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Sammendrag 

Denne oppgaven er en studie av prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter der fire 

av politiets nasjonale beredskapsressurser skal samlokaliseres. Studien er en casestudie som 

kaster lys over prosesser innenfor politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap, men har 

også relevans for store investeringsprosjekter i staten der infrastruktur skal utformes for å 

ivareta viktige samfunnsinteresser. Den metodologiske tilnærmingen er dokumentanalyse som 

suppleres med en gjennomgang av informasjon fra sentrale aktører. Studien er viktig for å 

kartlegge hvordan utviklingen i en prosess og dens omgivelser påvirker politikkutforming 

innenfor et felt som skal ivareta befolkningens sikkerhet og kritisk infrastruktur. Det er 

vesentlig med effektiv og god politikkutforming på feltet, fordi konsekvensene av det 

motsatte kan være store. 

 I denne oppgaven analyseres aktiveringsaspektet og defineringsaspektet med 

utgangspunkt i problemstillingene: Hva karakteriserer prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter? Hvor viktige er funksjonelle argumenter og lokaliseringsargumenter for 

ulike aktører i ulike deler av prosessen? I hvilken grad kan hovedtrekk i prosessen forklares 

ut fra henholdsvis et instrumentelt perspektiv, et kulturelt perspektiv og et myteperspektiv? De 

tre organisasjonsteoretiske perspektivene er benyttet supplerende fremfor konkurrerende for å 

forklare så mye som mulig av aspektene som studeres.  

 Studien viser at det i hovedsak er fem trekk som karakteriserer prosessen. For det 

første er det en tidkrevende utvikling. Man observerer at komplekse strukturer i staten gjør at 

ting tar lang tid. For det andre er mange aktører involvert. Dette kan også sies å være en 

konsekvens av komplekse strukturer i staten og formelle regler. For det tredje utvikles 

konseptet underveis. Man har stadig involvert flere spesialenheter og det er en utvikling hva 

gjelder funksjonelle aspekter. For det fjerde er det en kompleksitet på feltet som fører til 

avveining mellom tid, ressursbruk og funksjonalitet. For det femte er det lite diskusjon om 

andre løsninger på utfordringene et nasjonalt beredskapssenter skal håndtere.  

Bruken av lokaliseringsargumenter og funksjonelle argumenter er vanskelige å skille 

fra hverandre, da det ene ofte bygger på det andre. På grunn av prosjektets karakter er 

lokalisering og funksjonalitet tett knyttet sammen. Funksjonelle aspekter er viktige for 

aktørene gjennom hele prosessen. Lokaliseringsargumenter er mest fremtredende som en 

motivasjon til senteret helt fra begynnelsen, samt i delen av prosessen som dreier seg om å 

finne en egnet tomt til senteret. 
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Studien kommer frem til at det instrumentelle perspektivet i stor grad forklarer hvorfor 

prosessen tar lang tid og hvorfor så mange aktører er involvert. Det er formelle strukturelle 

trekk i staten som forårsaker dette. Kulturperspektivet forklarer godt hvorfor det er lite 

diskusjon om andre løsninger. Det har oppstått en stiavhengighet i prosessen og det er en 

kultur for at statlige institusjoner opptrer instrumentelt. Passenhetslogikk kan forklare hvorfor 

prosessen skjøt fart etter 22. juli 2011. Myteteori er egnet til å forklare at prosessen utvikler 

seg underveis. Et nasjonalt beredskapssenter virker å være en løsning før problemet er klart 

definert. 

Politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap er omfattende, noe som gjør det spesielt 

viktig med klare ansvarsstrukturer. Det virker å være en stadig avveining mellom dette og 

faglige hensyn, noe som nok vil være gjeldende for feltet generelt. Man har både formelle, 

uformelle, interne og eksterne faktorer å ta i betraktning når god politikk for 

samfunnssikkerhet og beredskap skal utformes, implementeres og vurderes. Dette gjør 

prosesser komplekse og utfordrende. 
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1 Innledning 

1.1 Tema og bakgrunn 

Å ivareta borgernes sikkerhet er blant den norske stats viktigste oppgaver. Vold, terror, 

menneskerettighetsbrudd, krig og naturkatastrofer er blant hendelser staten skal sikre 

borgerne mot. Noen vil også trekke frem økonomisk og helsemessig sikkerhet, slik 

velferdsstaten i stor grad har påtatt seg ansvaret for. I denne oppgaven vil ansvaret den norske 

stat har for å bevare befolkningens sikkerhet, relatert til hendelser der politiets 

bistandsressurser
1
 må involveres, diskuteres. Strukturelle forhold innenfor organiseringen av 

politikkfeltet vil vektlegges spesielt, fordi organiseringen kan få konsekvenser for 

krisehåndteringen (Fimreite, Lango, Lægreid, & Rykkja, 2014a). Casen som studeres i denne 

studien er prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter for fire av politiets 

spesialenheter. 

Samfunnssikkerhet og beredskap blir stadig mer fremtredende på den politiske 

agendaen. Internasjonalt skjøt oppmerksomheten rundt feltet fart etter hendelsene i USA den 

11. september 2001. I Norge så man et skille etter terrorangrepene 22. juli 2011 (Christensen, 

Lægried, & Rykkja, 2015b, 3). Utformingen av politikk på feltet er grunnleggende for at 

myndighetene skal opprettholde sin legitimitet og fylle den ansvarsrollen som er forventet av 

dem i Norge. Strukturen, kulturen og retningslinjene som utvikles rundt dette skal bevare 

kritisk infrastruktur og sikkerheten til befolkningen. Utover dette har staten også en militær 

sektor som skal forsvare landet under sikkerhetspolitiske kriser. Kriser karakteriseres som 

vanskelige å forutse, med store negative konsekvenser og går utover vanlige rutinesituasjoner 

(Christensen, Laegreid, & Rykkja, 2013, 168).  

I Norge deltar flere hundre aktører i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, 

både private og offentlige institusjoner. Utfordringene på dette feltet omtales som wicked 

issues, altså sammensatte problemer, fordi de går over flere nivåer i statsforvaltningen og 

mellom ulike sektorer på tvers av politikkområder (Christensen mfl., 2013, 176). Når det 

oppstår en krise, forventer samfunnet at staten skal ha en plan og et ansvar for å håndtere den 

på best mulig måte. Politikkutforming på feltet og krisehåndtering tester samfunnet og 

medfører politiske og administrative utfordringer for involverte aktører (Boin, 2009, 370). En 

                                                 
1
 Ordene bistandsressurs, beredskapsressurs, beredskapsstyrke og spesialenhet vil benyttes om hverandre i denne 

oppgaven, og betegner de operative enhetene som skal inngå i et nasjonalt beredskapssenter. 
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spenning gjelder i hvilken grad politikken skal integreres i en helhetlig og felles 

organisasjonsmodell, eller overlates til hver enkelt aktør (Fimreite mfl., 2014a, 11-12).  

I dag er kriser annerledes enn de var tidligere. Frekvensen av dem, deres natur og 

konsekvensene varierer. Dagens kriser gir utfordringer for legitimitetsbasisen til offentlige og 

private instanser i større grad enn før (Boin, 2009, 367). Krisene som staten skal forebygge 

mot og håndtere er av ulik karakter. Hyppigere hendelser utløst av ekstremvær og økende 

terrortrusler har skapt bevissthet i samfunnet om viktigheten av god beredskap for å ivareta 

samfunnssikkerheten (Forsvarsdepartementet & Justis- og beredskapsdepartementet, 2015, 5). 

Faren for terror, samt konsekvenser av teknologisk utvikling, har de siste 15 årene vært 

fremhevet. Globaliseringen har også endret trusselbildet. Terrorangrepene i Paris i 2015 og 

flere steder siden 2001 illustrerer dette. En krise oppstår når det forekommer en trussel mot 

grunnleggende verdier, menneskers sikkerhet og funksjonen til kritisk infrastruktur, en 

situasjon som må håndteres umiddelbart under svært usikre forhold (Ansell, Boin & ´t Hart, 

2014, 2). Ved god håndtering kan man minimere trusselen. Dersom krisen slår til og påfører 

betydelig skade, er det snakk om en katastrofe. Om dette skjer, må staten ofte improvisere for 

å få på plass en plan (Boin & Bynander, 2015, 124).  

God beredskap kan utgjøre forskjellen mellom hendelser som forblir kriser og de som 

utvikler seg til katastrofer (Fimreite, Lægreid, & Rykkja, 2014b, 15). Nettopp derfor er dette 

området svært viktig å utvikle og forbedre. Kriser kan være naturskapte eller menneskeskapte. 

Det utfordrende klimaet og den varierte geografien i Norge gjør at man har utviklet 

beredskapsnettverk mot et bredt spekter av potensielle kriser forårsaket av naturen. I denne 

oppgaven er fokuset på en sentral aktør som stort sett forebygger mot og håndterer 

menneskeskapte kriser, som terror og andre kriminelle handlinger, nemlig politiet. Til daglig 

opprettholder politiet orden i samfunnet og håndterer hendelser av mindre skala enn det som 

kategoriseres som en krise. Politiet er dog også i fremste rekke når staten skal håndtere kriser 

som den Norge opplevede i Oslo og på Utøya sommeren 2011. I tillegg til å dekke lokale 

behov, skal politiet dekke en rekke nasjonale behov ved større hendelser der 

spesialkompetanse er nødvendig. Det er derfor opprettet nasjonale bistandsressurser for 

håndtering av ekstraordinære hendelser. Lenge har det vært arbeidet med å få på plass et 

nasjonalt beredskapssenter som skal huse flere av Norges spesialenheter innenfor politiet.  

Selv om prosessen har pågått i over ti år, hadde man per inngangen til 2016 fremdeles ikke et 

vedtak om hvor senteret skal lokaliseres. Enhetene som er tenkt å inngå i senteret er 

beredskapstroppen, politiets bombegruppe, helikoptertjenester og krise- og 
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gisselforhandlertjenesten (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014b). Senteret skal legge til 

rette for bedre treningsforhold og økt funksjonalitet til enhetene. Dette vil føre til en redusert 

responstid fra alarmen går til enhetene befinner seg på det aktuelle hendelsesstedet. Det er 

viktig å presisere at det er snakk om en samlokalisering, men at enhetene fremdeles vil ha sine 

distinkte spesialiseringer. Styringsstrukturen kan bli endret, avhengig av hva slags 

styringsmodell som velges.  

Beredskap dreier seg om å forebygge og håndtere uforutsigbare kriser. Det er alvorlig 

dersom prosesser for å bedre dette tar lang tid, da man aldri vet når en krise oppstår og 

dermed ikke når behovet for funksjonen til et slikt senter melder seg. Av den grunn er det 

relevant å se nærmere på denne prosessen, aktørenes tilnærminger og påvirkning, og hva som 

kan forklare trekkene man ser i utviklingen. Dagens forhold for beredskapsressursene er 

vurdert som ikke gode nok for effektiv og god beredskap. Spesielt er plassmangel og 

fragmenterte enheter, også innad i enhetene, et problem. Stadig er prosessen utsatt, da det er 

mange aktører som skal inn i de ulike delene av prosessen som omhandler organiseringen av 

selve sentret og selve utbyggingen. Senteret skal være et operasjonelt senter og en 

politistasjon, ikke et rent treningssenter. Det er også fokus på økonomiske gevinster ved en 

samlokalisering (Inderhaug, 2014).  

Det er viktig å ha god og effektiv politikkutforming på samfunnssikkerhets- og 

beredskapsfeltet fordi det er snakk om beskyttelsen av befolkningen og av kritisk 

infrastruktur. Om man vet mer om hva som kan føre til gode prosesser, vil man kanskje kunne 

si noe om hvordan politikkutformingen kan forbedres. Dette vil være til nytte for alle deler av 

samfunnet. Det finnes intet fasitsvar på hvordan studier skal gjøres, men en tilnærming kan 

være å finne noen mønstre for hva som karakteriserer politikkutformingen på feltet og følgene 

av det. 

1.2 Problemstilling og studieopplegg 

Denne oppgaven tar sikte på å besvare følgende problemstillinger:  

Hva karakteriserer prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter? Hvor viktige er 

funksjonelle argumenter og lokaliseringsargumenter for ulike aktører i ulike deler av 

prosessen? I hvilken grad kan hovedtrekk i prosessen forklares ut fra henholdsvis et 

instrumentelt perspektiv, et kulturelt perspektiv og et myteperspektiv? 

Problemstillingen er tredelt. Jeg vil først kartlegge hva som karakteriserer prosessen 

generelt. Som en underproblemstilling til dette vil jeg se spesielt på viktigheten av 
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funksjonelle argumenter og lokaliseringsargumenter for ulike aktører i ulike deler av 

prosessen. Dette vil så analyseres ut fra tre organisasjonsteoretiske perspektiver. Relatert til 

siste del av problemstillingen har jeg følgende spørsmål for å klargjøre ytterligere: 

 I hvilken grad er prosessen drevet av formelle og uformelle trekk ved 

aktørene? 

 Hvordan spiller interne og eksterne ideer og omgivelsen inn på prosessen? 

For å besvare første del av problemstillingen har en grundig innsamling av empirisk 

materiale vært nødvendig. For å besvare andre del av problemstillingen har det vært 

nødvendig å kartlegge hvem som har deltatt i prosessen, samt velge ut hvilke aktører jeg skal 

fokusere på. Med funksjonelle argumenter menes argumenter der sentrets funksjon står i 

sentrum for politikkutformingen. Med lokaliseringsargumenter menes for det første 

argumenter der stedet senteret plasseres er det mest sentrale i politikkutformingen, og for det 

andre argumenter knyttet til behov for endring av den nåværende lokaliseringen til 

bistandsressursene. Den tredje delen av problemstillingen anvendes på de to forestående for å 

analysere dette ut fra de tre teoretiske tilnærmingene.  

 Det har vært nødvendig å starte denne studien med en kartlegging av politikkfeltet og 

prosessen for å etablere et empirisk grunnlag. Dette kontekstfester prosessen og skisserer dens 

utvikling. Videre har jeg utformet det teoretiske rammeverket og tilpasset metoden til 

undersøkelsesopplegget. Analysen er gjort med grunnlag i teoriene, bakgrunnsmaterialet og 

empirien, med feste i den metodologiske tilnærmingen. 

1.3. Teori og metode 

Det er benyttet tre organisasjonsteoretiske tilnærminger for offentlig sektor for å analysere 

prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Disse er et instrumentelt perspektiv, et 

kulturelt perspektiv og et myteperspektiv. Alle de tre teoriene forklarer beslutningsadferd og 

endring i offentlige organisasjoner. Mens den første av de tre, det instrumentelle perspektivet, 

bygger på formelle regler og struktur, bygger de to siste, kultur- og myteperspektivet, som 

begge er institusjonelle teorier, på betydninger av uformelle normer og verdier som kan 

komme fra internt eller eksternt hold. Teoriene vil benyttes for å forklare aktørers tilnærming 

til prosessen og betydningen av dette for politikkutformingen og for prosessen generelt. For å 

gjennomføre en god analyse er det nødvendig å definere hva jeg forventer å finne i det 

empiriske materialet dersom teoriene har forklaringskraft.  Teoriene vil benyttes supplerende 

fremfor konkurrerende. En nøye fremlegging av de ulike perspektivene, deres særtrekk og hva 
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som vil være trekk i empirien hvis teoriene kan sies å forklare fenomener er viktig. Et skille 

mellom aktivisering og definering vil være et gjennomgående sentralt element i fremstillingen 

av empirien og i analysen. Aktiviseringsprosessen omhandler hvilke aktører som deltar i 

prosessen, mens defineringsprosessen handler om definering av problemer og løsninger 

(March & Olsen, 1976). 

Studien er kvalitativt fundert og er en casestudie av prosessen for å opprette et 

nasjonalt beredskapssenter. Jeg vil finne ut hva eventuelle funn kan si om andre lignende 

caser, men har ikke et mål om å generalisere funnene. Ulike tilgjengelige dokumenter og 

kontakt med sentrale aktører via e-post danner til sammen det empiriske grunnlaget analysen 

er bygget på. Primærmetoden er dokumentanalyse. 

1.4 Empiri og avgrensninger 

Den empiriske fremleggingen vil i hovedsak være kronologisk, og datamaterialet presenteres 

samlet. Oppgaven fokuserer på prosessen etter 22. juli 2011, men tiden før dette legges også 

frem for å danne et helhetlig bilde. Grunnen til denne inndelingen er at jeg anser hendelsene 

den dagen som et markant skille innenfor politikkfeltet i Norge. Etter den dagen ble det rettet 

økt oppmerksomhet mot flere aspekter ved samfunnssikkerheten og beredskapen som før 

hadde vært mindre omtalt. Dette gjaldt også prosessen som diskuteres i oppgaven. Noe 

informasjon som trolig er relevant for studien er unntatt offentligheten. Dette begrenser det 

empiriske fundamentet i oppgaven. 

 Da jeg analyserer prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter og ulike 

aktørers tilnærming og innvirkning på denne, vil effekten av politikken som utformes ikke 

diskuteres. Grunnen til dette er at senteret ikke er etablert og at en drøftelse av eventuelle 

virkninger dermed blir spekulasjon.  Jeg vil likevel kunne si noe om politikken på et mer 

generelt nivå, relatert til hvordan den er utformet. Andre aspekter ved feltet 

samfunnssikkerhet og beredskap enn prosessen går jeg ikke inn på. Det har vært nødvendig 

med denne avgrensningen grunnet oppgavens begrensede omfang. Forsvarets sentrale rolle er 

ett av feltene som utelukkes. Det samme gjelder andre problemstillinger utenfor politiets 

spesialenheter sitt oppgavefelt. 

1.5 Analysen og konklusjon 

I analysen vurderer jeg hvor godt de tre organisasjonsteoretiske tilnærmingene kan forklare 

aspekter ved prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Det er klart at de tre 
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perspektivene hver for seg kan forklare ulike trekk, men at de får best forklaringskraft 

sammen. Instrumentelle trekk ved staten som en enhetlig organisasjon har tydelig innvirkning 

på hvordan prosessen drives fremover og hvem som involveres. Kulturelle trekk kan forklare 

hvorfor man observerer lite endring i politikken over tid, mens myteperspektivet godt 

forklarer de raske handlingene man ser etter 22. juli 2011. Justis- og beredskapsdepartementet 

(JD) og politiet har stort sett vært samkjørte gjennom prosessen så langt, men det er naturlig 

at de to aktørene har noe ulike prioriteringer ut fra deres ansvarsområder. Dette preger i noen 

grad utformingen av politikken. Jeg vil diskutere i hvilken grad aspekter fra denne studien har 

overføringsverdi til andre lignende caser innenfor feltet samfunnssikkerhet og beredskap, og 

prosesser vedrørende store investeringsprosjekter der infrastruktur for å ivareta viktige 

samfunnsinteresser skal utformes. 

1.6 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 vil jeg presentere de teoretiske tilnærmingene som analysen bygger på. Jeg vil 

forklarer hva teoriene innebærer, hvordan de skal brukes i oppgaven og hva jeg forventer å 

finne dersom teoriene har forklaringskraft. Den metodologiske tilnærmingen vil redegjøres 

for i kapittel 3. Utvelgelse av empirisk materiale, utforming av spørsmål til aktører, 

metodevalget og hvordan jeg går frem i min analyse vil bli gått nærmere inn på. Her 

presenterer jeg også hvordan jeg har operasjonalisert de teoretiske tilnærmingene, samt 

vurderer studiens validitet og reliabilitet.  

Oppgavens fjerde kapittel legger frem bakgrunnen for prosessen for å opprette et 

nasjonalt beredskapssenter. Her er den strukturelle organiseringen på feltet samfunnssikkerhet 

og beredskap spesielt interessant å se nærmere på. Det blir fremlagt en gjennomgang av 

sentrale organisatoriske trekk innenfor feltet, samt tidligere relevant forskning. Deretter legger 

jeg frem det empiriske materialet vedrørende denne prosessen i kapittel 5. Her vil jeg først gå 

inn på hvem de sentrale aktørene er, så prosessen før 22. juli 2011. Deretter vil jeg ta for meg 

utviklingen etter denne dagen, både før og etter regjeringsskiftet i 2013. Til slutt vil jeg 

redegjøre for hvordan prosessen ligger an i dag. 

I analysen i kapittel 6 diskuteres empirien i lys av teorien jeg presenterer. Jeg gjør 

dette separat for hver teoretiske tilnærming, før jeg går nærmere inn på samspillet mellom de 

ulike teoriene og forklaringskraften de utgjør samlet. Aktivisering og definering er her et 

sentralt skille. Til slutt vil jeg i kapittel 7 oppsummere funnene, besvare problemstillingen, 

diskutere studiens overføringsverdi og redegjøre for implikasjoner mine funn kan ha for feltet. 
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Jeg vil også vurdere styrker og svakheter ved studien, og diskutere veien videre og mulige 

fremtidige studier. 
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2 Teoretisk tilnærming  

2.1 Innledning 

I dette kapitlet presenterer jeg de teoretiske tilnærmingene som er benyttet i studien av 

prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Det finnes ulike grener av 

organisasjonsteori. Disse brer seg over et tverrfaglig felt. Teorienes historie dateres som regel 

tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og er mye diskutert og anvendt i samfunnsvitenskapelig 

forskning (Egeberg, 1984, 17-18). Organisasjonsteori for offentlig sektor bygger på 

demokratiteori og teorier om beslutningsadferd i formelle organisasjoner. Sammenhengen 

mellom politisk organisering og innholdet i den offentlige politikken er en sentral antakelse 

som ligger til grunn (Christensen, Egeberg, Lægreid, Roness, & Røvik, 2015a).  

Det skilles ofte mellom et instrumentelt perspektiv, et kulturelt perspektiv, og et 

myteperspektiv. Alle perspektivene er former for organisasjonsteori for offentlig sektor. De to 

siste er begge institusjonelle perspektiver (Christensen mfl., 2015a). Hovedskillet mellom en 

instrumentell tilnærming og en institusjonell tilnærming er at man med en instrumentell 

tilnærming anser formelle strukturer og regler som avgjørende for hvordan en organisasjon 

handler. Med en institusjonell vinkling åpnes det opp for at organisasjoner i tillegg har egne 

uformelle institusjonelle regler, verdier og normer. Disse vil ha en selvstendig innflytelse på 

beslutningsadferden og kan ikke enkelt endres av beslutningstakere og ledere. En 

instrumentell og en institusjonell tilnærming skiller seg særlig fra hverandre langs tre 

dimensjoner. Handlingslogikken som legges til grunn for deltakernes adferd, oppfatninger om 

hva politikken dreier seg om og synet man har på endring (Christensen mfl., 2015a, 13-14). 

Fordi organisasjoner befinner seg i en kompleks politisk kontekst, er det viktig å 

benytte alle de tre teoriene i analysen i denne studien. Interne og eksterne faktorer vil ha noe å 

si for politikken, men det vil også uformelle og formelle strukturer, regler, normer og verdier 

(Christensen mfl., 2015a, 20-22). Strukturer, kultur og normer fra omgivelsene kan påvirke 

praksisen, handlinger og resultater i offentlige organisasjoner, men kan også slå tilbake og 

endre trekk ved de samme organisasjonene (Christensen mfl., 2015a, 31). Organisasjonsteori 

for offentlig sektor skiller seg fra annen organisasjonsteori ved at det er fokus på studien av 

politisk-administrative styringsverk. Teoriene forsøker å kartlegge effektene av ulike 

organisasjonsformer. Disse teoriene kan bidra til å forklare forekomsten av 

organisasjonsformer og hvordan de etableres og endres (Christensen mfl., 2015a, 23). 
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Deltakere i utformingen av offentlig politikk er antatt å handle på vegne av formelle 

organisasjoner. Tilhørigheten til organisasjonen og sammensetningen av organisasjoner man 

handler innenfor vil påvirke deltakernes tenke- og handlemåte. Dette er med å forme 

innholdet i politikken. Organisasjonsteori legger dermed til grunn at styringsstrukturene må 

analyseres for å forstå innholdet i den offentlige politikken (Christensen mfl., 2015a, 11). I 

bruken av de tre teoretiske tilnærmingene står forstillingen om begrenset rasjonalitet sentralt. 

Medlemmer av organisasjoner og beslutningstakere vil handle på grunnlag av forenklede 

modeller av virkeligheten. Man sier at de har en begrenset kognitiv eller kunnskapsmessig 

kapasitet. Tid, oppmerksomhet og analysekapasitet er begrenset relatert til oppgavene og 

utfordringene man står ovenfor. Organisasjonskulturen og omgivelsene preger holdninger og 

handling. Aktørene har ikke kapasitet til å ha fullstendig oversikt over alle mål, alternativer og 

mulige konsekvenser av ulike valg (Christensen mfl., 2015a, 28). 

 I denne oppgaven er det prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter for 

politiet som teoriene skal anvendes på. Dermed vil trekk ved systemet prosessen er en del av, 

politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap, samt aktørene som er involvert i prosessen, 

være viktige aspekter å studere. Organisasjonsteori er egnet for å analysere prosessen jeg har 

studert, fordi prosessen er innenfor offentlig sektor og fordi aktørene i prosessen er 

organisasjoner. Med begrepet organisasjon mener jeg her departementer, direktorater, etater 

og andre aktører som deltar i prosessen. Jeg ser på organisasjonene som enhetlige, altså ikke 

på ulike avdelinger, ansatte og lignende. I denne oppgaven er det for det meste snakk om 

offentlige organisasjoner. Jeg vil belyse prosessen generelt og se hvordan teoriene kan 

forklare karakteristika ved den. I tillegg vil aktørenes deltakelse i prosessen vurderes, også 

deres bruk av funksjonelle argumenter og lokaliseringsargumenter. 

I dette kapitlet presenteres de tre teoretiske tilnærmingene. Først vil jeg forklare kort 

hva som menes med begrepene aktivisering og definering, begreper som er viktige for den 

videre empiriske fremleggingen og analysen. Videre vil jeg redegjøre for det instrumentelle 

perspektivet. Virkemiddelmodellen for faktisk beslutningstaking er da sentral. Deretter vil det 

kulturelle perspektivet legges frem, og til slutt myteperspektivet. Viktige trekk ved de ulike 

teoriene presenteres, samt hvordan teoriene brukes i denne oppgaven og hva jeg kan forvente 

å finne om teoriene har forklaringskraft. Til slutt i kapitlet vil jeg gå inn på hvordan 

perspektivene har innvirkning på hverandre. Teoriene brukes supplerende heller enn 

konkurrerende og er et hjelpemiddel for å belyse casen som studeres. 
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2.2 Aktivisering og definering 

Begrepene aktivisering og definering kan være nyttige for å kartlegge og forklare prosessen 

for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. De tre teoretiske tilnærmingene jeg benytter vil 

ha ulike forventninger knyttet til disse begrepene.  

 Aktiviseringsaspekter knyttes til hvem som deltar i prosessen, enten ved selv å delta 

eller ved å kontrollere andre aktørers deltakelse (Christensen, 1994, 22). Det er formelle 

strukturer som legger føringer for hvem som skal delta i en prosess. Den formelle, normative 

strukturen fastslår hvem som har rett og/eller plikt til å ha en rolle i prosessen. Forventningene 

til aktørene er upersonlige, altså eksisterer de uavhengig av hvem som har stillinger og verv til 

en hver tid. Den faktiske adferden fastslår hvem som deltar i prosessen. Disse er ikke 

nødvendigvis de samme som antatt ut fra den normative strukturen (Egeberg, 1984, 20-23). 

Aktører som kan delta gjør ikke alltid det og aktører som ikke må delta, deltar likevel. I denne 

studien vil det være nødvendig å kartlegge hvem som har deltatt i prosessen på ulike 

tidspunkt. Det vil videre være interessant å analysere hvorfor det er slik ut fra de tre 

organisasjonsteoretiske tilnærmingene.  

 Defineringsaspekter knyttes til kognitive oppfatninger av problemer og løsninger, altså 

organisasjonstenkningen som kan knyttes til ulike beslutningsmuligheter (Christensen, 2008, 

15). Disse vil variere mellom aktører og mellom ulike faser i en prosess. Formell normativ 

struktur fastsetter hva slags problemer organisasjoner bør eller må ta stilling til, løsninger som 

er akseptable og normer for hvordan problemene skal løses (Egeberg, 1984, 20-22). Likevel 

kan det forekomme at organisasjoner ikke følger den normative strukturen. I denne studien er 

dette spesielt relevant å se på relatert til bruken av funksjonelle argumenter og 

lokaliseringsargumenter.   

 Aktiviserings- og defineringsaspekter kan ha innvirkning på hverandre og er viktige 

for hvorvidt endring er mulig. Klarhet i roller og organisasjonstenkningen rundt problemer og 

løsninger er vesentlig. En aktør kan ha kontroll, men lite klarhet om organisasjonstenkning, 

noe som svekker legitimiteten (Christensen, 1994, 23-24). En aktør kan også ha god innsikt i 

organisasjonstenkningen, men lite kontroll over prosessen eller hvem som deltar i den 

(Egeberg, 1984, 23). Kombinasjonen vil avgjøre situasjonen man står overfor i en prosess.  
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2.3 Instrumentell teori 

2.3.1 Generelle trekk ved teorien 

Sett fra et instrumentelt perspektiv er organisasjoner redskaper eller verktøy som benyttes for 

å nå viktige mål. Målene er gitte og beslutninger fattes på grunnlag av formålsrasjonelle 

handlinger eller ved at organisasjonsstrukturen er utformet med grunnlag i mål-middel-

vurderinger. Dette berører prosessen mot en beslutning, samtidig som det også påvirker 

organisasjonsstrukturen dette bestemmes og utformes gjennom. Handling ut fra 

formålsrasjonalitet går ut på at aktører har et mål og handler rasjonelt for å nå dette. Når man 

handler ut fra en mål-middel-vurderinger er også delmål midler for å nå det endelige målet 

(Christensen mfl., 2015a, 34). Dermed må man finne midler for å realisere disse delmålene, 

noe som fører til en mål-middel-kjede (Christensen mfl., 2015a, 104). Dersom man ønsker å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter, er det å finne en egnet lokalisering et middel for dette, 

men også et delmål i prosessen. Dermed trengs midler til å finne denne lokaliseringen. 

Dersom det er behov for en rapport som kartlegger behovene senteret skal dekke før 

lokaliseringen kan finnes, er en slik rapport et delmål det må anskaffes midler til. Slik vil det 

bli mange prosesser og mål-middel-ledd inne i den overordnede prosessen. 

Det instrumentelle perspektivet kan deles inn i to varianter, en hierarkisk variant og en 

forhandlingsvariant. I førstnevnte er organisasjonen enhetlig og har klare mål-middel-

sammenhenger. Det er et hierarki mellom de ulike organene i organisasjonen. I en 

forhandlingsvariant er organisasjonen sammensatt av underenheter og posisjoner som kan ha 

delvis motstridende mål, interesser og kunnskap. Her vil utfallet påvirkes av forhandlinger og 

kompromisser mellom aktørene i organisasjonen. Det antas at aktørene er begrenset 

formålsrasjonelle, da de umulig kan vite alt om mål, problemer, alternativer, konsekvenser og 

beslutningsregler innenfor en sak (Christensen mfl., 2015a, 34-37).  I analysen av prosessen 

for å opprette et nasjonalt beredskapssenter vil det være viktig å kartlegge i hvilken grad 

hierarki eller forhandlinger dominerer strukturene organisasjonene handler ut fra, samt i 

hvilken grad aktører har en formålsrasjonell tankegang og er fundert på mål-middel-

vurderinger, samt om dette varierer over tid.  

2.3.2 Formelle organisasjonsstrukturer 

At struktur spiller en viktig rolle i organisasjoner har lenge vært en del av 

organisasjonsteorien. Luther Gulick står i bresjen for dette med sin artikkel fra 1937. Hans 
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synspunkter har blitt mye kritisert, men likevel er det godt belegg for at teoriene til Gulick er 

nyttige. Lenge ble tanken om det formelle lite vektlagt i organisasjonsforskning grunnet 

kritikk fra Herbert Simon, men i dag er dette sentrale elementer (Hammond, 1990).  

Ut fra teorien kan strukturen i en organisasjon være spesialisert enten horisontalt eller 

vertikalt. En horisontal struktur vil si at organer har samme hierarkiske rang innenfor en 

institusjon, men ulike oppgaver. I en vertikal struktur vil derimot institusjonen deles inn i 

enheter på ulike nivåer. Med en vertikal spesialisering er ulike typer oppgaver lagt til ulike 

nivåer i en organisasjon eller til ulike organisasjoner på ulike nivåer. Opprettelsen av 

direktorater og etater under departementer er eksempler på dette siste. Horisontal 

spesialisering vil si at man har organer på samme nivå som arbeider med ulike oppgaver. 

Dette deles eksempelvis inn på bakgrunn av formål, sektor, prosessen, klienter eller geografi 

(Gulick 1937). Inndelinger i ulike departementer er et eksempel på dette. Vertikal samordning 

er når man integrerer ulike nivåer og enheter i en hierarkisk struktur. Ministeransvaret i Norge 

illustrerer en vertikal samordning. Horisontal samordning er samordning mellom enheter på 

samme nivå. Dette skjedde eksempelvis ved innføringen av politireformen i 2016 der flere 

mindre politidistrikter ble slått sammen til færre større enheter. Ved en horisontal samordning 

vil ansvaret for samordning typisk ligge på et høyere nivå i styringsstrukturen, som for 

eksempel hos departementet en enhet er organisert under (Christensen mfl., 2015a, 38-40).  

Staten på sentralt nivå, fylkesmannen og kommunene har alle ansvar for å sikre god 

samfunnssikkerhet og beredskap. Det samme gjelder for en rekke andre aktører som er 

organisert både horisontalt og vertikalt i relasjon til hverandre. Dette diskuteres ytterligere i 

kapittel 4. Det viktigste å trekke frem er at den strukturelle organiseringen av en organisasjon 

eller relasjonen mellom organisasjoner ut fra et instrumentelt perspektiv vil ha noe å si for 

beslutningsadferd og endring. Fra et instrumentelt perspektiv er også intra- og 

interorganisatorisk spesialisering sentrale elementer. Intraorganisatorisk spesialisering skjer 

internt i en organisasjon, mens interorganisatorisk spesialisering gir økt strukturell frihet 

(Bouckaert, Peters, & Verhoest, 2010, 24).  

Den formelle organisasjonsstrukturen kommer frem gjennom lover, regler, 

stillingsinstrukser og organisasjonskart. Dette skaper et rammeverk av upersonlige 

forventninger og posisjoner som organisasjonsmedlemmene forholder seg til. Graden av 

samordning og spesialisering i og mellom organisasjonene vil variere. I en byråkratisk 

organisasjonsform finnes typisk en hierarkisk vertikal spesialisering der det er klare 

ansvarsstrukturer og regler for hva de ulike nivåene har som oppgaver. Dette ser man på feltet 
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samfunnssikkerhet og beredskap. Ministerstyreprinsippet og spesialisering etter sektor styrker 

vertikal samordning innenfor hvert departementsområde, men svekker muligheten for 

horisontal samordning på tvers av områder. Dette kan være problematisk, spesielt når man 

står ovenfor sammensatte problemer, slik samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet har mange 

av. Man er da avhengig av "positiv samordning" der aktørene frivillig går med på samarbeid 

mellom ulike politikkfelt (Christensen mfl., 2015a, 38-40). Dette ser man i stor grad det 

oppfordres til gjennom samvirkeprinsippet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, noe jeg 

kommer tilbake til i kapittel 4.  

Organisasjonsstrukturen består av posisjoner og regler for hvem som bør eller skal 

gjøre hva og hvordan oppgavene i en organisasjon skal eller bør utføres. Omgivelsene til 

organisasjonen er et viktig element. Koalisjoner kan forekomme, bestående av organisasjoner 

med ulike mål, interesser og ressurser. Styring skjer dermed dels ved utformingen av 

organisasjonsstrukturen og forholdet til omgivelsene, og dels ut fra formålsrasjonelle 

handlinger innenfor disse rammene (Christensen mfl., 2015a, 36-38). Dette er avgjørende for 

hvilken mening man kan tillegge det empiriske materialet som studeres. Forekomsten av 

nettverksstrukturer og partnerskap i ulike former supplerer den byråkratiske 

organisasjonsformen.  Styrer, råd, kontaktutvalg og arbeidsgrupper er eksempler på dette. I 

den formelle organisasjonsformen er det et skille mellom komplekse og enkle strukturer, hvor 

vidt de ulike instansene er løst eller tett koblet, samt hvorvidt beslutningstaking skjer 

sentralisert eller desentralisert. Komplekse strukturer formes ofte hvis politikken er vanskelig 

å utforme innenfor enkle strukturer. Organiseringen av samfunnssikkerhet og beredskap er her 

et godt eksempel. Om det er en løs eller tett kobling mellom instansene avhenger av om de er 

selvstendige enheter eller i stor grad integrerte. Skillet mellom sentralisert og desentralisert 

beslutningstaking er hvorvidt ledelsen fatter beslutninger for de underliggende enhetene eller 

om dette gjøres av organene selv (Christensen mfl., 2015a, 42).  

2.3.3 Valg av organisasjonsstruktur 

Valget av organisasjonsform bestemmes blant annet av organisasjonens handlingsmiljø, 

oppgaver, mål og problemdefinisjoner (Christensen mfl., 2015a, 50). Det er formelle trekk 

som fastsetter hvordan organisasjonen skal struktureres. Det er den enkelte organisasjon som 

har ansvar for å gjennomføre spesifikke oppgaver på vegne av samfunnet. Klare mål og 

definerte retningslinjer for hvordan strukturen i organisasjonen skal være er sentralt. Dette 

forklarer hvorfor man observerer den beslutningsadferden man gjør. Valget av 
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organisasjonsstruktur vil skape kapasitet og legge føringer for hvordan oppgaver blir utført, 

selv om den ikke sier noe direkte om handlemåten til medlemmene i en organisasjon 

(Christensen mfl., 2015a, 43). 

Norge er karakterisert av svak horisontal koordinering på krisehåndteringsfeltet 

(Christensen mfl., 2015b, 2). Selv om JD har det koordinerende ansvaret innenfor 

samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet, samt ministeransvaret, er fagdepartementene 

ansvarlige dersom en krise oppstår innenfor deres felt. Mange andre aktører har også ansvar. 

Dette fører til en svak horisontal koordinering på feltet, fordi mange organer er likestilte, med 

ulikt ansvar. Dette er sentralt når prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter skal 

analyseres. Før var enda flere saker som omhandlet samfunnssikkerhet og beredskap spredt på 

enheter under ulike departementer. I 2003 ble disse samlet under Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er underlagt JD. Dette er et eksempel på 

horisontal samordning gjennom den formelle organisasjonsstrukturen (Christensen mfl., 

2015a, 41-43).  

Etablerte rutiner legger til rette for at oppgaver utføres i en organisasjon. Formelle 

regler og rutiner avgjør hvem som får delta på hva og hvilken innflytelse deltagelsen skal ha. 

Organisasjonsstrukturen begrenser handlingsvalget til enkeltmedlemmer. Strukturen skaper 

kapasitet for organisasjonen til å realisere bestemte mål. Rasjonaliteten på organisasjonsnivå 

styrkes gjennom strukturelle trekk og både begrenser og muliggjør formålsrasjonelle 

handlinger for organisasjonen (Christensen mfl., 2015a, 44-46). Valg av organisasjonsstruktur 

må foretas ut fra omgivelsene organisasjonen befinner seg i. Om aktøren er innenfor 

omgivelser som er stabile eller skiftende og om de er homogene eller heterogene, vil ha mye å 

si. Med stabile og homogene omgivelser vil en enkel struktur kunne realisere målene. Med 

stabile, men heterogene omgivelser vil en organisasjon ha behov for en organisering der 

horisontal spesialisering står sentralt for å tilpasse seg omgivelsene. Med skiftende og 

homogene omgivelser vil en enkel, men fleksibel struktur være lønnsomt. Med skiftende og 

heterogene omgivelser vil en blanding av vertikal spesialisering og fleksibilitet være 

nødvendig (Thompson, 1967, 70-73). Dersom en organisasjon har heterogene omgivelser, vil 

den ha mange interne enheter som tilpasses til homogene elementene i omgivelsene (Egeberg, 

1984, 54). Omgivelsene til organisasjonene som deltar i prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter, samt prosessens omstendigheter, vil være viktige elementer å se på for å 

vurdere hvordan disse former strukturer og dermed påvirker politikken. 
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 Komplekse strukturer kan føre til at ledelsen får kontrollproblemer, da den umulig kan 

delta i alle prosesser der beslutninger fattes. Det administrative apparatets utforming kan 

brukes som et redskap for politisk ledelse. Hvordan man kombinerer rasjonell kalkulasjon og 

politisk kontroll vil føre til utfordringer for offentlig lederskap og ulike utfall. Det 

formålsrasjonelle idealet innebærer en situasjon der ledelsen har stor evne til rasjonell 

kalkulasjon og stor grad av politisk og sosial kontroll ovenfor andre aktører. Det finnes dog 

også situasjoner der ledelsen har en begrenset mål-middel-forståelse og situasjoner der 

ledelsen må forhandle med andre med ulike interesser og ressurser (Christensen mfl., 2015a, 

48-49).  

Organisasjonsstrukturen legger til rette for handlingsrommet aktører handler innenfor. 

Dersom en hierarkisk organisasjon er stor, vil det være mer rom for at enheter innenfor 

organisasjonen i større grad opptrer ut fra egne premisser. Dette er problematisk for styring 

(Egeberg, 1984, 71). Om dette forekommer i prosessen jeg studerer er vesentlig å se på, fordi 

det kan fortelle mye om hvorfor politikkutformingen har blitt slik den er. 

2.3.4 Virkemiddelmodellen  

I virkemiddelmodellen presentert i Egebergs artikkel fra 1992, er tre variabler som påvirker 

faktisk beslutningsadferd trukket frem. Disse knyttes til det instrumentelle perspektivet ved at 

de bygger på formelle trekk ved organisasjoner. De uavhengige variablene er 

organisasjonsstruktur, organisasjonsdemografi og organisasjonslokus. Den avhengige 

variabelen er faktisk beslutningsadferd. Studier viser klarest sammenhenger mellom 

strukturvariabelen og faktisk beslutningsadferd (Egeberg, 2012). Denne modellen er viktig å 

ha med i analysen, da den muliggjør konkretiseringen av og differensieringen mellom ulike 

instrumentelle trekk som kan ha innvirkning på prosessen og aktørene som studeres. 

Modellen er i utgangspunktet laget for å analysere hva som påvirker aktørers 

beslutningsadferd. Likevel beskriver de uavhengige variablene sentrale deler av instrumentell 

teori som også kan forklare prosessens utvikling mer generelt. 

 Formell organisasjonsstruktur defineres som settet av normer, rettigheter og plikter 

som er gitte og upersonlige. Det er disse som former grunnlaget for hva organisasjonen skal 

eller bør gjøre. Rettigheter og plikter for ansatte og forholdet mellom dem er definert gjennom 

organisasjonsstrukturen. I en beslutningsprosess er det naturlig at det er disse forholdene som 

ofte vektlegges mest. Organisasjonsdemografi omfatter egenskapene individer bringer med 

seg inn i og ut av posisjoner og verv. Her er faktorer som kjønn, utdanning, alder, sosial 
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bakgrunn og tidligere erfaringer sentralt. Hvordan organisasjonen demografisk settes sammen 

er i seg selv et styringstiltak. Organisasjonslokus, eller fysisk struktur, er ikke like mye omtalt 

i litteraturen som de to variablene over. Bygninger og materiell struktur er likevel åpenbare 

elementer som har betydning i organisasjoner. Lokaliseringen av enheter i og mellom 

bygninger antas å ha innvirkning på styring og koordinering mellom enheter. Lokusen kan 

støtte opp under eller svekke effekten av formell struktur, eller utgjøre et alternativ til formell 

reorganisering (Egeberg, 1992, 189-191).  

Under følger en illustrasjon av virkemiddelmodellen. Her er også elementer knyttet til 

casen med et nasjonalt beredskapssenter inkludert: 

Figur 1: Virkemiddelmodell relatert til prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter 

I analysen av prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter er 

virkemiddelmodellen relevant å ha med, spesielt relatert til den strukturelle variabelen og 

lokusvariabelen. Demografivariabelen vies ikke oppmerksomhet fordi jeg ikke studerer 

aktørenes organisasjon i dybden, men heller deres relasjon til prosessen som enhetlige aktører.  

2.3.5 Bruk av instrumentell teori og forventninger 

Jeg vil i denne oppgaven bruke det instrumentelle perspektivet for å kartlegge i hvilken grad 

strukturelle og formelle trekk kan forklare prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter. Gjennom en systematisk gjennomgang av datamaterialet som ligger til 

grunn for analysen vil det være nyttig å kartlegge av hvem, når og hvordan instrumentelle 

Faktisk beslutningsadferd 

Formell struktur 
- Hvordan er politikkfeltet organisert? 
- Hvordan er politiet organisert? 
- Hvilke handlingslogikker dominerer? 
- Hva er omgivelsene til prosessen og aktørene? 
- Hvor fleksible er aktørene? 
- Hvilke spesialisering har organene som samlokaliseres? 

Demografi 
-Hva kjennetegner de ansatte i organisasjonene aktørene 
representerer? 

Lokus/fysisk struktur 
- Betydningen av lokaliseringen av senteret for 
måloppnåelse 
- Samlokalisering av beredskapsstyrkene 
- Størrelse 
- Hva er fasilitetene på tomten og i senteret? 
- Hvordan er dagens lokalisering viktig i prosessen? 
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argumenter benyttes i prosessen og hvorvidt formelle trekk i organisasjonene kan ha en 

innvirkning. Da staten og politiet er enheter der regler og prosedyre står sentralt, antar jeg at 

dette perspektivet vil ha stor forklaringskraft. Staten og politiet er en del av den byråkratiske 

strukturen samfunnet i Norge er bygget på, og har klare strukturelle trekk, samt retningslinjer 

for oppgaver, roller og ansvar. 

Virkemiddelmodellen benyttes for å kartlegge viktigheten av variablene 

organisasjonsstruktur og organisasjonslokus. Dette er viktig, spesielt relatert til tyngden som 

det empiriske materialet viser det er lagt på lokaliseringen av senteret og forholdet mellom 

funksjonalitet og lokalisering. 

Om det instrumentelle perspektivet har forklaringskraft, forventer jeg å finne at 

formelle strukturer og regeloppfølging kan bidra til å forklare aspekter med prosessen for å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter og aktørers tilnærming i prosessen. Jeg forventer å se at 

aktører benytter formelle argumenter med grunnlag i lovverk og prosedyrer (se tabell 1 s. 34 

for ytterligere operasjonaliseringer). Det er strukturen som former adferden dersom dette 

perspektivet har forklaringskraft, ikke omvendt. Deltakere med spesielle rettigheter og plikter 

i organisasjoner vil prege prosessen (Egeberg, 1984, 90). Ut fra dette har jeg utledet følgende 

forventninger: 

 Hierarkisk variant 

o JD styrer prosessen gjennom delegering og tar de endelige avgjørelsene. 

o Ut fra rasjonelle kalkulasjoner er det helt klart hva man ønsker å oppnå med et 

nasjonalt beredskapssenter. 

 Forhandlingsvariant 

o Det er en tautrekking mellom JD og politiet i styringen av prosessen og om 

hvilke beslutninger som skal fattes. 

o JD, Politidirektoratet (POD), Oslo politidistrikt og beredskapsressursene har 

ulike mål og forhandler for å komme frem til løsninger. 

2.4 Kulturell teori 

2.4.1 Generelle trekk ved teorien 

Det kulturelle perspektivet innenfor institusjonell teori retter forklaringskraften mot 

organisasjonskulturen i en organisasjon. Denne dannes på grunnlag av uformelle normer og 

verdier som utvikler seg over tid. Dette har betydning for hvordan en formell organisasjon 

fungerer og utvikles. Perspektivet strider mot instrumentell handlingslogikk der målene er 
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gitte og formelle strukturer og normer er midler for å oppnå disse (Christensen mfl., 2015a, 

52). Et normativt aspekt ligger her til grunn, en moralsk basis som er formet over tid og som 

gradvis endres og har innvirkning på beslutningsadferd og endring (Scott, 2014, 64-66).  

Philip Selznick har vært fremtredende i arbeidet med å utvikle kulturteorien. Han 

fremhever relevansen av institusjonaliseringen av organisasjoner. Dette skjer når 

organisasjoner fylles av uformelle normer og verdier (Selznick, 1997, 103). Vertikal dybde og 

horisontal bredde er her sentralt. Vertikal dybde vil si at individer og organisasjoner føler et 

tett identitetsbånd til institusjonen de er en del av. Det vil for eksempel være om en ansatt i 

POD føler en sterk identitet med nettopp denne organisasjonen. Horisontal bredde vil si at 

identiteten knytter seg til institusjonen også på tvers av lokaliseringen (Krasner, 1988). Dette 

er eksempelvis dersom en politibetjent i Troms identifiserer seg med POD som er lokalisert i 

Oslo. Disse aspektene er med å legge føringer for handling og endring i en organisasjon. 

Institusjonaliseringen er sterkest når organisasjonsmedlemmene har sterk institusjonell dybde 

og bredde. Dersom dette er tilfelle vet de best hva kulturen innebærer og tilpasser handlingen 

sin ut fra dette (Christensen mfl., 2015a, 57). Institusjoner er også med på å skape individuelle 

holdninger og interesser samtidig som mennesker former organisasjoners uformelle normer 

og verdier (Christensen mfl., 2015a, 68). En sterkt utviklet organisasjonskultur vil ha fordeler 

og ulemper. På den positive siden øker offentlige institusjoners legitimitet, og en sterk kultur 

kan gi gode interne effekter. Ulempene er at det blir mangel på mangfold, debatt, konstruktive 

konflikter og tilpasningsdyktige strukturer og kulturer som kan endres i takt med 

omgivelsene. Dersom institusjonell kultur baserer seg på profesjonelle normer, kan dette 

fremme utvikling for det enkelte medlemmet og bidra til en bedre kvalitet på offentlige 

tjenester. Samtidig kan dette føre til profesjonell dominans og skjevheter som kommer 

uheldig ut i tjenester overfor bestemte klientgrupper (Christensen mfl., 2015a, 70-72). Selv 

om organisasjonene blir mer ulike hverandre, kan de altså bli ganske homogene internt.  

 I staten er forvaltningskulturen og rolleutformingen til administrative ledere preget av 

en uklar blanding hensyn og verdier. Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet er blant 

disse. Dette gir økt kompetanse og evne til bedre håndtering av komplekse situasjoner og 

mange hensyn samtidig (Christensen mfl., 2015a, 57). I Skandinavia er kulturen preget av 

universalistiske velferdsstater med administrativ og politisk desentralisering (Christensen 

mfl., 2015a, s.64). Denne strukturen vil ut fra kulturteorien ha innvirkning på beslutninger 

som fattes innenfor den universalistiske velferdsstaten, noe som prosessen for å opprette et 

nasjonalt beredskapssenter er en del av. Selznick omtaler også begrepet «statsmannkunst» 
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innenfor kulturell teori. Dette omhandler ledelse relatert til mellommenneskelige forhold og 

prosesser (Christensen mfl., 2015a, 124; Selznick, 1997). Her er ikke de formelle rollene og 

reglene dominerende, men heller trekk ved ledelsen som viser en forståelse for menneskene i 

organisasjonen og behovene de har. 

Det er særlig to begreper som er sentrale innenfor kulturteorien, stiavhengighet og 

passenhetslogikk. Disse vil benyttes for å kartlegge kulturelle trekk videre i oppgaven.  

2.4.2 Stiavhengighet 

Stiavhengighet går ut på at normer, verdier og vaner som preger en organisasjon på et tidlig 

tidspunkt vil henge igjen i organisasjonen. De vil da være avgjørende for hvordan 

organisasjonen utvikler seg og handler på senere tidspunkt. Man sier gjerne at organisasjonen 

følger en kulturell sti. Dette kan være handlingsfremmende og handlingshemmende på samme 

tid. Det er positivt at erfaringer, stabilitet og dybde i organisasjonskulturen kan gjøre det 

enklere for aktører å forstå hvordan man skal handle passende og dermed fungere effektivt i 

en gitt kontekst. Det er dog hemmende at stiavhengighet kan medføre manglende fleksibilitet, 

noe som er særlig problematisk i raskt endrende omgivelser (Christensen mfl., 2015a, 61-62). 

Medlemmene av en organisasjon bærer med seg en "kulturell ryggsekk" som vil ha 

innvirkning på beslutninger som fattes. Stiavhengighet er særlig tydelig innen historisk 

institusjonell teori der en organisasjons historiske bakgrunn legger føringer for handlinger i 

fremtiden (Peters, 2005, 71-86). Selv om man følger en kulturell sti, så kan også denne brytes 

eller endre retning.  Man kan bryte en sti og følge en annen eller man kan tilpasse seg en 

felles sti. Dette er valg organisasjoner må ta. Dersom man ser klare retninger i politikken som 

utformes i prosessen som studeres uten at andre stier er diskutert, tyder dette på 

stiavhengighet. Om man observerer skiller i prosessen, kan man si at stien endrer retning, og 

man ser et brudd i stien. 

 Alternativt til stiavhengigheten kan man se for seg en mer syklisk utvikling der ulike 

kulturelle trekk ikke erstatter hverandre med tiden, men supplerer hverandre i en lengre 

prosess (Christensen mfl., 2015a, 64; Streech & Thelen, 2005). Stier kan også dele seg og 

møtes igjen på et senere tidspunkt, noe som også er gjeldende for i hvilken grad spesifikke 

uformelle normer og verdier dominerer i en organisasjon. Man kan se for seg at en sti følges 

på tidspunkt a, for så å ta en annen retning på tidspunkt b, men igjen komme tilbake til den 

første stien på tidspunkt c. Bytte av sti og endring kan skje momentant eller gradvis (Streeck 
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& Thelen, 2005). Om det er brudd i stien er sentralt å undersøke i denne studien fordi det 

kaster lys over kontinuitet og grad av stiavhengighet. 

2.4.3 Det passende 

Det kulturelle perspektivet forklarer også handling ut fra at aktører gjør det som er passende i 

en gitt situasjon (March & Olsen, 1989). Dette er en handlingslogikk som i stor grad bygger 

på historisk og normativ institusjonell teori. Enkelt forklart handler man ut fra det som er 

passende og forventet innenfor en kontekst.  Dette er knyttet til hva fortiden kan si om 

hvordan man skal handle i nåtiden (Christensen mfl., 2015a, 54-55). Passenhetslogikk hevder 

at individer og organisasjoner skaper identitet ved å følge regler som de tror er passende i en 

gitt situasjon, de handler dermed ut fra hva som forventes av dem (Christensen & Røvik, 

1999, 159). 

Gjennom matching kan man komme frem til hva som er passende. Da anvendes 

kulturen i praksis. Dette gjøres ved å koble identitet og situasjon og derav komme frem til 

regler for hva som er passende. Identiteten knyttes til kultur og rollen man har i en institusjon, 

mens situasjonen kan være entydig eller flertydig, samt stabil eller turbulent med en eller 

mange aktører, slik det er på politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. Sosiale 

identiteter og roller konstrueres ut fra regler. Dermed dannes det en slags kontrakt mellom 

individet og institusjonen om å gjøre det passende. Dette fremmer standardisering. Matching 

kan skje basert på egne erfaringer, kategorisering av viktigheten av regler, tilpasning ut fra 

hva som nylig er gjort i organisasjonen, eller andres erfaringer (Christensen & Røvik, 1999, 

160-164). Matchingen vil skje relativt intuitivt og koplingene er enkle å gjøre, da kulturen 

består av identiteter og regler som er relativt konsistente (Christensen mfl., 2015a, 54). Regler 

kan også brytes. Det er et skille mellom formelle og uformelle regler, og de formelle reglene 

er ofte instrumentelle i sin fremtreden og bruk. Selv om regler ofte relateres til velkjente 

rutiner, finnes det også regler for hva som er passende i situasjoner som er lite definerte, slik 

som en krise.  

Regler kan være konkurrerende eller komplementære. Gjennom regler og 

passenhetslogikk kan politiske institusjoner få orden, stabilitet og forutsigbarhet på den ene 

siden og fleksibilitet og tilpasningsdyktighet på den andre (March & Olsen, 1989, 160). I 

oppgaven vil matching komme til uttrykk hvis identiteten til aktørene kobles sammen med 

konteksten man befinner seg i for å handle på en passende måte. Aktørene analyserer sin egen 
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rolle i prosessen og prosessen i seg selv for så å handle passende ut fra det, ikke ut fra 

formelle strukturelle relasjoner og oppgaver. 

2.4.4 Bruk av kulturteori og forventninger 

Kulturperspektivet er benyttet i oppgaven for å se på hvorvidt organisasjonskulturen hos 

aktører kan forklare prosessens gang og utarbeidelsen av planen om et nasjonalt 

beredskapssenter. Jeg vil også se om det har utviklet seg en egen kultur rundt akkurat denne 

prosessen og om dette påvirker utviklingen. Teorien bidrar til å kartlegge betydningen av 

uformelle normer og verdier i utarbeidelsen av prosjektet om et nasjonalt beredskapssenter. 

Om man observerer ulike kulturelle forklaringstrekk på ulike tidspunkt og kulturelle 

forskjeller mellom aktørene, er sentralt.  

Dersom det kulturelle perspektivet har forklaringskraft, forventer jeg å finne 

argumenter som peker i retning av at uformelle normer og verdier spiller inn i prosessen. 

Dette vil jeg se dersom det argumenteres med at man gjør noe av gammel vane eller fordi det 

er forventet at man handler på en spesifikk måte. Dersom stiavhengighet har forklaringskraft, 

forventes det lite diskusjon om alternative organisasjonsløsninger ut fra ulike mål (se tabell 1 

s. 34 for ytterligere operasjonaliseringer). Den formelle strukturen tilpasses til adferden, ikke 

omvendt (Egeberg, 1984, 90). Om kulturteorien har forklaringskraft, har jeg følgende 

forventninger: 

 Avgjørelser tidlig i prosessen henger igjen og former prosessen på senere tidspunkt. 

 Prosessen har tilpasset seg forventninger om økt vektlegging på beredskap som ble 

frontet etter terrorhendelsene 22. juli 2011. 

 JD og politiet som organisasjoner handler ut fra sin interne kultur og hva som er 

passende heller enn formelle strukturer og regler. 

 Å opprettholde egne normer og verdier i den gitte konteksten er avgjørende for 

hvordan aktørene handler. 

2.5 Myteteori 

2.5.1 Generelle trekk ved teorien 

Myteperspektivet er i likhet med kulturperspektivet en institusjonell teori. Denne teorien 

fremhever verdier og ideer fra omgivelsene som forklaring på adferd og endring i 

organisasjoner. Symboler er her sentralt, både fysiske symboler og politikk som symboliserer 

visse egenskaper som legitimitet, rettferdighet og modernitet. Aktører vil handle for å bli 
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assosiert med disse egenskapene, men ofte vil det være mer snakk enn faktisk handling, noe 

Brunsson (2006) omtaler som hykleri. Disse verdiene er mer skiftende enn uformelle normer 

og verdier innad i organisasjoner. Det er her snakk om kognitive aspekter som gjør at det 

dannes felles kognitive kategoriseringer som gir omgivelsene mening. Adferd påvirkes av det 

symbolske systemet i omgivelsene. Dette varierer med tid og sted og bidrar til isomorfisme, 

som vil si at institusjonene blir likere hverandre (Scott, 2014, 66-70). Her skiller 

myteperspektivet seg fra kulturperspektivet, hvor organisasjonene blir ulike gjennom 

institusjonaliseringen. Grunnet de skiftende omgivelsene må organisasjoner forholde seg til 

ulike, delvis inkonsistente og over tid skiftende oppskrifter for hvordan de oppnår legitime 

strukturer, prosedyrer og rutiner. Myter kan være rasjonaliserte ved å skape overbevisning om 

at noe er rett tilnærming til en utfordring, eller institusjonaliserte ved at de tas for gitt som en 

naturlig tilnærming i en periode (Christensen mfl., 2015a, 75-77). I analysen kommer dette til 

uttrykk dersom det observeres ideer fra eksternt hold som ikke kan begrunnes i 

organisasjonenes formelle eller uformelle interne faktorer.  

Ut fra et myteperspektiv skjer en institusjonalisering gjennom en prosess hvor 

individer aksepterer en felles definisjon av den sosiale virkeligheten. Dette gir potensiale for 

en standardisering av handlinger, tankemåter og organisasjonsformer (Meyer & Rowan, 

1991). Hvis myten kun finnes i overflaten av organisasjoner, kan de likevel være ulike innad. 

Man kan også si at myteperspektivet er et moteperspektiv der bølger av verdier har 

innvirkning på en organisasjon i en periode, før andre og nye tanker, ideer og verdier tar over. 

Dette kan relateres til søppelbøtteteorien der løsninger ofte søker problemer og ikke omvendt 

(Cohen, March & Olsen, 1972). Myter rasjonaliseres og institusjonaliseres og fremstår 

dermed som effektive, tidsriktige og moderne (Christensen mfl., 2015a, 75-77). Dersom man 

observerer argumenter for modernisering i prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter, vil dette være et uttrykk for at myteteori har forklaringskraft. 

Myter kan være brede eller spesifikke og inneholder gjerne en oppskrift, ofte relatert 

til organisatoriske argumenter. Man konseptualiserer ideer som gjerne er hentet fra privat 

sektor, slik man så eksempler på da New Public Management slo gjennom også i offentlig 

sektor flere steder i verden (Christensen mfl., 2015a, 78). Det er videre relevant å se på 

hvordan myter oppstår og opprettholdes, samt hvordan de kan omgjøres fra idé til praksis 

eller fra praksis til idé for så å overføres mellom organisasjoner.  
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2.5.2 Hvor myter kommer fra og hvordan de opprettholdes 

Myter kan komme fra eksternt hold, men kan også vokse frem av det kulturelle og formelle. 

En myte kan være verdifull i seg selv, da den gir en mening til det som utformes eller 

implementeres i en organisasjon, uten at det egentlig er noen særlig effekt eller sannhet i det 

myten innebærer (Brunsson, 2006, 232). Man snakker da om at det skjer en dekopling. En 

dekopling skjer når organisasjonen må opprettholde to strukturer samtidig, én for å koordinere 

handling og én for å ivareta sentrale eksterne normer (Brunsson, 2006, 7). Grunnen til at dette 

skjer er at myten en organisasjon har tilegnet seg ikke passer inn i strukturene og kulturen 

som allerede eksisterer i organisasjonen. Dermed er det ikke mulig å drifte organisasjonen på 

kun én måte for å sikre både handling og ivaretakelse av sentrale normer.  En dekopling vil i 

prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter komme til uttrykk dersom aktørene sin 

daglige drift og relasjonen til prosessen ikke kommer overens og organisasjonene opptrer med 

to strukturer for å tilpasse seg dette. Dette er et uttrykk for at en myte er tilstede. 

Myteperspektivet bringer frem tanken om at noe gjøres fordi noe må gjøres (Meyer & 

Rowan, 1991). Organisasjoner implementerer myter for å skaffe seg legitimitet fra 

omgivelsene. Det er en verdi for institusjoner å symbolisere utad at de er handlingskraftige. 

Det er da en tanke om at det er bedre å ta en idé og benytte seg av den, enn ikke å handle i det 

hele tatt. Dette kan føre frem til positive eller negative konsekvenser, men det vil først komme 

frem etter at myten er implementert. Dersom ideen om opprettelsen av et nasjonalt 

beredskapssenter eller prosessuelle trekk virker å ha oppstått for å vise handlekraftighet vil 

det være uttrykk for en myte. Hvordan myter sprer og endrer seg vil variere. For at en slik 

spredning skal forekomme må det finnes en etterspørsel. Dette er betinget av at organisasjoner 

ser fellestrekk med andre, tross ulikheter (Christensen mfl., 2015a, 83-86). I denne oppgaven 

er dette relevant. Et nasjonalt beredskapssenter er bare én av potensielt mange løsninger på 

utfordringene politiets spesialenheter står overfor.  

2.5.3 Dekontekstualisering, kontekstualisering og virusteorien 

Teorien om myter tilsier at det finnes en oppskrift på hvordan noe skal gjøres og at man kan 

overføre denne til egen institusjon. Man kan dekontekstualisere praksis og senere 

kontekstualisere ideer et nytt sted med varierende grad av endring. Det vil si at man oversetter 

noe fra praksis til ideer eller fra ideer til praksis. Når praksis dekontekstualiseres, vil man ikke 

nødvendigvis vite hvor ideene senere skal anvendes og ideen kan bli liggende på overflaten i 

en organisasjon. Da vil man se en dekopling mellom myte og praksis. Kontekstualisering blir 
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vanligvis gjennomført av andre aktører, ofte også i en annen tid og et annet rom, enn 

dekontekstualiseringen, noe som gjør det nødvendig å skille mellom begrepene. Det vil ikke 

alltid være mulig å vite hvor generelle ideer som skal kontekstfestes kommer fra, selv om det 

noen ganger er mulig (Røvik, 2007, 260-318). Det finnes varierende grader av hvor direkte 

man oversetter mellom idé og praksis og hvor lang tid det tar å gjennomføre en slik prosess. 

Man snakker gjerne om en oversettelsesteori eller translasjonsteori (Christensen mfl., 2015a, 

93; Røvik, 2007, 56). Ideene vil gjennomgå en varierende grad av endring når de plantes nye 

steder. Dette vil si at noen organisasjoner vil ta til seg ideer slik de er og i mindre grad tilpasse 

dem til egne særtrekk, mens andre vil ta utgangspunkt i en idé og forme den slik at den passer 

inn i organisasjonen. Oversettelse er en måte å kontekstualisere en idé. Relatert til prosessen 

for å opprette et nasjonalt beredskapssenter, kan man observere myter dersom samlokalisering 

av beredskapsressurser i et slikt senter er noe som er vanlig andre steder i verden eller 

innenfor ande sammenlignbare sektorer, som i militæret, helsevesenet eller brannvesenet.  

 Virusteorien forsøker å forklare en mytes "livsløp" ved å sammenligne 

organisasjonsideers spredning med spredningen av et virus (Røvik, 2007, 338-362). Her er 

ideens form, innhold og opprinnelse viktig i første fase. Deretter kommer smitteperioden der 

ideen overføres til andre organisasjoner. Noen organisasjoner vil dog ha immunitet mot slike 

ideer fordi de har et forsvar mot denne type intervenering. Immuniteten kan ligge i 

organisasjonen fra begynnelsen, eller erverves med tiden. Dersom en organisasjon ikke har 

utviklet et system for å motstå ekstern innflytelse, vil ideer kunne tas opp i organisasjonen 

over tid. Dette refereres til som inkubasjonstiden, som er tiden det tar fra en idé er plantet i en 

organisasjon til man begynner å se ideen i organisasjonen. Erfaringsmessig varierer dette 

veldig. Siden vil man se endringer i organisasjonen, men graden av endring og hvordan den 

forekommer varierer. Noen ganger kan det være endring i språk, andre ganger i komplekse 

strukturer i organisasjonen. En organisasjon vil ofte endre noe på den originale ideen og gjøre 

den særegen. Dette kan man sammenligne med en mutasjon. Til slutt vil det variere i hvilken 

grad man observerer en idé i en organisasjon. Noen ganger vil det være aktiv bruk av ideen, 

mens andre ganger vil bruken være mere passiv (Røvik, 2007, 341-362). I denne oppgaven er 

virusteorien interessant å ha i mente fordi prosessen som studeres har gått over mange år og 

dermed kan det være at ideer har oppstått på et tidspunkt, gjennomgått en varierende grad av 

endring, for så kanskje å observeres senere i prosessen i ulik grad.  
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2.5.4 Bruk av myteteori og forventninger 

I oppgaven brukes myteperspektivet for å se hvorvidt ideer fra eksternt hold kan forklare 

aktørers tilnærming til prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter, samt prosessen i 

seg selv. Jeg vil også se om dette kan forklare tanken om å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter mer generelt.  

Ut fra et myteperspektiv forventer jeg gjennom analysen av det empiriske materialet å 

finne at det er en felles kognitiv oppfatning av aspekter ved prosessen som fører til den 

politikkutformingen man ser så langt. Jeg forventer ut fra teorien å se lite argumentasjon for 

selvstendig politikkutforming. Heller vil jeg finne at det er en oppfatning om at noe må gjøres 

på en spesifikk måte fordi det er slik det er gjort i andre kontekster eller andre steder og 

dermed er forventet å fungere også for dette tilfellet.  

Valg av konseptuell utforming vil stå sentralt for å se hvordan eventuelle myter kan ha 

hatt innvirkning på prosessen og tankene ulike aktører har rundt prosessen. Dersom man 

finner lite diskusjon om alternative måter å løse den politiske utfordringen på, kan det tyde på 

en myte om at løsningen som er valgt er den beste (se tabell 1 s. 34 for ytterligere 

operasjonaliseringer). Dersom myteteori har forklaringskraft har jeg følgende forventninger: 

 Å opprette et nasjonalt beredskapssenter er et symbol på handlekraft fra politikere og 

politiets side. 

 Beredskapssenteret skal opprettes fordi noe må gjøres.  

 Ideen om å opprette et nasjonalt beredskapssenter kommer fra andre land eller 

sektorer, og argumentene for dette er også fra andre kontekster. 

2.6 Samspillet mellom perspektivene 

Fordi offentlig sektor er et komplekst system, kreves det at alle de tre perspektivene som er 

presentert ovenfor anvendes i den videre analysen. Det er tette relasjoner mellom teoriene og 

de har innvirkning på hverandre. De tre teoretiske perspektivene er ulike synspunkt man kan 

se på offentlig virksomhet fra. Organisasjonene vil sjelden være endimensjonale, men de 

handler heller ut fra komplekse handlingslogikker. Som medlem av en offentlig organisasjon 

må en rekke ulike hensyn tas (Christensen mfl., 2015a, 205-206). Institusjonell teori kan være 

vanskelig å falsifisere, da avvik fra regler kan forklares med at det ofte vil finnes unntak fra 

etablerte normer. Dette gjør hypotesetesting vanskelig (Peters, 2005, 164). Jeg vil derfor i 

denne oppgaven benytte teoriene supplerende heller enn konkurrerende, da de belyser ulike 

aspekter og dette vil gi en mest mulig helhetlig forståelse.  
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 Instrumentelle handlinger kan påvirke uformelle normer og verdier slik man finner i et 

kulturelt perspektiv og vice versa. Det som anses som passende adferd kan være å handle etter 

en instrumentell handlingslogikk. På den ene siden kan argumenter som knyttes til 

organisasjonskulturen være en nytteeffekt av uformelle normer og verdier og dermed 

potensielt knyttes til en instrumentell side. Vektlegging på instrumentelle sider i en 

virksomhet kan være viktig for medlemmene (Christensen mfl., 2015a, 58). På den andre 

siden kan det også være slik at det kulturelle legger føringer for hvordan den instrumentelle 

utformingen av en organisasjon er. Balansen mellom å bruke instrumentelle og kulturelle 

styringsmidler kan være en utfordring, da man ivaretar ulike deler av en organisasjon. I noen 

tilfeller vil også konstitusjonell sedvane få samme status som formelle lover og regler 

(Christensen mfl., 2015a, 207-210). Hele tiden vil ledere måtte balansere mellom å ivareta og 

utvikle kulturelle trekk som over tid har utviklet seg og det gradvis å forsøke å endre disse. 

Dermed har lederrollen både kulturelle og instrumentelle elementer (Christensen mfl., 2015a, 

72).  

 Hva som har forrang av myter og instrumentalitet vil variere. Myter kan føre til at 

organisasjoner utvikler seg instrumentelt på en bestemt måte. På den andre siden kan ledere 

skape myter som er instrumentelt begrunnet for å få politikk til å fremstå som helt nødvendig. 

Konsepter kan også bevist hentes fra omgivelsene for å gjøre gjennomføringen lettere og 

styrke legitimiteten. Myter kan benyttes instrumentelt for å tilpasse myter til andre konsepter 

eller praksis. Spesielt dersom man definerer noe som en krise, vil tanken om at noe må gjøres, 

kanskje i form av en reform, forekomme uten at det er klart hvorfor man vil ha en slik reform 

og hva de eventuelle virkningene blir (Christensen mfl., 2015a, 210-212). Det er forskjell 

mellom å finne en løsning på et problem man har, slik instrumentell teori legger til grunn, og 

å bli begeistret for en løsning for så å finne et problem å anvende den på, slik et 

myteperspektiv fronter (Christensen mfl., 2015a, 96). 

 Kulturperspektivet og myteperspektivet skiller seg fra hverandre ved at kultur gjør 

organisasjoner mer unike og ulike hverandre, mens myter fører til likhet mellom 

organisasjoner på overflaten. Kulturelle tradisjoner kan være opphav til myter dersom kultur 

anses som dominerende over myter. Omvendt kan også myter ha forrang og være opphav til 

kulturelle trekk. Ytre press kan for eksempel påvirke uformelle normer og verdier i en 

organisasjon (Christensen mfl., 2015a, 212-213). Oppskrifter spres, tolkes og retolkes slik at 

det til stadighet skapes nye forskjellige versjoner av dem. Dette blir en mellomform mellom 
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isomorfi og konvergens som man finner i myteperspektivet og divergens og mangfold slik et 

kulturelt perspektiv vektlegger (Christensen mfl., 2015a, 95). 

 Noen ganger vil strategier, strukturer, kulturelle trekk og myter sammen føre til 

omfattende endringer. I andre tilfeller kan de motvirke hverandre og bidra til stabilitet. Det 

skjer da ofte en transformasjon ved at reformer og omstillingsfaktorer endres, tilpasses, 

modifiseres og retolkes. Endringer vil påvirke handling, som igjen vil påvirke fremtidige 

trekk ved en organisasjon. Transformative tilnærminger kan komme fra eksterne faktorer, 

organisasjonsdesignet eller kulturelle kjennetegn (Christensen mfl., 2015a, 214-216).  

 Når man skal diskutere effektene og implikasjonene av styring og lederskap, vil 

konteksten ha mye å si. Om det er mye spenning rundt sakene som behandles, vil 

behandlingen av dem være annerledes enn dersom sakene ikke er kontroversielle og 

brennbare. Hvorvidt oppgavene som skal utføres er standardiserte, samt om det er mulig å 

observere virksomheten, vil også ha innvirkning på effektene og implikasjonene av styring og 

lederskap. Det samme gjelder hvorvidt det er snakk om omfordeling av goder. Risikoen som 

følger med politikken og vesentligheten, gjerne finansielt betinget, er også påvirkende 

faktorer. Eksempelvis kan man se for seg at en organisasjon i en krise står ovenfor andre 

utfordringer enn dersom det skal utføres rutinepregete oppgaver. Organisasjonens historie og 

kultur over tid vil også ha mye å si, da dette er en del av konteksten (Christensen mfl., 2015a, 

219-222). Konteksten vil ha en innvirkning uansett om det er instrumentelle eller 

institusjonelle faktorer som forklarer beslutningsadferd og endring. Dermed er konteksten til 

beredskapssenteret viktig å kartlegge for å gjøre en god analyse, uavhengig av hvilke teori 

som benyttes.  

 Videre i denne oppgaven vil teoriene som er presentert være sentrale for å se hva som 

karakteriserer prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter og aktørenes tilnærming 

til denne. At teoriene har innvirkning på hverandre, er i mindre grad problematisk, da de 

benyttes supplerende heller enn konkurrerende.  
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3 Metoden 

3.1 Innledning 

Statsvitenskapelig forskning bør være sterkt forankret i metoden for ikke kun å være 

fremlegging av fakta, da det er metodiske regler som skiller forskning fra andre aktiviteter 

(Keohane, King, & Verba, 1994, 9). Metoden man velger må være egnet for å besvare 

forskningsspørsmålet som stilles. I denne studien er derfor en kvalitativ forskningsdesign i 

form av en casestudie valgt, da det er få enheter og få variabler som studeres. 

Forskningsspørsmålet tar for seg hvordan ulike teorier kan forklare aspekter ved prosessen for 

å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Dersom man ønsker å finne ut hvordan eller hvorfor 

noe forekommer, er en casestudie en egnet metode (Yin, 2009, 4). En kvalitativ tilnærming og 

bruken av casestudie kan gå i dybden på studieobjektet, noe som er relevant når jeg skal 

kartlegge prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter og aktørers tilnærming til 

denne. Dokumenter og informasjon fra sentrale aktører har vært viktig for å etablere et stødig 

empirisk fundament for analysen. Studien er meldt inn til Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste.  

Hensikten med denne studien er å få en forståelse av hva som karakteriserer prosessen 

for å opprette et nasjonalt beredskapssenter, og om og hvordan aktører påvirkes av strukturer, 

normer og verdier. Gjennom dette ønsker jeg å si noe om hvordan det jeg observerer setter et 

preg på prosessen og hvilke konsekvenser dette har. Det har vært nødvendig å kartlegge 

prosessen detaljert, men også av stor relevans å se nærmere på hvordan feltet 

samfunnssikkerhet og beredskap er organisert for å si hvordan organiseringen her kan ha 

innvirkning på prosessen. Dette er i tråd med det instrumentelle perspektivet som antar at 

formell struktur påvirker beslutningstaking. Jeg går i dybden på prosessen for å se hvordan 

interne og eksterne, uformelle og formelle regler, strukturer, normer og verdier påvirker 

beslutningstakere og prosessen som helhet. Dokumentanalyse er min primære analytiske 

tilnærming og suppleres med analyse av informasjon fra sentrale aktører. 

Videre i dette kapitlet vil jeg først gå inn på casestudie som forskningsdesign og 

metode. Deretter vil jeg diskutere datamaterialet som er benyttet og dets begrensninger. 

Dokumentanalyse som analytisk tilnærming og verdien av informasjon fra sentrale aktører er 

her sentralt. Jeg vil så gå inn på operasjonaliseringen av variabler relatert til de ulike teoriene 

for å vise hvordan jeg går frem for å finne ut hvilken teori som har forklaringskraft når jeg 
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analyserer det empiriske materialet. Til slutt i kapitlet blir studiens validitet og reliabilitet 

diskutert. 

3.2 Casestudie 

En case er et avgrenset fenomen som observeres på et tidspunkt eller over en periode. Casen 

omfatter fenomenene som man forsøker å forklare gjennom slutningene man trekker ut fra en 

studie (Gerring, 2007, 19). Robert K. Yin beskriver en casestudie som et design og en metode 

man benytter for å forstå et fenomen fra det virkelige liv i dybden, men at konteksten her er 

svært viktig. Man kan si noe om hvordan og hvorfor noe forekommer når man benytter 

casestudie, ikke kun om noe forekommer eller ikke (Yin, 2009).  I denne oppgaven er casen 

som studeres prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Denne prosessen har 

pågått i mange år og observeres derfor på flere tidspunkt.  

En casestudie er nyttig for å forstå en større populasjon med lignende caser (Gerring, 

2007, 37). I tilfellet med prosessen som er studert i denne oppgaven vil det si en prosess 

innenfor feltet samfunnssikkerhet og beredskap der et stort investeringsprosjekt i form av et 

byggeprosjekt er sentralt. Det vil ikke være mulig å generalisere med sikkerhet gjennom 

denne studien, men det vil være mulig å si noe om forventninger til andre lignende prosesser, 

samt noe om aspekter som virker å påvirke ulike deler av prosessen og aktørene. Å studere en 

case vil kunne si mye om nettopp den spesifikke casen, men ofte vil dette ha overføringsverdi 

fordi man befinner seg innenfor et politisk system med mange faktorer som vil være like, 

uavhengig av case. 

I denne studien bruker jeg en enkel casestudie. Det innebærer at det kun er ett empirisk 

fenomen som studeres. En case har ikke tidligere blitt studert av forskere (Yin, 2009, 47-49). 

Dermed kan jeg ikke gjøre en komparativ analyse eller en statistisk generalisering. Det er 

heller ikke målet med studien. Ved å se på en case kan jeg generere hypoteser eller 

implikasjoner for lignende caser, men ikke teste hypoteser. Jeg vil også styrke den indre 

validiteten fremfor muligheten for generalisering. Hva gjelder årsakssammenhenger, er 

mekanismer fremfor effekter i fokus, og man får en dyp innsikt i den enkelte casen fremfor en 

bred forståelse gjennom å se på flere caser (Gerring, 2007, 37-38). 

Casen som studeres ble valgt fordi den vekket interesse, da prosessen har tatt lang tid. 

Det er interessant å finne ut hva som har ført til at prosessen er der den er i dag. Dette kan si 

noe om prosjektutvikling i deler av den statlige sektoren, samt noe om hvordan 

organiseringen av feltet samfunnssikkerhet og beredskap fungerer i praksis. Alle statlige 
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prosesser vil være unike, da ulike aktører inngår og ulike prosedyrer må ivaretas. Det unike 

ved nettopp denne casen er interessant, da det illustrerer adferd innenfor et tverrsektorielt 

politikkfelt der politikken skal ivareta samfunnskritisk infrastrukturer og sikkerheten i 

samfunnet.  

3.3 Datamaterialet 

3.3.1 Innsamling og avgrensninger 

Det empiriske materialet er innsamlet fra offentlige dokumenter, nyhetsartikler og 

supplerende informasjon fra relevante aktører. Det har vært nødvendig med denne 

kombinasjonen for på best mulig måte å dekke ulike aspekter ved prosessen, samt ulike 

aktører sin tilnærming. Fordi prosessen fremdeles kun er gjennom første formelle fase, er det 

denne fasen jeg har studert. Jeg har begrenset meg til å se på materiale frem til midten av 

februar 2016. Dette av hensyn til tidsfristen på oppgaven. Etter å ha kartlagt hva som var 

tilgjengelig av skriftlig datamateriale, valgte jeg å supplere dette med skriftlig informasjon fra 

sentrale aktører. Å benytte seg av flere metoder for datainnsamling kalles triangulering 

(Bryman, 2004, 275). Dette styrket empirien fra dokumentene, samtidig som det var en 

effektiv måte å samle inn informasjon på. 

 Grunnet beredskapssenterets karakter er mye av materialet relatert til prosessen unntatt 

offentligheten. Dette setter en begrensning på datamaterialet og dermed også på analysen. 

Dette gjelder blant annet konseptvalgutredningen (KVU) for prosjektet. Jeg mener likevel at 

materialet analysen bygger på dekker nok aspekter til å komme frem til noen mekanismer som 

belyser prosessen og aktørenes tilnærming til denne.  

3.3.2 Dokumentanalyse 

Gjennom dokumentanalyse analyseres innholdet i det empiriske materialet. Det er viktig å ha 

et bevist forhold til hvem som har utformet de ulike dokumentene og hva som er formålet 

med dem. Dette former tekstens innhold og hvordan den kan brukes i studien. Denne studien 

bruker derfor dokumenter utformet av ulike instanser og aktører. Stortinget, regjeringen, 

departementer, journalister og private aktører har alle utformet dokumenter som benyttes i 

denne studien. Dette gir et sammensatt og nyansert empirisk bilde av prosessen for å opprette 

et nasjonalt beredskapssenter. Bruken av informasjon fra sentrale aktører nyanserer dette 

ytterligere. I analysen har det vært viktig å ta på seg de ulike teoretiske brillene og analysere 

datamaterialet ut fra premissene teoriene legger til grunn.  
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Ordet dokument omfatter ulike kilder, fra offentlige dokumenter til nyhetsartikler og 

rapporter skrevet av private aktører. Stortingsmeldinger og andre dokumenter om politikken 

på feltet gir et viktig bakteppe for saken. I Stortinget har prosessen vært henvist til i 

innstillinger, skriftlige og muntlige spørrerunder og i høringer etter 22. juli 2011. JD har også 

sendt ut pressemeldinger som tydelig skildrer deler av prosessen. Brevkorrespondanse 

mellom justisminister
2
 Anders Anundsen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har 

også vært en relevant kilde å se på. NOU-en om 22. juli er på mange måter et dokument som 

markerer et skille i prosessen. Kvalitetssikring 1-rapporten (KS1), som ble utarbeidet i 2015, 

er et sentralt dokument i prosessen og i denne studien. Det empiriske materialet inneholder 

også andre dokumenter som jeg mener er av relevans for den videre analysen. I tillegg til 

offentlige dokumenter har det vært nødvendig å se på nyhetsoppslag vedrørende et nasjonalt 

beredskapssenter. Her finner man uttalelser fra sentrale aktører og mye historikk om 

prosjektets gang. Artiklene som er tatt med i studien er inkludert fordi de tilfører ny 

informasjon til empirien og er gode skildringer av debatten vedrørende dette prosjektet. Søk 

på "nasjonalt beredskapssenter" på Google har ført meg til dokumenter som videre har ført 

meg til andre relevante dokumenter. Søk på "nasjonalt beredskapssenter" er også gjort på 

stortinget.no og regjeringen.no, noe som førte til flere relevante treff. 

3.3.3 Supplerende informasjon fra aktører 

Sentrale aktører har blitt kontaktet for å få tilgang på informasjon som supplerer materialet jeg 

har hatt tilgang til gjennom dokumenter. Dette har i stor grad bekreftet mye av den 

dokumentbaserte empirien og vil fremlegges sammen med denne. For å bevare anonymiteten 

til personene jeg har vært i kontakt med, refereres uttalelser ikke til eksplisitt. Dette er etter 

min vurdering ikke nødvendig, da informasjonen for det meste bekreftet informasjon jeg også 

har funnet i skriftlige kilder. Aktørene ble kontaktet via e-post og spørsmålene ble sendt 

skriftlig. Svarene ble også mottatt i skriftlig form.  

 Aktørene jeg har vært i kontakt med er JD, POD og Oslo politidistrikt, da jeg ut fra 

dokumentgjennomgangen tolket disse som de mest sentrale aktørene. Sistnevnte mente POD 

kunne svare på vegne av dem. Grunnen til at sentral informasjon fra aktørene har vært viktig i 

studiet er at det styrker det empiriske materialet. Det har også klargjort ting som kom uklart 

frem i dokumentene. Dette har bidratt til å bekrefte min forståelse av den dokumentbaserte 

empirien. Aktørene som har vært involvert i prosessen så langt har trolig mye informasjon 

                                                 
2
 Titlene justisminister og statsråd benyttes gjennomgående om hverandre. De fullstendige titlene, justis- og 

politiminister og justis- og beredskapsminister, brukes ikke. Disse begrepene omhandler alle samme embete.  
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som ikke er tilgjengelig for offentligheten. Dermed antar jeg at svarene som er gitt på mine 

spørsmål også er justert av hensyn til opprettholdelsen av taushetsplikten. Dette begrenser 

studiens mulighetsrom, men kun til en slik grad at svarene som er gitt antas å være dekkende.  

Spørsmålene som ble sendt til aktørene ble utformet etter at den dokumentbaserte 

empirien var kartlagt, delvis for å bekrefte og/eller avkrefte denne og delvis for å tilføye ny 

informasjon. Det var mye rom for aktørene til å utdype rundt spørsmålene, men dette ble i 

liten grad gjort. Spørsmålene som ble sendt ble tilpasset hver aktør, men var i stor grad like. I 

vedlegg 1 ligger spørsmålene som ble sendt til JD og POD. Spørsmålene til Oslo politidistrikt 

ble ikke besvart og er derfor ikke vedlagt. 

3.4 Operasjonalisering 

For å finne ut i hvilken grad de ulike teoretiske tilnærmingene forklarer aktiviserings- og 

defineringsaspekter ved prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter er det 

nødvendig med en operasjonalisering av variablene som fanger opp disse teoriene.  En 

operasjonell definisjon vil angi hva som må gjøres for å vurdere om et empirisk fenomen 

faller inn under et begrep, i dette tilfellet et teoretisk perspektiv (Hellevik, 2002, 50-51). For å 

måle det man ønsker, er det avgjørende å operasjonalisere på en god måte. 

Operasjonaliseringen gjør det man studerer målbart.  

I denne oppgaven er det de tre teoretiske tilnærmingene som må operasjonaliseres for 

å kunne måle forekomsten av deres forklaringskraft i det empiriske materialet. Jeg har utviklet 

et analytisk rammeverk ut fra teoriene og forventningene jeg har utledet fra dem. Dette er 

nyttig av to grunner. For det første klargjør det hvordan jeg finner teoretiske aspekter i 

empirien. For det andre er dette nyttig dersom andre forskere vil gjenta studien, noe som 

styrker oppgavens reliabilitet (se 3.5). Jeg har valgt å dele operasjonaliseringen inn etter 

hvorvidt jeg ser på prosessen som helhet eller på aktørene. Rammeverket Adcock og Collier 

har utviklet for konseptualisering av mål har vært viktig for å få til gode operasjonaliseringer i 

denne studien. Det er tatt utgangspunkt i teoriene som store konsepter og videre systematisk 

formulert noen definisjoner ut fra disse med utgangspunkt i det jeg ønsker å finne ut. Det er så 

operasjonalisert noen indikatorer som måler konseptene. Disse anvendes i form av scores på 

empirien jeg analyserer. Dersom scorene fra en indikator meningsfullt kan tolkes ut fra det 

systematiserte konseptet, oppnås god målevaliditet. Det er essensielt å erkjenne at jeg har tatt 

noen valg og at disse er begrensende på samme tid som de muliggjør analysen jeg har gjort 

(Adcock & Collier, 2001, 529-532). Eksempelvis kan man se for seg at man innenfor den 
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kulturelle teorien vil måtte operasjonalisere begrepet stiavhengighet. Dette kan gjøres ved å 

definere det som at tidligere erfaringer og vaner legger føringer for handlinger på senere 

tidspunkt. Man kan se for seg at aktørene bruker ord som "vane", "vanligvis", "historisk" og 

lignende dersom stiavhengighet er tilstede. Scorene "ja" eller "nei" vil kunne anvendes på 

empirien avhengig av hva man observerer. Tabell 1 viser hvordan operasjonaliseringen av 

teoriene er gjort i denne studien:  
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3.5 Validitet og reliabilitet 

I et hvert forskningsopplegg er det viktig å sikre god validitet og reliabilitet. Dette er 

henholdsvis dataens egnethet til å belyse problemstillingen og nøyaktigheten av målingene 

man gjør (Hellevik, 2002, 51-52). Studiens konklusjoner styrkes dersom man oppnår god 

validitet og reliabilitet. Man kan teste om validiteten og reliabiliteten er god gjennom å se på 

noen spesifikke trekk ved studien. 

Validitet 

Validitet er hvorvidt det empiriske materialet i studien kan besvare problemstillingen. 

Begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet slik det fremstilles i Lund (2002) er alle 

relevante å se på for å vurdere validiteten til denne studien. God begrepsvaliditet, også omtalt 

som målvaliditet, oppnås ved å operasjonalisere variabler som måler det man ønsker. I mitt 

tilfelle vil dette si å identifisere instrumentelle aspekter, kulturelle aspekter og mytebaserte 

aspekter, for så å operasjonalisere disse slik at de kan observeres i det empiriske materialet 

(Lund, 2002, 89). Jeg har operasjonalisert slik beskrevet i skjemaet i forestående delkapittel. 

Dette styrker målevaliditeten i oppgaven, altså om en indikator eller et sett av indikatorer 

fanger opp konseptet man vil måle (Bryman, 2004, 72). Her kommer det tydelig frem hva jeg 

ser etter i det empiriske materialet som mål på aspekter ved teoriene. Samsvaret mellom 

hvordan definisjonen av hva de ulike teoriene uttrykker ut fra det teoretiske plan og ut fra det 

operasjonelle plan er avgjørende for begrepsvaliditeten. Dersom alle aspektene i en teori 

reflekteres i den operasjonaliserte definisjonen, sier man at innholdsvaliditeten er god 

(Hellevik, 2002, 51-52). Ved å se på flere variabler for de ulike teoriene, styrkes dette i denne 

studien. Adcock og Collier sitt rammeverk for operasjonalisering har her vært et nyttig 

verktøy for å sikre gode operasjonaliseringer og dermed styrke studiens validitet. 

Indre validitet omhandler hvorvidt man kan trekke kausale slutninger, altså hvorvidt 

man kan si at det er en faktor som fører til at noe annet forekommer (Lund, 2002, 89). I denne 

studien er det ikke et mål å gjøre en fullstendig kausal analyse, da jeg forsøker å kartlegge og 

forklare aspekter ved prosessen, men er mindre opptatt av kausale sammenhenger (Yin, 2009, 

42-43). Jeg ønsker likevel å si noe om hvordan faktorer ved de ulike teoriene påvirker 

prosessen gjennom å se på hvorvidt elementer fra de ulike teoriene kan forklare at prosessen 

har utviklet seg som den har. Man kan se det som et slags første steg i analysen av kausale 

slutninger.  
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Ytre validitet er hvorvidt man kan generalisere funn til andre lignende enheter (Lund, 

2002, 89). Man kan skille mellom en til-generalisering som gjør funnene gjeldende for en 

bestemt populasjon som er begrenset av tid, rom og situasjon, og en over-generalisering som 

diskuterer hvor langt man kan generalisere utover det en til-generalisering tar sikte på (Lund, 

2002, 105-106). I denne studien ønsker jeg ikke å generalisere, men komme med noen 

antakelser om hvordan denne casen kan være en illustrasjon på elementer som muligens kan 

gjenfinnes i andre lignende caser. Oppgaven tar kun for seg én case som belyser hvordan 

organiseringen av samfunnssikkerhet og beredskap fungerer, samtidig som det er en case av 

en statlig prosess der et av resultatene er en bygningsmasse som er en del av et statsfinansiert 

prosjekt til mer enn 750 millioner kroner. Funnene lar seg ikke automatisk generalisere til 

andre slike enheter. Jeg mener likevel oppgaven gir innsikt i hvordan dagens organisering av 

samfunnssikkerhet og beredskap påvirker prosesser innenfor feltet, samt hvordan statens 

retningslinjer for prosjekter av denne dimensjonen påvirker prosesser. Ved å bruke de 

teoretiske tilnærmingene, plasseres oppgaven i et teoretisk rammeverk, noe som bidrar til at 

funnene kan gi nyttig innsikt og informasjon til caser der organiseringen av 

samfunnssikkerhet og beredskap eller utformingen av infrastruktur for å ivareta viktige 

samfunnsinteresser er tema. For å oppnå høy validitet, er man avhengig av at reliabiliteten 

også er høy (Hellevik, 2002, 53). 

Reliabilitet 

Reliabilitet er om det man måler er målt riktig. Hvorvidt innsamlingen og bearbeidelsen av 

datamaterialet er gjort på en nøyaktig måte er her sentralt. At en annen forsker skal kunne 

gjøre den samme studien og få samme resultater, er et godt mål på reliabilitet (Hellevik, 2002, 

183).  

Målene med en reliabilitetstest er å minimere målefeil og ensidighet i studien. Hvis en 

annen forsker ønsker å gjøre den samme studien, skal han eller hun optimalt sett komme frem 

til samme resultater dersom reliabiliteten er god (Yin, 2009, 45). Man kan skille mellom indre 

og ytre reliabilitet. Indre reliabilitet omhandler hvorvidt det er mer enn én som observerer det 

materialet man analyserer. Ytre reliabilitet reflekterer om studien kan repliseres (Bryman, 

2004, 273). Å ha flere observatører gjør at man har en kontroll på at man faktisk observerer 

det man gjør. I denne studien er det kun én observatør, og den indre reliabiliteten er dermed 

svekket. Funn må da begrunnes godt i teorien for å styrke reliabiliteten i studien.  

Muligheten for å få de samme resultatene om denne studien gjentas øker gjennom 

beskrivelsen av undersøkelsesopplegget og teori- og metoderedegjørelsen, samt åpenhet om 
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operasjonaliseringer og valg av data. Her er utvelgelsen av datamaterialet det mest 

problematiske elementet. Det finnes mange dokumenter som kan tenkes å være relevante, noe 

som gjør det usannsynlig at en annen forsker vil gjøre de eksakt samme utvalgene. 

Utformingen av spørsmål til respondentene vil det også være mulig å gjøre på mange måter, 

noe som vil gi ulike datagrunnlag å bygge analysen på. Man kan også se for seg at teoriene 

kan tolkes noe ulikt og at ulike aspekter ved teoriene vektlegges. Dette kan føre til en 

variasjon i funnene. Ut fra beskrivelsene av teoriene og operasjonaliseringen av disse, samt 

argumentering for ulike valg underveis, mener jeg likevel at den ytre reliabiliteten er god.  Å 

beskrive utdypende hvordan studien er gjennomført og hva jeg vektlegger er viktig for 

reliabiliteten. Operasjonaliseringene jeg gjør for å måle forekomsten av teoretisk 

forklaringskraft i det empiriske materialet er derfor meget sentralt (Yin, 2009, 45). 

Reliabiliteten i denne studien vurderer jeg alt i alt som god, fordi jeg grundig forklarer 

hvordan jeg har gått frem i de ulike fasene av studien samt hvordan og hvorfor jeg har tatt de 

valgene jeg har gjort relatert til utvalg, begrensninger og bruk av teori. 
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4 Bakteppe for politikkfeltet og casen  

4.1 Innledning 

I dette kapitlet vil jeg presentere viktige aspekter ved politikkfeltet samfunnssikkerhet og 

beredskap. Dette gir en forståelse av hvordan et nasjonalt beredskapssenter kobles til 

politikken som helhet. Jeg redegjør for begrepene samfunnssikkerhet og beredskap før jeg går 

inn på hvordan arbeidet med dette er organisert i Norge. Her vil viktige aktører presenteres. 

Videre vil jeg si noe om forskningen på feltet for å plassere oppgaven inn i den allerede 

eksisterende litteraturen. Til sammen danner informasjonen i dette kapittelet et bakteppe for 

den empiriske fremleggingen og analysen senere i oppgaven. 

Samfunnssikkerhet og beredskap er et politikkområde som lenge har vært i gradvis 

endring. Hva som anses som godt innhold i politikken på feltet vil dermed variere med tiden 

(Fimreite mfl., 2014b, 19). I Norge er en rekke aktører engasjert i dette arbeidet. Aktører med 

administrative roller, beslutningstakere og operative organer er alle sentrale og viktige. I 

denne oppgaven er politiet en spesielt sentral aktør. Politiet har gjennom sitt daglige arbeid en 

viktig rolle når det kommer til opprettholdelsen av god samfunnssikkerhet, samt under 

ekstraordinære hendelser. Dette organet fungerer administrativt, strategisk og operativt. I 

Norge er skillet mellom det militære og det sivile samfunnet tydelig, selv om ressurser fra 

begge arenaene til sammen utgjør totalforsvaret, noe som nødvendiggjør noen grad av 

samarbeid (Forsvarsdepartementet & Justis- og beredskapsdepartementet, 2015). En rekke 

oppgaver av ulik karakter hviler på politiet om saken som skal håndteres i hovedsak gjelder 

sivilsamfunnet. Rent organisatorisk er politiet organisert under JD, som også fungerer som 

samordnings- og pådriverdepartement i generell forstand innenfor feltet (Christensen, 

Egeberg, Lægreid, & Aars, 2014, 228-233).  

Relevansen av politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap blusset for alvor opp 

internasjonalt etter terrorangrepene i USA den 11. september 2001. Etter dette har en rekke 

terrorhandlinger funnet sted i mange deler av verden. I Norge kom feltet tydeligere inn på den 

politiske agendaen etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011 (Christensen 

mfl., 2015b, 3). Oppmerksomheten på samfunnssikkerhet og beredskap har etter den dagen i 

stor grad påvirket prosessen jeg vil se nærmere på i denne oppgaven.  
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4.2 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Samfunnssikkerhet og beredskap er begreper det trengs en ytterligere redegjørelse for. Det 

finnes mange definisjoner på dette, men i all hovedsak gjelder samfunnssikkerhet risiko og 

sårbarhet i samfunnet. Målet for arbeidet på feltet er å minske sårbarheten til samfunnet, samt 

gjøre det mer robust ved å redusere omfanget av uønskede hendelser og hyppigheten av slike 

hendelser (Fimreite mfl., 2014a, 17). En god beredskap er grunnleggende for å opprettholde et 

høyt samfunnssikkerhetsnivå. Samfunnssikkerhet handler om å verne samfunnet mot 

hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare (Meld. 

St. 29, (2011-2012), 9). Samfunnssikkerhet har både en forebyggende og en håndterende side 

(NOU 2012:14, 2012, 67). Systemer utvikles for å forebygge mot uønskede hendelser, samt 

aktiveres for å håndtere situasjonen dersom slike hendelser likevel inntreffer. Beredskap 

defineres som evnen samfunnet har til å håndtere kriser. God kompetanse på feltet er 

vesentlig. Beredskap innebærer planlegging og forberedelser av tiltak for på best mulig måte å 

håndtere uønskede hendelser etter de har skjedd (NOU 2006:6, 38). 

Noen trusler har en mer stabil karakter enn andre, og det skilles mellom 

menneskeskapte og naturskapte kriser. Menneskeskapte kriser utvikler seg gjerne over tid 

gjennom kjeder av flere hendelser. Disse kunne potensielt vært forhindret om de ble viet nok 

oppmerksomhet og gjennom tilstrekkelig informasjonsflyt (Schiefloe, 2011, 7). Storm og 

jordskjelv er eksempler på naturskapte kriser, mens et terrorangrep er et eksempel på en 

menneskeskapt krise.  Grunnet det vide spennet av kriser er det nødvendig å bygge opp brede 

og fleksible beredskapsplaner. Norge er geografisk sett langstrakt og variert. Hvordan en tar 

hensyn til dette vil være avgjørende for måten ulike aspekter av politikken på feltet må 

organiseres og fungerer. 

Forventningene til beredskapsapparatet vil rettes mot mange ulike deler. Man ser at 

kriser kan føre til at det blir et sterkere engasjement rundt enkelte aspekter. Det er umulig for 

en stat til en hver tid å ha full beredskap mot alle typer hendelser. Dermed må man prioritere 

ut fra trusselvurderinger. Den midlertidige bevæpningen av politiet i Norge i 2015 er et 

eksempel på dette (Justis- og beredskapsdepartementet, 2015a). I dette tilfellet ble 

trusselnivået vurdert som så høyt at det ble sett som nødvendig å bevæpne ordenspolitiet. 

Kriser kan være vanskelige å forbygge mot, noe som gjør arbeidet komplekst og 

utfordrende for de involverte aktørene. Undersøkelser viser at det generelt er høyere tillitt til 

at den norske stat skal kunne forebygge og håndtere menneskeskapte kriser, enn naturskapte 

kriser, selv om tillitsnivået generelt er nokså stabilt (Christensen, Fimreite, & Lægreid, 2011, 
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579). Hvordan land organiserer apparatet som skal ivareta samfunnssikkerheten varierer. 

Graden av ulike aktørers engasjement og ansvar er her sentralt (Kuipers, Boin, Bossong & 

Hegemann, 2015). Koordineringen av arbeidet er vesentlig for god politikkimplementering, 

men kan også være en stor utfordring når kriser eller katastrofer inntreffer. Det er gjort mange 

studier vedrørende koordinering. Dette er et vanskelig felt innenfor offentlig politikk. 

Utfordringen kan være at løsningen som legges frem ikke løser problemet (Boin & Bynander, 

2015, 123-124). Dette er fordi man ikke bestandig kan vite eksakt hva man bygger opp 

beredskap mot og hva utfallet av håndteringen vil bli. 

4.3 Organiseringen av samfunnssikkerhet og beredskap i Norge 

4.3.1 Generelle trekk 

I Norge er organiseringen av samfunnssikkerhet og beredskap preget av ansvar som er spredt 

over flere offentlige forvaltningsnivåer og sektorer. Både staten på sentralt nivå, 

fylkesmannen og kommunene har ansvar for områder innenfor politikkfeltet (St. meld. nr. 22, 

(2007-2008)). I tillegg til dette er det opprettet en rekke andre organer som er sentrale i 

arbeidet. Disse varierer i omfang med tanke på hva deres oppgaver er og når de må trå til. Alt 

i alt har alle et ansvar for å oppnå god samfunnssikkerhet og beredskap, også det private 

næringslivet og privatpersoner. Det er kun de viktigste trekkene og aktørene på feltet som vil 

gjennomgås videre i oppgaven. Dette er ment å gi en forståelse for politikkområdets omfang 

og de strukturelle rammene et nasjonalt beredskapssenter befinner seg innenfor.  

Det hevdes at den tradisjonelle, hierarkiske styringsmodellen innenfor feltet til 

stadighet blir utfordret av et behov for flernivåstyring som igjen er preget av samhandling og 

samvirke på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Her suppleres hierarkiet med nettverk 

som samordningsform. Spesialisering og samordning må ses i sammenheng (Fimreite mfl., 

2014b, 12). Tanken om å samlokalisere flere av politiets spesialenheter støtter tett opp under 

denne trenden ved at man får et nettverk av spesialiserte enheter lokalisert på samme sted og 

underlagt en felles styringsenhet.  

4.3.2 De fire prinsippene for samfunnssikkerhet og beredskap 

Fordi politikkområdet har et bredt spenn, er det viktig med noen felles rammer. I Norge er det 

utarbeidet fire prinsipper som er grunnleggende i arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap. Disse omhandler ansvar, likhet, nærhet og samvirke.  Prinsippet om ansvar går ut 

på at det organet som i en normalsituasjon har ansvaret for et fagområde, også har ansvaret for 
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nødvendige beredskapsforberedelser innenfor dette, samt ansvar for å håndtere hendelser på 

området utenom det vanlige. Likhetsprinsippet sier at man skal operere med mest mulig lik 

organisasjon under en krise som til daglig. Prinsippet om nærhet innebærer at en krise skal 

håndteres på lavest mulig nivå rent organisatorisk. Samvirkeprinsippet sier at ulike 

organisasjoner på ulike nivåer har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med 

relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering 

(Kgl. Res., 15.06.2012). Dette ble formalisert som et eget prinsipp etter de andre tre, i Meld. 

St. 29 (2011-2012), selv om det også før hadde stått sterkt innenfor politikkfeltet, spesielt i 

organiseringen av norsk redningstjeneste der samvirke mellom en rekke offentlige etater, 

private aktører og frivillige organisasjoner er fundamentet for organiseringen (Meld. St. 29, 

(2011-2012), 39). De fire prinsippene skal være bærende når ulike instanser i staten skal 

utvikle beredskapsplaner og håndtere kriser. Man ser at det kan være noen konflikter, særlig 

mellom samvirkeprinsippet og andre prinsipper, da samvirke går mot tanker om selvstendig 

håndtering og ansvarligholdelse (Christensen mfl., 2014, 228). Dersom flere aktører må 

samarbeide, vil det ikke nødvendigvis være like klare ansvarsstrukturer mellom organene som 

det er innad i organisasjonene. Samarbeid kan også gjøre det vanskelig å operere med samme 

organisasjon som ellers, da man til daglig ikke nødvendigvis samarbeider med andre organer. 

Samordning kan også ta fokus bort fra nærhet og flytte det over til kompetanse. Organet med 

best kompetanse kan få forrang i krisehåndteringen fremfor det organet som rent 

organisatorisk er nærmest krisen (Fimreite, Lægreid, & Rykkja, 2014c, 245; Haugstveit, 

2015, 19). 

 Relatert til opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter kommer samvirkeprinsippet 

tydelig frem. Det er her et ønske om å lokalisere de ulike beredskapsstyrkene på samme sted 

og gi dem enklere mulighet til samtrening og mer effektiv trening. Man vil likevel ha klare 

skiller mellom enhetene, samt en styring der institusjoner høyere opp i styringskjeden (se 

figur 2, s.47) vil ha det overordnede ansvaret. En konkret organisasjonsmodell er dog ikke 

bestemt per februar 2016. Betydningen av dette valget vil jeg komme tilbake til senere i 

oppgaven.  

4.3.3 Ansvar på ulike forvaltningsnivåer 

For å forstå hvor beredskapssenteret plasserer seg i det styringsorganisatoriske kartet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, vil jeg videre presentere statens ansvar på ulike 
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forvaltningsnivåer, før jeg går inn på andre aktører sine oppgaver innenfor feltet. Dette viser 

kompleksiteten man har å gjøre med når politikk skal utformes og implementeres på feltet.  

På statlig sentralt nivå styres og gjennomføres mye av arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap. Det er JD som har ministeransvaret og rollen som samordningsdepartement på 

feltet. Dette departementet skal også føre tilsyn med andre departementers beredskapsarbeid 

(Kgl. Res., 15.06.2012). De ulike departementene har sektoransvar og vil ha rollen som 

lederdepartement dersom en krise oppstår innenfor deres felt. Staten sentralt har ansvaret for å 

organisere beredskapsarbeidet i landet, delvis gjennom politikkutforming og delvis gjennom 

delegering av oppgaver og ansvar til enheter på ulike nivåer i den statlige 

organisasjonsstrukturen. Da ministeransvaret er på statlig nivå, vil det øverste ansvaret uansett 

alltid ligge her selv om oppgaver gjennomføres av andre. Regjeringen fatter politiske 

beslutninger og fastsetter overordnede mål og rammer for krisehåndteringen. Det må vurderes 

hvordan Stortinget skal orienteres om spørsmål med tanke på innhenting av nye fullmakter 

(St. meld. nr. 37, (2004-2005), 30). Stortinget har også en sentral rolle med hensyn til å sette 

rammer for beredskapsarbeidet. Dette er eksempelvis gjennom budsjetter og 

beredskapslovgivningen, samt gjennom arbeidet i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen, 

som sammen med regjeringen drøfter viktige utenrikspolitiske, sikkerhetspolitiske, 

forsvarspolitiske og beredskapsmessige spørsmål (Forsvarsdepartementet & Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2015, 55) 

Fylkesmannen er statens utsending i fylkene og har ansvaret for samfunnssikkerhet og 

beredskapsarbeidet i fylket. Oppgaven går ut på å samordne arbeidet i fylket og være en 

pådriver og veileder i relasjon til dette. Å drive med forebyggende arbeid er her sentralt. 

Fylkesmannen skal ha et overordnet ansvar innenfor sitt fylke og bistå kommunene ved 

behov. Tilsyn, øvelser, kurs og veiledning skal bidra til dette. Fylkesmannen skal rapportere 

til DSB for at de skal kunne danne et fullstendig bilde og analysere og vurdere den nasjonale 

beredskapen (St. meld. nr. 22, (2007-2008), 23-24). Relatert til opprettelsen av et nasjonalt 

beredskapssenter vil trolig ikke fylkesmannen ha en sentral rolle, da senteret er en del av den 

nasjonale beredskapen og ikke tilknyttet et spesifikt fylke. 

Kommunen er bærebjelken i norsk beredskapsarbeid. Kommunens oppgaver omfatter 

både forebyggende og krisehåndterende beredskapsarbeid. Det er kommunens oppgave å sikre 

at all arealplanlegging og byggesaksbehandling sikrer at bygg og anlegg ikke utformes slik at 

det utsetter mennesker og materielle verdier for fare. Kommunen har ansvar for å bygge opp 

gode arealplaner slik at man unngår kriser som en konsekvens av naturen. Kommunen skal 
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bistås i dette arbeidet av andre offentlige myndigheter med sektorspesialisering og skal i 

likhet med andre instanser utarbeide gode beredskapsplaner og benytte seg av risiko- og 

sårbarhetsanalyser (St. meld. nr. 22, (2007-2008), 21). I 2010 ble det innført kommunal 

beredskapsplikt som går ut på at kommunene har et lovfestet ansvar for å gjennomføre en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeide en beredskapsplan som oppfølging av 

analysene som gjøres (Lango & Lægreid, 2014, 47-48). I prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter er kommunen der senteret lokaliseres ansvarlig for innvirkningen 

byggeprosjektet har på innbyggerne i nærområdet og eventuelle materielle verdier.  

Dette er ikke en utfyllende presentasjon av ansvaret de ulike statlige 

forvaltningsnivåene har innenfor beredskapsfeltet og samfunnssikkerhet. Mang en oppgave 

hviler på statens skuldre, slik som krisehåndtering for pårørende dersom katastrofer eller 

ulykker inntreffer. Jeg mener likevel at det som er presentert er utfyllende nok til å danne seg 

et bilde av omfanget dette feltet omfatter innenfor de offentlige forvaltningsnivåene, og 

dermed også en tilstrekkelig forståelse av hvordan et prosjekt slik som det diskutert i denne 

oppgaven må utvikles innenfor komplekse rammer og strukturer i statsapparatet. 

4.3.4 Sentrale enheter for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 

Det er opprettet en rekke organer som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap til 

daglig eller under håndteringen av spesifikke kriser. En beskrivelse av noen av disse er ment å 

gi en forståelse av kompleksiteten av organisasjonsnettverk man har å gjøre med på 

samfunnssikkerhetsfeltet. Dette er sentralt for den videre diskusjonen i oppgaven. 

DSB har en viktig rolle i både forebyggingen og gjennomføringen av tiltak på 

samfunnssikkerhetsområdet. Direktoratet driver blant annet tilsyn med andre aktører i 

gjennomføringen av nødvendige beredskapstiltak. Det arbeides tverrsektorielt med vekt på 

store ulykker og ekstraordinære situasjoner. DSB arbeider sammen med JD med den 

overordnede koordineringen av beredskapsarbeidet på tvers av samfunnssektorer. 

Erfaringsutveksling er også en del av DSB sin rolle (St. meld. nr. 22, (2007-2008), 13). 

Direktoratet sitt ansvar omfatter både nasjonalt, regionalt og kommunalt. Brann og 

elektrisitet, industri- og næringsutvikling, håndtering av farlige stoffer og produkt- og 

forbrukerhensyn er områder DSB har ansvar for å bygge trygghet innenfor. Sivilforsvaret er 

også DSB sitt ansvarsområde. Dette er den viktigste statlige forsterkningsressursen til 

nødetatene. Direktoratet jobber i tillegg til nasjonalt, ut mot en internasjonal arena for arbeid 
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med samfunnssikkerhet og beredskap (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

2012).  

 En annen sentral aktør er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM er 

administrativt underlagt Forsvarsdepartementet (FD), men rapporterer faglig til JD på sivil 

side. NSM er fagmyndigheten som skal koordinere sikkerhetstiltak som er ment til 

forebygging og for å kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomhetene som omfattes av 

sikkerhetsloven. Her inngår alle tiltak for å sikre informasjon og objekter som bør skjermes 

mot virksomhet som truer sikkerheten slik som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. 

Sikkerhetsloven er gjeldende for stats- og kommuneforvaltningen, samt noen private 

virksomheter. NSM rapporterer om sikkerhetstilstanden i sivil sektor, gir anbefalinger og 

fører tilsyn i relasjon til oppfyllelse av sikkerhetsloven. Man ønsker gjennom dette å få et 

grunnlag for representative konklusjoner om sikkerhetstilstanden i virksomheter, 

samfunnssektorer og i samfunnet som helhet. Enheten har også et spesielt ansvar for arbeid 

relatet til cybersikkerhet (St. meld. nr. 22, (2007-2008), 13-14).  

 Krisestøtteenheten (KSE) ble etablert ved inngangen til 2006 og er underlagt JD. 

Enheten er tilgjengelig hele døgnet og arbeider til daglig med å vedlikeholde og videreutvikle 

ressurser som kan stilles til disposisjon for et lederdepartement under en krise (St. meld. nr. 

22, (2007-2008), 20). Under en krisehåndtering skal KSE om nødvendig bistå 

lederdepartementet og Regjeringens kriseråd. KSE er permanent sekretariat for sistnevnte og 

har kompetanse i strategisk krisehåndtering og kapasitet hva gjelder infrastruktur, tekniske 

løsninger, møtelokaler og personell. Under en eventuell krise bidrar enheten med rådgivning 

og faglig bistand. Dette omfatter støtte til analyser, utarbeidelse av overordnede 

situasjonsrapporter og etablering av felles grunnlag for strategisk koordinering (Regjeringen, 

2016). 

 Regjeringens kriseråd trer inn i ekstraordinære situasjoner når det er behov for å styrke 

koordineringen mellom departementene. Rådet består av regjeringsråden ved Statsministerens 

kontor (SMK), departementsråden i henholdsvis JD, FD og Helse- og omsorgsdepartementet, 

samt utenriksråden i Utenriksdepartementet (UD). Dette organet vil ha det overordnede 

ansvaret dersom krisen involverer flere departementer. Sikring av god koordinering av tiltak 

og informasjon til media og publikum er en av hovedoppgavene til kriserådet, samt å legge til 

rette for at politiske avgjørelser som må fattes raskt kan håndteres på en god måte. Kriserådet 

skal også velge lederdepartement (Meld. St. 29, (2011-2012), 69). 
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Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) er regjeringens organ for å diskutere og ta 

beslutninger i viktige graderte sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Enheten ledes av 

statsministeren. Utvalget styrkes av et fast sekretariat som ledes av en fagdirektør ansatt ved 

SMK. Utvalget består av statsministeren, utenriksministeren, justisministeren, 

forsvarsministeren og finansministeren. Sekretariatet har en fast stab med medlemmer fra 

SMK, UD, JD og FD.  Sekretariatet bistår utvalget i forberedelser og oppfølging av møter for 

å få systematiske gjennomføringer av beslutningsprosesser. Sikkerhetsutvalget og 

sekretariatet skal stryke regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

(Regjeringen, 2015). 

 For å styrke den nasjonale beredskapen er det på SMK en statssekretær med særskilt 

ansvar for oppmerksomhet på sikkerhets- og beredskapsarbeid innenfor alle departementenes 

områder. Dette skal sikre god oversikt over beredskapssituasjonen i landet og at viktige saker 

innenfor feltet løftes frem i respektive departementer slik at de kan behandles av RSUog i 

regjeringen. Dette skal skape et godt utgangspunkt for dialog og god politisk rådgivning 

innenfor feltet samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal også være mulig for sentrale 

fagpersoner fra departementer og etater å ha korttidsengasjementer ved SMK for å øke 

bevisstheten rundt beredskap og bidra til kunnskapsoppbygging og kunnskapsdeling (Justis- 

og beredskapsdepartementet, 2014a). 

4.3.5 Politiets rolle og ansvar 

Siden politiet er helt sentral i prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter, vil jeg 

redegjøre spesielt for deres rolle og ansvar, med vekt på de delene av organisasjonen som er 

mest relevante for prosessen som studeres. Politiet er en administrativ, strategisk og operativ 

aktør, og aktøren som skal implementere politikken som utformes gjennom utbyggingen og 

omstruktureringen som følger med et nasjonalt beredskapssenter. Politiet er en viktig brikke 

på flere plan av beredskapsarbeidet nasjonalt, forebyggende og under en eventuell krise. 

Samfunnsoppgaven til institusjonen er å forebygge, bekjempe kriminalitet og skape trygghet 

for befolkningen (Meld. St. 29, (2011-2012), 86-93). Man ønsker i utgangspunktet at lokalt 

politi skal håndtere hendelser så langt det lar seg gjøre, i tråd med nærhetsprinsippet. Dermed 

innkalles spesialenhetene kun dersom kompetansen til det lokale politiet vurderes som ikke 

tilstrekkelig. De fungerer da som bistandsressurser ved spesielle hendelser.  

 POD er politiets øverste organ. Alle landets politidistrikter og andre enheter er 

organisert under POD (Politiet.no, 2016). Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er organisert 
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direkte under JD på samme styringsnivå som POD (se figur 2, s. 47). I et nasjonalt 

beredskapssenter er det tenkt at fire av politiets beredskapsressurser skal samlokaliseres. 

Disse er beredskapstroppen, politiets bombegruppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og 

helikoptertjenesten. Disse er operative organer og er i dag organisert under Oslo politidistrikt. 

Beredskapstroppen er den nasjonale innsatsenheten mot terror, organisert kriminalitet og 

annen alvorlig kriminalitet. Dersom hendelsen troppen skal håndtere skjer utenfor Oslo 

politidistrikt, er den underlagt den stedlige politimesteren. Ansvarsområdet til 

beredskapstroppen omfatter også situasjoner som oppstår på norsk kontinentalsokkel. 

Bombegruppen er organisert under hundetjenesten ved Oslo politidistrikt. Denne aktøren har 

spisskompetanse på situasjoner der sprengstoff er inne i bildet og kan blant annet yte bistand i 

forbindelse med bombesøk og identifisering og fjerning av eksplosiver. Krise- og 

gisselforhandlertjenesten har spisskompetanse i terror-, gissel-, og kidnappingssituasjoner. 

Helikoptertjenesten til politiet er den nasjonale beredskapsressursen som kan brukes som 

oversikts- eller observasjonsplattform ved væpnede aksjoner og alvorlige ulykker, i 

forbindelse med grensekontroll og ved viktige besøk (Meld. St. 29, (2011-2012), 90). Da 

disse ressursene er nasjonale, vil det være viktig at de organiseres på en måte som gjør at de 

kan bistå så raskt og godt det lar seg gjøre uansett hvor i landet en hendelse inntreffer. Det er i 

utgangspunktet tenkt at beredskapssenteret utvikles på en måte som legger til rette for at 

beredskapsressursene skal kunne bo på senteret. Dette vil være viktig i tillegg til gode 

muligheter for trening og metodeutvikling innen politioperativ fagdisiplin (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2014b).   

4.3.6 Oversikt over organiseringen av beredskapsarbeidet i Norge 

For å få en bedre oversikt over organisasjonsstrukturen til samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet som er redegjort for i dette kapitlet, illustrerer figur 2 dette. Her er fokuset 

på staten på sentralt nivå, og spesielt på styringskjeden fra regjeringen ned til politiets 

beredskapsressurser. Denne strukturen kan endre seg med utviklingen av et nasjonalt 

beredskapssenter, avhengig av hvilket organ spesialenhetene organiseres under når de 

samlokaliseres. 
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4.4 Kort om tidligere forskning på feltet 

Samfunnssikkerhet og beredskap er forsket mye på internasjonalt og i Norge (Schiefloe, 

2011). Tidligere har særlig andre fagmiljøer enn det statsvitenskapelige forsket på dette, men 

man kan gjennom en statsvitenskapelig tilnærming kanskje si noe mer om hvordan 

tenkningen i og vedrørende en organisasjon som har med krisehåndtering å gjøre, samt 

konteksten, påvirker dens funksjon (Fimreite mfl., 2014b, 11). 

Generelt kan man dele forskningen på feltet inn i tre generasjoner. Først har vi den 

tekniske epoken der sikkerhet ble ansett som et teknisk problem relatert til teknologi og 

infrastruktur. Videre har vi epoken omhandlende den menneskelige faktoren der adferd står i 

fokus som et viktig element for sikkerhet. Den tredje generasjonen omhandler ledelse og 

kultur. Her står organisatoriske kvaliteter og prosesser sentralt. Det kan også argumenteres for 

at det er en fjerde generasjon basert på ikke-lineære og systemiske modeller. Her 

argumenteres det for at ulykker kan inntreffe i komplekse systemer, uforutsett. Grunnen til 

dette er at systemene er utsatt for endogene og eksogene variasjoner og påkjenninger 

(Schiefloe, 2011, 2).  

Opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter kan relateres til særlig den første og den 

tredje generasjonen, men den mulige fjerde vil være relevant for alt av samfunnssikkerhets- 

og beredskapsarbeid grunnet feltets kompleksitet. Å samlokalisere politiets 

beredskapsressurser er et spørsmål om infrastruktur, da enhetene vil bestå, men med en annen 

organisering og lokalisering. Dette leder igjen til en ledelsesendring. Det vil også skje en 

kulturell endring, da man går bort fra en struktur man lenge har hatt og over til en 

samlokalisering. Relatert til feltet er den mulige fjerde generasjonen av forskning relevant, da 

feltet er preget av komplekse ikke-lineære strukturer og en organisasjonsmodell som påvirkes 

fra mange hold på samme tid. Dette gjør det utfordrende å forutse helt eksakte scenarier å 

bygge opp beredskapen mot.  

Internasjonalt forskes det på samfunnssikkerhet og beredskap fra mange 

innfallsvinkler. Dette er også tilfellet i Norge hvor det har blitt forsket på håndteringen av 

ulike kriser på ulike forvaltningsnivåer i staten (Fimreite mfl., 2014a), men også mer generelt 

på strukturene og koordineringen relatert til dette feltet, noe man ser blant annet i artikkelen 

til Christensen, Lægreid og Rykkja fra 2015, The challenges of coordination in the national 

security management – the case of the terrorist attack in Norway. Her pekes fragmenterte 

strukturer, ansvarspulverisering og svak koordinering på som trekk ved organiseringen og 

politisk slagkraft innenfor feltet (Christensen mfl., 2015b, 15). De samme forskerne har også 
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sett på den feilståtte implementeringen av sperringer i Grubbegata
3
 som var planlagt allerede 

fra 2003, men fremdeles ikke implementert 22. juli 2011. Også her ser vi at 

styringsstrukturene trolig bidro til at implementeringen ikke skjedde i tide (Christensen, 

Lægreid, & Rykkja, 2016a). Dette er kun noen av mange eksempler der forskere har rettet 

blikket mot feltet denne oppgaven studerer. Siden sikkerhet er en viktig oppgave for staten, 

finnes det naturlig nok mye forskning som kan trekkes inn. I oppgaven er annen litteratur og 

vitenskapelige funn referert til der dette fremstår som særlig relevant. 

 Studien jeg presenterer i denne oppgaven er et bidrag til litteraturen om 

samfunnssikkerhet og beredskap ved å vise hvordan prosessen påvirker politikkutformingen 

på feltet og vice versa. Det er her fokus på første del av en prosess innenfor feltet.  

                                                 
3
 Grubbegata leder inn til Regjeringskvartalet i Oslo og var veien gjerningsmannen brukte for å gjennomføre 

terrorangrepet i Oslo 22. juli 2011. 
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5 Prosessen 

5.1 Innledning 

I dette kapitlet legger jeg frem studiens empiriske grunnlag. Først vil jeg redegjøre for 

behovet for et nasjonalt beredskapssenter og en samlokalisering. Videre vil jeg presentere de 

sentrale aktørene i prosessen. Jeg vil så legge frem prosessen fra tiden før 22. juli 2011. 

Deretter vil jeg redegjøre for prosessen i tiden etter sommeren 2011 og hvorfor denne dagen 

skapte et skille. Tiden etter 22. juli er mest sentral i studien. KS1-rapporten for prosjektet, 

som går i detalj hva gjelder defineringsaspektet, vil deretter presenteres. Jeg vil så beskrive 

status for prosessen per februar 2016, før jeg skisserer de viktigste trekkene fra empirien som 

besvarer problemstillingens to første ledd vedrørende karakteristika og argumentasjon. 

Empirien er i størst mulig grad lagt frem kronologisk og samlet for å få en helhetlig oversikt 

over prosessens gang. Det vil skilles mellom aktivisering og definering, altså hvem som deltar 

i prosessen og kognitive oppfatninger av problemer og løsninger.  Med empirien som 

fremlegges dekkes mye av den politiske siden av prosessen, samt den mer funksjonelle 

relatert til utbyggelsen. 

Store byggeprosjekter, slik denne casen er et eksempel på, kan deles inn i fire formelle 

faser. I forstudiefasen legges en KS1-rapport frem og et regjeringsvedtak fattes. Det 

utarbeides en KVU av aktører i staten, før en KS1-rapport utarbeides av eksterne aktører. 

KS1-rapporten skal gi anbefalinger om hvilket konsept eller alternativ som bør velges, altså 

en fremlegging av politiske alternativer. Det er sentralt å kartlegge fremtidige behov i 

samfunnet og hvordan dette kan tilfredsstilles. Siden kommer forprosjektfasen som avsluttes 

med en KS2-rapport og et stortingsvedtak. Denne fasen går i dybden på selve prosjektet og er 

teknisk i sin karakter. KS2-rapporten skal vurdere om kostnaden og planleggingen av valgt 

konsept er realistisk før detaljprosjekteringsfasen og til slutt gjennomføringsfasen igangsettes. 

Foreløpig er forstudiefasen avsluttet i casen denne studien tar for seg og man beveger seg inn 

i forprosjektfasen (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 17-19). Utarbeidelsen 

av KS1 og KS2 skal gjennomføres for alle statsfinansierte prosjekter der kostnaden er antatt å 

overstige 750 millioner kroner. Disse rapportene skal normalt utarbeides før prosjektet 

eventuelt fremlegges for Stortinget (Regjeringen, 2014). 
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5.2 Behovet for et nasjonalt beredskapssenter og samlokalisering 

Et beredskapssenter skal styrke innsatsevnen, kapasiteten og kvaliteten til de nasjonale 

beredskapsstyrkene. Samfunnet har et behov for bedre innsatsevne fra politiet ved 

ekstraordinære hendelser og under kriser. Et senter med en infrastruktur og rammebetingelser 

som legger grunnlag for at spesialenhetene kan fungere enhetlig er nødvendig for dette. 

Dagens forhold er vurdert som ikke gode nok for effektiv og god beredskap, spesielt er 

plassmangel og fragmenterte enheter, også innad i enhetene, et problem. Senteret som 

utvikles skal være operasjonelt og en politistasjon, ikke et rent treningssenter. Mye av tiden til 

beredskapstroppen brukes i dag i den ordinære polititjenesten i Oslo politidistrikt. Det er også 

økonomiske gevinster ved en samordning (Inderhaug, 2014).  

 I dag er helikoptertjenesten lokalisert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette er 

begrensende grunnet værforhold, avstand til Oslo og utfordringer relatert til luftkvaliteten og 

reguleringer ved lufthavnen. Plasseringen begrenser enhetens tilgjengelighet, effektivitet, og 

ressursutnyttelse. Beredskapstroppen har siden 1980 vært lokalisert i Politihuset på Grønland i 

Oslo. Med en stor økning i bemanningen i beredskapstroppen, er lokalene i dag små. Dette 

fører til utfordringer relatert til kontorplasser, depoter og garderober. Troppens lokalisering 

har også svakheter og mangler relatert til sikkerhet, krav til funksjonalitet og operativitet ved 

mobilisering. Årlig bruker mannskapet om lag 1800 dagsverk på reising til og fra nødvendige 

treningsfasiliteter. Dette svekker effektiviteten av øvingsaktivitetene. Bombegruppen og 

hundetjenesten er i dag lokalisert mellom Alna og Økern i Oslo. Eiendommen er omsluttet av 

kommunens avfallsanlegg, noe som forstyrrer luktbildet og fører til begrensede 

opptreningsmuligheter for hundene. Derfor må enheten reise andre steder for utendørstrening 

(Statsbygg, 2012a, 6). Forholdene beredskapsressursene i dag arbeider under svekker den 

beredskapen enhetene kan yte. Dette problemet ønskes løst ved å gi ressursene 

hensiktsmessige lokaler og treningsfasiliteter i en samlokalisert struktur. Dette vil redusere 

reisetiden relatert til trening og gjøre samtrening med distriktenes innsatsstyrker mulig. Den 

nye infrastrukturen vil legge et grunnlag for en mer forutsigbar innsatsevne.  

En begrunnelse for byggingen av senteret kan relateres til et større bilde der det er 

viktig å reorganisere særorganene til politiet i tillegg til politireformen som ble iverksatt 1. 

januar 2016. Entydige kommandolinjer står her sentralt i følge Høyres representant i 

Stortingets justiskomité, Håken Elvenes (NRK, 2015). Det finnes mange tilnærminger for å 

håndtere utfordringene som beskrives ovenfor. De som utformer politikken har måttet velge 

midler for å endre praksisen på feltet. At man har endt opp med å gå videre med utviklingen 
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av et nasjonalt beredskapssenter er kun én av potensielt mange løsninger. Man kan forestille 

seg en desentralisert struktur der det blir bygd opp mindre regionale enheter. En bedring av 

dagens forhold, men med opprettholdelse av dagens strukturer, kunne også vært en løsning. 

Man kan se for seg at det å ha rask responstid til en større del av landet var et krav. Per i dag 

er Oslo det prioriterte området. Et tettere samarbeid mellom den sivile og den militære 

beredskapen kunne også vært en mulig tilnærming. Andre løsninger enn et sentralisert 

nasjonalt beredskapssenter vil i liten grad diskuteres i denne oppgaven, da det er utenfor 

problemstillingens ramme. I KS1-rapporten for prosjektet kommer det frem at det er sett på 

flere typer organisasjonsmodeller, fra en fragmentert struktur til en sentralisering (Dovre 

Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 29-30). Siden enhetene som skal inngå i 

senteret er nasjonale beredskapsressurser, må organiseringen legge til rette for å dekke 

nettopp et nasjonalt behov, noe som gir prosjektet en bred og utfordrende karakter. Valg av 

organisatorisk modell er dermed viktig. Hvordan enheten skal kobles til ansvarsstrukturer og 

drift vil være sentral avgjørelser som må fattes.  

5.3 Aktørene i prosessen 

En rekke aktører er sentrale og aktiviseres i prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter. Med aktører mener jeg enheter på politisk, strategisk og/eller operasjonelt 

nivå i statsapparatet, samt private aktører. Politiet er en tydelig aktør. Her står POD sentral, 

men også Oslo politidistrikt og de ulike spesialenhetene som er tenkt å inngå i senteret er 

viktige. POD har sammen med PricewaterhouseCoopers (PwC) hatt ansvar for å lage en KVU 

og utredet mulige alternativer til plassering av beredskapssenteret, samt vært oppdragsgiver 

for skisseprosjektet til Statsbygg. De har gitt støtte til Oslo politidistrikt i tidlige faser av 

prosjektet. Fordi beredskapsstyrkene er organisert under Oslo politidistrikt er dette en sentral 

aktør. Spesialenhetene i seg selv er de mest operative aktørene i denne prosessen. Disse 

enhetene er ikke beslutningstakere, men har vært med å fronte behovet for prosjektet.  

JD er en viktig aktør i prosessen. Når det skal utarbeides et nytt beredskapssenter, er 

det JD som holder i trådene, da politikkfeltet og politiet er organisert under det. Ved 

utviklingen av ny politikk, legger departementet rammene for utredningene. Dette gjelder hva 

som skal utredes, men også føringer for utredningene. Departementet var oppdragsgiver for 

KVU-en til prosjektet og utarbeidet da mandatet og korrigerte kursen underveis. 

Departementet har brukt om lag et årsverk, samt noen hundre timer eksternt konsulentarbeid 
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på prosjektet de siste årene. Departementet representerer både den politiske enheten og 

embetsverket videre i empirien.  

Ulike regjeringer har også satt sitt preg på den første delen, forstudie. I denne fasen er 

det regjeringen som har fattet det meste av beslutninger for videre arbeid. Denne aktøren 

representeres ofte sammen med JD i analysen i oppgaven, men vises til eksplisitt der man ser 

markante forskjeller i tilnærmingen til prosessen og feltet. Regjeringene som er sentrale i det 

empiriske materialet er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sin 

koalisjonsregjering, Stoltenberg II-regjeringen fra 2005-2013, og Høyre og Fremskrittspartiets 

Solberg-regjering som overtok i 2013 og i dag har regjeringsmakten. Fordi prosjektet har en 

svært høy kostnad, har Stortinget også en rolle i prosessen. Dette vil komme tydeligere frem 

på et senere tidspunkt, etter en KS2-rapport er lagt frem mot slutten av forprosjektfasen. Da 

må Stortinget fatte et vedtak om økonomisk bevilgning. Det er likevel relevant å merke seg at 

prosessen har vært diskutert i Stortinget. 

Statsbygg er en viktig aktør hva gjelder utbyggingen av selve beredskapssenteret og 

kunnskap om mulige tomter for utbyggelsen. Det er denne aktøren som i hovedsak har vurdert 

alternative tomter for prosjektet. Statsbygg er med på den fysiske utviklingen av 

beredskapssenteret og utredning om valg av lokalisering, men har ingen sentral rolle når det 

kommer til beslutningstaking. Kommunen senteret lokaliseres i vil få en rolle fordi 

utbyggelsen og funksjonen av senteret må følge kommunens retningslinjer for plan og 

bygning, samt ikke være ødeleggende for innbyggerne eller materielle verdier. Oslo 

kommune har vært inne i prosessen fordi tomten til senteret i lang tid var vurdert til kun å 

kunne ligge innenfor Oslo. Siden det fremdeles er uvisst hvor senteret skal lokaliseres, vil 

ikke denne aktøren være sentral i den empiriske fremleggingen og analysen. Andre grunneiere 

har også vært inne i prosessen i forbindelse med valg av tomt (Statsbygg, 2012a). 

Videre i oppgaven vil et utvalg aktører være sentrale. Dette er politiet, JD og andre 

politiske aktører. Å se på alle aktører vil gå utover hva denne oppgaven ønsker å ta for seg, 

nemlig den formelle prosessen på nivåer der beslutningstakere befinner seg. Jeg mener å ha 

valgt å se nærmere på de viktigste aktørene. 

5.4 Prosessen før 22. juli 2011 

I mer enn ti år har prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter for flere av politiets 

bistandsressurser pågått. Allerede i St. meld. nr. 51 (2000-2001) ble det diskutert hva man 

skulle gjøre vedrørende helikoptre i politiet. Siden den gang har trusselbildet endret seg mye. 



54 

 

I Innst. S. nr. 155 (2001-2002) gikk Stortinget inn for at det skulle etableres en døgnbasert 

politihelikoptertjeneste. Dette skaper et bakteppe for opprettelsen av et nasjonalt 

beredskapssenter. Helikoptertjenesten ønsket å bli en egen enhet på linje med andre 

spesialenheter i politiet, men har også ønsket seg nærmere hovedstaden.  

Aktivisering 

Fra tidlig 2000-tallet og frem til sommeren 2011 skjedde det lite i prosessen. Før 2011 hadde 

Oslo politidistrikt i seks år planlagt en felles base for beredskapstroppen og politihelikoptrene 

(Innst. 207 S (2011-2012), 59).  Det var i begynnelsen først og fremst et spørsmål om 

lokalisering av helikoptertjenesten. Ønsket om en ny lokalisering er en viktig faktor for at 

hele prosessen er igangsatt. Prosessen startet som et lokaliseringstiltak som ville styrke 

funksjonelle aspekter ved beredskapen.  

I februar 2011 fikk POD i oppgave av Justis- og politidepartementet (senere Justis- og 

beredskapsdepartementet) å utrede mulighetene for, og konsekvensene av, en lokalisering av 

beredskapssenteret i Alnaområdet i Oslo. Dette skulle gjøres i samarbeid med en gruppe 

nedsatt av Samferdselsdepartementet (SD), da tomten som var tiltenkt prosjektet var regulert 

til jernbaneformål. POD samarbeidet med Oslo politidistrikt, Rom Eiendom og 

Jernbaneverket for å vurdere tomtens egnethet til formålet (Innst. 207 S (2011-2012), 17).  

Definering 

Viktigheten av en lokalisering for helikoptertjenesten som gir minst mulig tid på bakken 

grunnet værforhold er et argument for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Dermed blir 

lokaliseringen avgjørende for funksjonen tjenesten kan yte. Der helikoptrene i dag er plassert, 

er det ofte tåke, noe som svekker beredskapen (Dokument nr. 15:5, 2012-2013, 63). En 

samlokalisering var ment å sikre kortere reaksjonstid for aktørene, noe som var ansett som 

svært viktig å utbedre allerede fra begynnelsen av 2000-tallet. Uenigheter mellom 

Jernbaneverket og politiet om plasseringen av et slikt senter forsinket for øvrig utbyggingen i 

årene før 22. juli 2011 (Innst. 207 S (2011-2012), 59). Et funksjonelt argument som kommer 

frem i tiden før 22. juli er at man vil redusere responstiden for spesialenhetene. Dette er noe 

alle aktørene er tjent med, også samfunnet som helhet. Dette argumentet og målet er 

gjennomgående sentralt i prosessen.  
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5.5 Prosessen etter 22. juli 2011 

5.5.1 Et skille i prosessen  

Etter hendelsene 22. juli 2011 skjøt prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter mer 

fart enn tidligere. Man ser et skifte i hvordan prosjektet håndteres. Gjennom materiellet jeg 

videre presenterer, ser man at det kan dokumenteres langt flere diskusjoner vedrørende 

prosessen i Stortinget, i regjeringen og i mediene etter enn før 22. juli 2011. Her er det viktig 

å påpeke at forebyggingen mot og håndteringen av menneskeskapte kriser var noe som ble 

vektlagt ytterligere av mange instanser i samfunnet etter sommerdagen i 2011. 

Oppmerksomhet er nok spesielt tydelig og nødvendig innenfor samfunnssikkerhet og 

beredskap fordi det er avgjørende med samstemte aktører for å løse de sammensatte 

problemene man står ovenfor. Politiet fremhever også at hendelsene 22. juli er et vendepunkt i 

prosessen. Det har vært viktig for politiet å følge opp de sterke politiske signalene etter 22. 

juli. Betydningen av et nytt beredskapssenter har blitt styrket av hendelsene, samt av 

endringer i trusselbildet de senere årene. Etter terrorangrepene ble det et tydeligere press på å 

opprette et senter. Daværende regjering, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti og Senterpartiet, fikk den utfordrende jobben med å starte prosessen med 

virkelig å ta tak i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i landet. 22. juli 2011 sendte et 

sjokk inn i det norske samfunnet og politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. Dette 

førte til en rekke utredninger, anbefalinger og endringer i finansielle, instrumentelle, 

operasjonelle og strategiske deler av systemet (Kuipers mfl., 2015, 14; Lango, Lægreid, & 

Rykkja, 2014, 61-63). 

Aktivisering 

Den 8. september 2011 sendte JD et brev til SD om å fremskynde arbeidet med utredningen 

av Alnatomtens egnethet, en prosess som var startet i februar samme år. I januar påfølgende år 

ble arbeidsgruppens rapport oversendt til SD. Siden tomten på Alna i utgangspunktet var 

tiltenkt jernbaneformål, inngikk denne rapporten i en større plan om utbygging av Alnabru 

godsterminal. Dermed måtte denne utredningen kvalitetssikres eksternt som en helhet. 

Parallelt med brevet til SD sendte JD brev til Statsbygg om å undersøke andre tomter i Oslo 

som kunne være aktuelle. Ønsket var at Statsbygg estimerte kostnader og laget en plan med 

skisse for de ulike alternativene (Innst. 207 S (2011-2012), 17). 

En egen kommisjon fikk i oppgave å utrede håndteringen av hendelsene sommerdagen 

i 2011. Kommisjonens arbeid ble lagt frem i Rapport fra 22. juli-kommisjonen i august 2012. 
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I hovedkonklusjonen og anbefalingene fra komiteen fremheves det under "Tiltak i politiet" at 

planen om et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser bør gjennomføres (NOU 

2012:14).  

Definering 

Det kommer frem i 22. juli-rapporten at lærdommer fra hendelsene 22. juli etter 

kommisjonens mening må relateres til ledelse, samhandling, kultur og holdninger fremfor 

manglende ressurser, behovet for ny lovgivning, organisering eller store verdivalg (NOU 

2012:14, 2012, 16). Man kan snakke om strukturer som ikke fant hverandre.  

 I rapporten fra Statsbygg kan man lese at 17 tomter innenfor Oslo ble vurdert. Av 

disse ble 13 forkastet grunnet uegnethet av ulike grunner. De fire alternativene Statsbygg sto 

igjen med lå henholdsvis på Alna, Kjelsrud, Ulven og Økern. En rekke kriterier lå til grunn 

for utvelgelsen av disse fire. Utbyggingsmuligheter, frie luftrom for helikopter, hensyn til 

omgivelser og tilgjengelighet var her sentralt.  Behovene til de ulike enhetene som skal inngå 

i senteret ble også gjennomgått. Her nevnes ikke krise- og gisselforhandlingstjenesten, mens 

bombegruppen omhandler hele hundetjenesten i Oslo politidistrikt. Alna var den eneste av 

alternativene der det ble fremhevet at prosjektet kunne gjennomføres raskt (Statsbygg, 

2012a). Justisminister Grete Faremo uttalte at tomten på Alna ble ansett som best egnet til 

formålet (Dokument nr. 15:5, 2012-2013, 42). Etter rapporten ble fremlagt ble den 

gjennomgått av eksterne konsulenter som konkluderte med at det var mulig å etablere et 

beredskapssenter på Alna (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 18). 

Rapporten Statsbygg utarbeidet markerer tydelig handling fra regjeringens side etter 

hendelsene 22. juli 2011. Målet med den var å kartlegge lokaliseringsalternativer for å løse 

problemene beredskapsressursene sto ovenfor relatert til manglende treningsmuligheter og 

ugunstige lokaler, som igjen førte til lang responstid.  

Betydningen av å etablere et nasjonalt beredskapssenter i Oslo ble fremhevet av 

medlemmene i den særskilte komiteen som la frem innstillingen som omhandler 

redegjørelsene fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 

2011 om angrepene 22. juli. Medlemmene fra partiet Høyre mente lokaliseringsalternativer 

utenfor hovedstaden også burde vurderes (Innst. 207 S (2011-2012), 17). Da Høyre senere 

fikk regjeringsmakt så man at de faktisk åpnet opp for en lokalisering utenfor Oslo. I møtet i 

Stortinget vedrørende Innst. 207 S (2011-2012) den 8. mars 2012 trekkes viktigheten ved et 

nytt beredskapssenter, samt fortgang i denne prosessen, igjen frem av flere politikere 

(Stortinget, 2012a). Stortinget ber også regjeringen om å legge frem en fremdriftsplan for 
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gjennomføringen av prosjektet om et nytt beredskapssenter i Oslo-området kort tid etter 

hendelsene i 2011 (Innst. 6 S (2012-2013), 23). Dette viser at Stortinget mente det var viktig 

med fremdrift i prosjektet.  

5.5.2 Høringer i Stortinget etter 22. juli 2011 

Aktivisering 

Statsministeren sommeren 2011, Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet, sa at det dagen før 

høringen ble sendt et brev til NSB og Jernbaneverket om at den aktuelle tomten på Alna 

skulle stilles til disposisjon for formålet. Justisminister Faremo uttalte i samme møte at det 

ville startes en utredningsprosess for å avklare gjenstående forhold før prosjektet kunne 

utvikles videre. Hun fremhevet samtidig at prosjektet var en stor økonomisk investering og at 

det derfor også ville dreie seg om prioriteringer når man skulle jobbe videre med denne saken 

(Stortinget, 2012b). Man ser ut fra dette at regjeringen aktivt dyttet prosessen fremover og la 

vekt på en rask avklaring av hvor senteret skulle lokaliseres.   

Definering 

I høringen med Knut Storberget, justisminister fra Arbeiderpartiet den 22. juli 2011, 

fremhevet han viktigheten av å sikre gode fasiliteter for operative beredskapsressurser. Dette 

ble argumentert å være nødvendig for å korte ned på responstiden, samt oppnå god kvalitet på 

trening. Med grunnlag i dette ville regjeringen prioritere arbeidet med å få opprettet et 

beredskapssenter i Oslo som ville samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen og 

hundetjenesten (Innst. 207 S (2011-2012), 34). Storberget hevdet at utviklingen av et nytt 

beredskapssenter var høyt prioritert, men at stedsvalget måtte avklares før man kunne si noe 

sikkert om tidsperspektivet for utbyggingen (Innst. 207 S (2011-2012), 59). Dette viser målet 

regjeringen hadde for senteret, nemlig minsket responstid og bedret kvalitet på treningen til 

beredskapsstyrkene. Utsagnet sier noe om viktigheten av senterets lokalisering for den videre 

prosessen. Stoltenberg viste også til viktigheten av arbeidet med å etablere et nytt 

beredskapssenter i sin redegjørelse etter 22. juli. En mulig reduksjon av responstid og 

samordning fremgikk som viktig (Stortinget, 2012b).  

Under høringen med daværende sjef for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, 

ble han spurt om hva slags anmodninger hans organ hadde kommet med til politikerne der de 

ikke hadde blitt hørt. Snortheimsmoen fremhevet saken om etableringen av et 

beredskapssenter. Dette, sammen med langsiktighet på investeringssiden, mente han var 

avgjørende for at politiet skulle henge med teknologisk og på utstyrssiden (Innst. 210 S 
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(2012-2013), 203). Opprettelsen av et beredskapssenter ble ansett som en løsning på sentrale 

utfordringer også fra et operativt ståsted. 

Fordi prosessen fikk mer fart etter 22. juli, kommer aktørenes argumenter tydeligere 

frem. Disse er overlappende, men man kan se noen skiller. Generelt kan man si at å bedre 

politiets innsatsevne er hovedargumentet for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Dette 

frontes av både politiet og JD. Senteret skal føre til synergieffekter og være et instrument for å 

styrke den nasjonale beredskapen. Både politikere og beredskapstroppsjefen argumenterer 

funksjonelt for senterets betydning. For politiet er en samlet struktur viktig for rask og 

effektiv utrykning og for at de skal være en gripbar ressurs. Dette er et funksjonelt argument 

som understreker betydningen av lokaliseringen til senteret. 

5.5.3 Avgjørelser og bevilgninger under Stoltenberg II-regjeringen  

Etter 22. juli 2011 ble mange kritiske spørsmål om håndteringen av krisen rettet mot 

regjeringen. Komiteflertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, med unntak av 

Fremskrittspartiets representanter, mente likevel de kritikkverdige forholdene i forbindelse 

med 22. juli ble møtt av justisministeren, noe som ville forbedre og styrke den totale 

beredskapsevnen (Innst. 210 S (2012-2013), 30). 

Aktivisering 

I Melding til Stortinget 21 (2012-2013), som er en oppfølging av NOU 2012: 14, 22.-juli 

rapporten, kommer det tydelig frem at regjeringen hadde bestemt å etablere et nasjonalt 

beredskapssenter.  Senteret ville lokaliseres til Alna, og dermed fremstår det som om 

lokalisering var valgt. For å spare tid ville det ikke utarbeides en KVU og en KS1-rapport. 

Når det var gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) og kostnadsrammene forelå, skulle 

Stortinget godkjenne dette. Det ville ta om lag fem år å få ferdig et nytt beredskapssenter 

(Meld. St. 21, (2012-2013), 83-84). Valget av Alna som lokalisering var et vendepunkt i 

prosessen. Den raske beslutningen må sies å ha vært en konsekvens av hendelsene 22. juli 

2011. Dette viser vektleggingen regjeringen hadde på rask fremgang i prosessen. I desember 

2012, under en spørsmålsrunde i Stortinget, ble statsråd Faremo bedt om å redegjøre for 

konklusjonene i konsekvensanalysen som skulle utarbeides om tomten beredskapssenteret 

skulle etableres på. Hun svarte da at tomten på Alna var ansett som den mest aktuelle med 

tanke på beliggenhet og egnethet. Dette er det samme som Statsbygg kom frem til, og Oslo 

politidistrikt støttet dette (Dokument nr. 15:4, 2012-2013, 84-85). Faremo viste i et brev til 

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite til prosessen for å opprette et nasjonalt 
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beredskapssenter for å korte ned på responstiden og samle sentrale beredskapsenheter. Per da 

var 10 millioner kroner bevilget til planleggingen av et nytt beredskapssenter (Innst. 210 S 

(2012-2013), 65).  

Statsbygg ble gitt ansvaret for utbyggingsdelen i prosjektet med å utvikle et nasjonalt 

beredskapssenter. Det har kommet kritikk om at denne aktøren ikke vil kunne gjøre dette like 

raskt som en privat entreprenør. Dette mente Statsbygg var feilslått, da eksterne prosesser og 

beslutninger i Stortinget, hos regjeringen, i flere departementer og i byggesaksbehandling i 

kommunen og hos luftmyndighetene kommer i tillegg. Dette er uavhengig av hvilken 

byggherre som velges (Statsbygg, 2012b). Statsbygg startet arbeidene med planprosess og 

skisseprosjekt i begynnelsen av 2013 (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 

18). Politiet, Statsbygg og JD samarbeidet tett om å finne en tomt. Statsbygg hadde en 

praktisk rolle her, mens de andre fastsatte rammene for søket. 

Definering 

Et nasjonalt beredskapssenter hevdes å ville gi synergieffekter i form av bedre utnyttelse av 

ressurser, raskere utrykningstid, mulighet for samtrening, felles administrative funksjoner og 

en positiv faglig utvikling. Når prosjektet etter hendelsene i 2011 skyter fart, blir det enda 

viktigere enn tidligere å finne en egnet lokalisering. Dermed blir lokaliseringsargumenter 

meget fremtredende i årene som følger. Å finne en passende lokalisering er avgjørende for at 

senterets funksjon skal bli slik aktørene ønsker. Tilgangen til Oslo og Oslo Lufthavn 

Gardermoen, flymuligheter for helikopter og muligheten for bombedetonasjoner er sentrale 

elementer for lokaliseringen. Viktig er også hva slags trening det vil være mulig å 

gjennomføre på ulike tomter og at det er skjermet for innsyn, samt hensyn til naboer. En rekke 

kriterier for valget av tomt kommer frem i Statsbygg sin rapport fra 2012 (Statsbygg, 2012a). 

Det er tydelig at disse er utarbeidet ut fra hva slags funksjon man ønsker. De to aspektene 

funksjon og lokalisering er vanskelig å skille fra hverandre. Det er dog i utgangspunktet 

funksjonen som er viktigst og grunnsteinen i utviklingen.  

5.5.4 Prosessen etter regjeringsskiftet høsten 2013 

Etter Stortingsvalget høsten 2013, etablerte partiene Høyre og Fremskrittspartiet en 

koalisjonsregjering. Det ble dermed et politisk skifte i Norge. Den politiske plattformen som 

ble etablert av og for denne regjeringen trakk frem at arbeidet med å etablere et nasjonalt 

beredskapssenter i Oslo-regionen ville fortsette. Solberg-regjeringen sa også at den ville 

fortsette å utarbeide en beredskapsstruktur som på en best mulig måte ivaretar god 
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samfunnssikkerhet og beredskap i landet. De fire prinsippene for samfunnssikkerhet og 

beredskap skulle videreføres. Av disse ville ansvarsprinsippet og prinsippet om samvirke 

løftes frem som overordnende styrende, spesielt ved store sektorovergripende kriser 

(Regjeringen, 2013). Man ser at politikken om at et nasjonalt beredskapssenter vil håndtere 

sentrale samfunnsutfordringer videreføres av den da nyinnsatte regjeringen. Det samme 

gjelder politikken på feltet mer overordnet. 

Aktivisering 

Etter regjeringsskiftet ble diskusjonen om lokaliseringen av senteret igjen satt på agendaen, 

selv om utviklingen av prosjektet på Alna var påbegynt. I Stortinget fikk statsråd i JD, 

Anundsen, spørsmål om hvorfor prosessen var gjenåpnet. Anundsen mente at prosessen ikke 

var åpnet på nytt, da realiseringen av prosjektet på Alna var ønskelig. Det kom frem at det ved 

utredningen om Alnatomten var lagt til grunn en bygningsmasse med areal på 18 000
4
 m

2
, 

mens det faktiske arealet det var behov for var på om lag 32 000 m
2
, noe som også kunne 

utvikle seg til å bli enda større. Tomten var dermed trolig for liten til prosjektet og det var 

nødvendig å se etter andre løsninger.  Det ble vurdert om tomten på Alna kunne utvides, eller 

om man ble nødt til å finne en ny tomt. Alnaprosessen og prosessen med eventuelt å finne en 

annen tomt skulle gå parallelt for ikke å bruke unødvendig mye tid. I utgangspunktet støttet 

den nye regjeringen at senteret skulle ligge i Oslo, men den var også åpen for alternativer i 

nærheten av hovedstaden. Anundsen fremhevet at regjeringen var opptatt av at prosjektet 

skulle realiseres så fort som mulig, uavhengig av om Alna eller et annet sted ble den endelige 

lokaliseringen (Stortinget, 2013). Vekt på fortgang preger prosessen også etter 

regjeringsskiftet, men problemer med tomtens egnethet virker å gjøre prosessen mer 

komplisert om man vil oppnå best mulig resultat.  Det anses som nødvendig ikke å låse seg 

helt til Alna som lokalisering. 

I februar 2014 meldte Statsbygg at de hadde kontrakt med arkitekt og teknisk 

rådgivning i forbindelse med prosjektet. Siden det hadde vært en markant økning i arealet 

gjennom prosessen, var det noe usikkert når senteret skulle stå ferdig, men det ville tidligst 

skje i løpet av 2019 (Statsbygg, 2014).  

Til Aftenposten utalte Anundsen i begynnelsen av 2015 at han mente det var gjort en 

dårlig jobb i prosjektfasen og at det var gjort mange feil. Arealet som nesten hadde doblet seg 

er én av disse feilene. Dette viser viktigheten av god kvalitetssikring. Tidligere statsråd for 

feltet, Faremo, forsikret i sin tid at senteret ville ferdigstilles i 2017 til kun 1 milliard kroner 

                                                 
4
 Dette tallet varierer avhengig av hvilket dokument jeg har lest og oppgis slik det er gjort i de ulike kildene. 
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(NTB, 2015). Det er tydelig at Stoltenberg II-regjeringen arbeidet ut fra urealistiske 

forutsetninger. Etter at det kom frem at det nye beredskapssenteret ikke var godt nok utredet 

og planlagt, ble det i et brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilt en rekke 

spørsmål til statsråd Anundsen. Komiteen ba blant annet statsråden svare på hvorvidt det er 

lokaliseringshensyn som veier tyngst når man skal få på plass et nytt beredskapssenter 

(Stortinget, 2014). Anundsen redegjorde i sitt svar om hvordan departementet i samarbeid 

med POD hadde gått frem for å finne en passende tomt og at POD hadde kommet med 

utredninger om hva som er behovet. Anmodningen fra POD gjorde at man arbeidet ut fra et 

areal på 18 600 m
2
 i august 2012. I mars det påfølgende året, ble departementet gjort 

oppmerksom på at denne beregningen var nettoarealet og at bruttoarealet var langt større. 

Dette var mens Stoltenberg II-regjeringen styrte. Funksjonene man ønsker å få ut av et slikt 

senter ville ikke være mulig dersom arealet ble trimmet for mye. Våren samme år ble det 

arbeidet med skisser i et samarbeid mellom POD, JD og Statsbygg (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2014c). 

Definering 

Å ivareta oppgavene og den synergien et senter er ment å medføre veier tyngst i prosessen i 

følge Anundsen. Dette mente han vil styrke den nasjonale beredskapen mot ekstraordinære 

hendelser og kriser. Å samordne de ulike instansene og redusere tiden man bruker på reising i 

forbindelse med trening ble også trukket frem som viktig. Det må legges til rette for 

eventuelle fremtidige behov og ekspandering av senteret. Rask fremdrift og kvalitet var viktig 

for statsråden.  For å sikre seg mot forsinkelse hadde skissene for Alna og utarbeidelsen av en 

KVU foregått parallelt. Diskusjon om innhold, omfang og lokalisering kan ha hatt betydning 

for prosessen tidligere, men statsråden kunne ikke svare for mer enn hva som hadde 

forekommet relatert til dette i sin tid som statsråd. Da han overtok, var det ikke endelig 

avklart om tomten på Alna kunne brukes (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014c). 

Justisministeren for Solberg-regjeringen havnet under lupen til Stortinget selv om arealfeilen 

ikke var begått i hans tid, samt at det ikke var departementet selv som hadde utarbeidet 

dokumentet der denne feilen forekom. 

 Etter det kom frem at arealet man hadde arbeidet ut fra da Alna ble valgt som 

lokalisering var feil, ble lokaliseringen enda tydeligere som en viktig faktor i prosessen. 

Anundsen begrunner behovet for å se på andre tomter enn Alna med at funksjonaliteten man 

ønsker å få ut av et nasjonalt beredskapssenter ikke var mulig dersom arealet på tomten 

trimmes for mye. Dette taler for at lokaliseringen av senteret ikke er like viktig som 
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funksjonaliteten, men samtidig avgjørende for å få maksimal funksjonell nytte. Fordi 

lokalisering er vesentlig å få på plass før man kan gå videre i prosessen, blir argumentasjon 

rundt dette veldig fremtredende.  

5.6 KS1-rapporten – definering av prosjektet 

5.6.1 Redegjørelse for rapporten 

For bedre å forstå hvordan ulike politiske alternativer har blitt vurdert er KS1-rapporten for 

prosjektet sentral. Fra januar til august 2015 ble det utarbeidet en KS1 med utgangspunkt i 

KVU-en for politiets nasjonale beredskap, selv om dette ut fra Meld. St. 21 (2012-2013) ikke 

skulle gjøres. Usikkerhet rundt Alnatomten gjorde det trolig nødvendig med både en KVU og 

en KS1-rapport før en KS2-rapport kunne påbegynnes.  Avgjørelsen om å gjennomføre en 

KVU er et vendepunkt i prosessen. Prosjektet ble satt flere skritt tilbake og forlenget.  KVU-

en ble utarbeidet fra mars 2013 til desember 2014. KS1-rapporten ble bestilt av JD og 

Finansdepartementet (FIN) og er leveransen fra den første formelle fasen i prosessen.  

Alternativene 

Dagens situasjon, nullalternativet, er hva de andre alternativene måles mot. Alle alternativene 

som er vurdert er bedre enn dagens situasjon. Forslaget på Alna har lengst vært en del av 

prosessen. I tillegg tar rapporten for seg to alternativer lokalisert på Grønmo. Det ene er 

komplett, mens det andre er en forenklet utgave av dette, kalt Grønmo minimum. Alle 

alternativene skal inneholde kontorer, treningshus, helikopterfasiliteter, garderobe, 

utstyrslager og forlegning. Alna har også innendørs skytebane. Det samme gjelder det mest 

komplette alternativet på Grønmo som også har utendørs skytebane og treningsfasiliteter for 

Strid-I-Bebygd-Område (SIBO). Grønmo minimum har ikke innendørs skytebane og SIBO-

landsby (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 9-10). Redusert responstid 

trekkes frem som en viktig motivasjon for etableringen av senteret. Summen av 

klargjøringstid og transporttid utgjør responstiden. Alternativet på Alna har kortest 

transporttid, mens det mest komplette alternativet på Grønmo har kortest klargjøringstid, da 

mer trening kan foregå på senteret med dette alternativet. Det er vanskelig å konkludere med 

hvilke forslag som reduserer responstiden mest. Grønmo er generelt mer egnet enn Alna, med 

mindre transporttid tillegges avgjørende vekt. Hva gjelder forskjellen mellom det komplette 

alternativet på Grønmo og Grønmo minimum, vil avveiningen ligge mellom behovet for å 

begrense kostnadene og verdien av kvalitetsforskjellene mellom alternativene (Dovre Group 

& Transportøkonomisk institutt, 2015, 11-12).  
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Mål 

Prosjektet skal finne en god løsning på samfunnets behov for bedre innsatsevne fra politiet 

ved ekstraordinære hendelser og kriser. Dette målet deles av JD og politiet. I KVU-en 

anbefaler POD at helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og 

gisselforhandlertjenesten samlokaliseres. Dette anbefales å organiseres som et særorgan, det 

vil si i en enhet direkte underlagt POD (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 

19). Dette er en endring fra dagens organisering der ressursene er underlagt Oslo politidistrikt. 

Figur 3 viser systematisk hvordan målene for et nasjonalt beredskapssenter er relatert til 

hverandre og samfunnsmålet med senteret, samt sammenhengen mellom lokaliseringen av 

senteret og funksjonen av det. 

 

Figur 3: Målene med et nasjonalt beredskapssenter. Kilde: (Dovre Group & 

Transportøkonomisk institutt, 2015, 26).  

Det er utarbeidet tre effektmål man ønsker å nå ut fra faktorene i figuren ovenfor. For 

det første vil man muliggjøre at 90 % av personell i tjeneste skal være klare for utrykning 

innen 15 minutter. Dette avhenger av meldingsmottak og klargjøringsevne. De to andre 

målene relateres til samvirke og kapasitet og går på at antall effektive treningstimer skal 

utgjøre 90 % av all tid brukt på trening og at det skal gjennomføres samvirketrening med alle 

politidistrikt årlig (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 26). Responstiden vil 

variere avhengig av hvor hendelsen som skal håndteres finner sted. Til Oslo er forventet 

responstid mellom 15 og 45 minutter, til Bergen/Stavanger/Trondheim 215-235 minutter, og 

til Tromsø 295 minutter (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 28). 

Innsatsevne 

Samfunnsmål 

Politiets nasjonale beredskapsressurser skal ha bedre innsatsevne 
sammenliknet med dagens situasjon, slik at de bedre kan 
forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære 
hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. 

Responstid 

Meldings-
mottak 

Klargjørings-
evne 

Transport 

Responskvalitet 

Samvirke Kapasitet Utstyr 
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Krav til lokalisering og organisering 

I vurderingen av egnet tomt er det lagt til grunn ett absolutt krav og fem viktige krav. Det 

absolutte kravet går på at tomten må gi nasjonale beredskapsressurser en hensiktsmessig 

lokalisering slik at flyoperative krav blir ivaretatt. De viktige kravene er å sikre 

forlegningskapasitet for relevant personale, et tomtareal på minimum 105 dekar, begrensede 

muligheter for innsyn, tilgang til raske og fleksible utfartsveier, samt sikre at tjenestestedet 

ikke gir store støyplager for naboer (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 30-

34). KVU-en har en rekke absolutte krav til prosjektet (Dovre Group & Transportøkonomisk 

institutt, 2015, 27) 

1. Sikre at de nasjonale beredskapsstyrkene samlokaliseres. 

2. Gi mulighet til landing av større helikoptre med løftekapasitet. 

3. Gi nødvendige treningsfasiliteter for beredskapsressursene. 

4. Gi ressursene lokaler som muliggjør drift døgnet rundt alle dager. 

5. Gi den nasjonale beredskapen tjenestested innen 30 minutter kjøretid fra Oslo 

sentrum. 

6. Gi styrkene tjenestested innen 45 minutter kjøretid fra Gardermoen. 

7. Gi enhetene hensiktsmessig lokalisering slik at flyoperative krav blir ivaretatt. 

 

Mulighetsrommet til prosjektet vurderes ut fra fire dimensjoner; plassering, investering, 

samlokalisering og organisering. Dimensjonen om investering dreier seg om hvorvidt 

lokaliseringen av senteret skal være i Oslo og om dette skal suppleres med baser i Bergen, 

Trondheim og Tromsø, eller om man skal etablere en base i Oslo med ambulerende team. 

Dette er to ulike organisasjonsmodeller og beslutningen vedrørende dette vurderes som så 

viktig at det bør behandles separat. Mulighetsstudien leder frem til fem ulike konseptuelle 

løsninger; ambulerende, desentralisert, samlokalisert, delvis samlokalisert og samlokalisert 

minimum. Ut fra de fire første absolutte kravene fra KVU-en er det bare det samlokaliserte 

alternativet som skårer positivt på alle (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 

28-30). Dette vil si at kravene som er satt utelukker andre alternativer, noe som gjør en 

sentralisering til det eneste egnede alternativet ut fra vurderingene som er gjort. Det er tenkt at 

hendelser utenfor Oslo-området skal håndteres av spesialiserte politiressurser i akuttfasen for 

så, etter at situasjonen er stabilisert, å inkludere de nasjonale beredskapsressursene. En 

desentralisering og ambulerende løsning krever et høyt antall spesialisert personell og er 

kostbart. Dette er ikke i samsvar med dagens trusselbilde og tilgangen på kompetent 
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personell. Dermed er alternativet valgt bort (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 

2015, 8). 

Hvordan andre land har løst tilsvarende behov ble også drøftet i KVU-en. Østerrike, 

Sverige, Nederland, Danmark og England har alle lokalisert sine nasjonale 

beredskapsressurser og den nasjonale ledelsen i eller rett utenfor hovedstedene. Dermed er 

valget av en lokalisering i Oslo-området velbegrunnet i mulighetsstudien. Hvordan andre land 

har løst beredskapsdekningen til øvrige deler av landet varierer (Dovre Group & 

Transportøkonomisk institutt, 2015, 8). 

Kostnad og tidsperspektiv 

Det er vanskelig å beregne hva kostnaden på et nasjonalt beredskapssenter vil være, da det er 

mange faktorer som spiller inn. De beregnede kostnadene er trolig underestimerte for alle 

alternativene (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 10-11). Det er utviklet en 

fremdriftsplan for prosjektet der fasen fra KS1 til en investeringsbeslutning er satt til 1 år og 5 

måneder, mens fasen for detaljprosjektering og gjennomføring er satt til 3 år og 6 måneder. 

Dette er i KS1-rapporten vurdert som en svært optimistisk plan, da det i tillegg til i seg selv å 

være kort tid, ligger mange usikkerhetsmomenter til grunn, blant annet ved at KS2-rapporten 

og stortingsbehandlingen av investeringsforslaget gjennomføres før prosjektet er ferdigstilt 

(Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 13). Det er gjennomført en 

samfunnsøkonomisk analyse for prosjektet. Her er usikkerhetselementer vurdert for de ulike 

kostnadskategoriene. Ikke-prissatte virkninger er også vurdert. Dette er eksempelvis redusert 

responstid og en mer tilgjengelig helikoptertjeneste, samt fleksibilitet ved endret trusselbilde. 

De ulike alternativene for plasseringen og utformingen av beredskapssenteret vurderes opp 

mot en rekke ikke-prissatte virkninger og er presentert i tabellen under sammen med de 

prissatte virkningene (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 45-61).  
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Prissatte og ikke-prissatte virkninger              0-alt Alna Grønmo Grønmo 

min. 

Redusert klargjøringstid  0  +  ++  +  

Redusert transporttid  0  0  –  –  

Mer tilgjengelig helikoptertjeneste  0  +  ++  ++  

Styrket kapasitet for nasjonal beredskap  0  +  ++  +  

Bedre samvirketrening  0  +  ++  +  

Påvirkning på lokalmiljø  0  – –  –  –  

Fleksibilitet ved endret trusselbilde  0  +  ++  ++  

Investering (P50, inkl. mva, ekskl. tomt)  0  3 400  2 600  2 300  

Nåverdi (ekskl. mva, inkl. skattekostnad)  17 400  24 100  23 200  22 800  

Tabell 2: Prissatte og ikke-prissatte virkninger. + bedring fra dagens situasjon, – svekkelse 

fra dagens situasjon, 0 dagens situasjon. De ikke-prissatte virkningene der alternativene 

vurderes likt er ikke inkludert i tabellen. Kilde: (Dovre Group & Transportøkonomisk 

institutt, 2015, 60) 

Vurderinger i den videre prosessen 

Videre i prosessen må en rekke viktige beslutninger fattes, først og fremst valg av 

lokalisering. Utviklerne av KS1-rapporten mente Grønmo var det mest hensiktsmessige 

alternativet. Denne tomten har man ikke full kunnskap om, noe som gjør det usikkert hvor 

egnet tomten er. Økt forutsigbarhet om egenskapene ved Grønmo og Taraldrud, sistnevnte en 

tomt som kom inn i bildet under utarbeidelsen av KS1-rapporten, men ikke inkludert i den, 

må skaffes før endelig lokalisering besluttes. Med minimumsalternativet har man god 

fleksibilitet til å utvide om det er ønskelig på et senere tidspunkt (Dovre Group & 

Transportøkonomisk institutt, 2015, 63-64). 

 Det er i følge KS1-rapporten usikkert i hvilken grad beredskapssenteret vil prioriteres 

av departement og politikere. Kvalitet i form av omfang og tid, samt kostnad og tid må 

vurderes. Å forebygge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser er knyttet 

opp mot samfunnsmålet. Å redde menneskeliv og forhindre skader har høy nytteverdi for 

staten. I lys av dette vil det være naturlig å ta liten risiko hva gjelder kvaliteten på prosjektet. 

Intervjuer gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av KS1-rapporten viser dog at kostnad 

også ses på og vektlegges. Tidspunkt for ferdigstillelse har fått mye oppmerksom helt siden 

sommeren 2011, både hos beslutningstagere og i de operative leddene. Prosessen med 

kvalitetssikringen har vist at tidlig ferdigstillelse vektlegges. Hvilke målprioritet som er riktig 

for beredskapssenteret synes det å være ulike oppfatninger om blant interessentene. Ikke å ha 

en klar målprioritet når man går inn i forprosjektfasen vil representere en styringsutfordring. 

Kvalitet, kostnad og tid er her konkurrerende elementer (Dovre Group & Transportøkonomisk 

institutt, 2015, 64-69). Det må vurderes hvorvidt man skal prioritere utbyggingen av det mest 
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komplette alternativet som sikrer best fasiliteter, eller om kostnader skal veie tyngst og 

dermed prioriteres fremfor den funksjonelle kvaliteten. Det er også et spørsmål hvorvidt en 

rask prosess skal prioriteres høyere enn kvaliteten på prosessen og hva man har mulighet til å 

utvikle innenfor en gitt tid. Dette er viktige prioriteringer å ha klart før prosessen fortsetter 

slik at alle aktører er innrettet med hva de arbeider mot og ut i fra. Det er fremhevet at JD har 

behov for styring og kontroll over kostnadene i det videre prosjektet. Åpenhetsfilosofien i 

statlige prosjekter vil være utfordrende i prosessen. Mange aktører som er med i utbyggingen 

må sikkerhetsklareres og mye informasjon vil måtte holdes hemmelig grunnet prosjektets 

karakter (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 2015, 71-72).  

5.6.2 Innspill til KS1-rapporten 

I Notat 1 til JD og FIN fra aktørene som har utarbeidet KS1-rapporten vises det til at de ulike 

kravene til beredskapssenteret kan innsnevre mulighetsrommet til prosjektet om det tolkes 

snevert. Det er også slik at noen krav muligens går utenfor den betydningen man kan forvente 

at senteret har. Andre muligheter for transport enn det som er beskrevet i KVU-en burde 

drøftes. Ambisjonsnivået til senteret burde legges frem nøyere (Dovre Group & 

Transportøkonomisk institutt, 2015, 88-90).  

 Visepolitimestermodellen og særorganmodellen presenteres i KVU-en som mulige 

organisasjonsmodeller. Dette vurderes ikke i KS1-rapporten. I førstnevnte organiseres 

senteret under POD, men samlet i en avdeling som ledes av en visepolitimester. I den andre 

modellen er ressursene underlagt POD direkte, som da har et operasjonelt og strategisk ansvar 

for nasjonal beredskap. Flere alternativer burde i følge utviklerne av KS1-rapporten vært 

drøftet i KVU-en. Organiseringen vil kunne påvirke utformingen av tiltaket og omvendt, og er 

derfor viktig. Kostnadskonsekvenser av de to alternativene vurderes i liten grad. For 

alternativet på Alna er visepolitimestermodellen lagt til grunn, mens Grønmoalternativene 

legger særorganmodellen til grunn. Årsaken til dette kommer ikke tydelig frem i KVU-en, 

men kan være avhengig av valg av konsept. Nullalternativet bør ikke utredes videre, da det 

uansett ikke anses som et reelt beslutningsalternativ (Dovre Group & Transportøkonomisk 

institutt, 2015, 91-92). 

I POD sitt svar til sluttpresentasjonen av arbeidet med KS1-rapporten fremheves det at 

POD ikke anbefaler minimumsalternativet på Grønmo, da ønskede virkninger av senteret da 

vurderes som ikke oppnåelige på kort eller mellomlang sikt. Et tilsvarende skytebaneanlegg 

som er tenkt på Grønmo eksisterer i dag ikke i Norge og vil åpne opp for nye 
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treningsmuligheter. Det påpekes også at man med minimumsalternativet ikke kan forvente en 

klargjøringstid på 15 minutter, da trening i SIBO-landsby og på egnet skytebaneanlegg 

eventuelt må skje langt borte fra senteret (Dovre Group & Transportøkonomisk institutt, 

2015, 93-94). Dette peker i retning av en målprioritering der funksjonen på senteret skal veie 

tyngre enn kostnader og tid i den videre prosessen. POD ønsker det mest komplekse 

alternativet for at ønskede virkninger skal kunne nås på kort eller mellomlang sikt. Politiet 

bruker tydelig et funksjonelt argument for at det komplette Grønmoalternativet skal velges. 

Departementet virker å ønske rask fremgang og er åpen for et konsept som kan utvikles videre 

på et senere tidspunkt om det er kostnadsbesparende, altså er tid og økonomi viktige aspekter.  

5.7 Prosessen etter KS1-rapporten 

Aktivisering 

I et intervju i oktober 2015 krevde Hadia Tajik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og 

leder for Justiskomiteen på Stortinget, at man får avklart hvor et nytt beredskapssenter skal 

plasseres og at man får klarhet i når det skal stå ferdig. Regjeringen hun var en del av var klar 

til å sette i gang byggeprosessen, men dagens regjering går likevel videre med andre 

alternativer enn Alna, selv om byggingen lå inne i budsjettet for 2015. Man kan spare rundt 

840 millioner på å finne et annet alternativ for plasseringen, men Tajik mente at det viktigste 

ikke er lokaliseringen, men at det tas en avgjørelse vedrørende dette for å sikre fremdrift 

(Matre, 2015). Dette peker i retning av en målprioritering der tid er viktigere en kvalitet, noe 

som virker å stride mot synet nåværende regjering har. Tajik nedjusterer betydningen av en 

lokalisering, mens regjeringen ser dette i lys av funksjonaliteten til senteret og økonomiske 

hensyn.  

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, uttalte at store prosjekter, som 

utbyggingen av et nasjonalt beredskapssenter, må fryses for å prioritere politiet som arbeider 

med daglig politiarbeid, dersom det ikke ble bevilget mer penger til organisasjonen. Selv om 

det aldri før hadde vært bevilget så mye penger til politiet som på daværende tidspunkt, var 

det pengekrise i samtlige politidistrikter. Det er borgerne som taper på et politi i krise. 

Statsråd Anundsen mente påstandene til Bolstad var feil (Hultgreen, 2015). Dette viser at det 

også innad i politiet er ulike avveiinger som må gjøres. I sitt innspill til statsbudsjettet for 

2016 uttrykte dog Politiets Fellesforbund viktigheten av at byggingen av et nasjonalt 

beredskapssenter kommer i gang i løpet av 2016. Forbundet mente det var bra det var satt av 

25 millioner kroner til forprosjektering av senteret, men at det tar for lang tid før byggingen 
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igangsettes. Et ferdig senter vil koste om lag 3,5 milliarder kroner og det ble stilt spørsmål om 

hvordan dette vil bli finansiert (Politiets fellesforbund, 2015). Det er stadig forhold som må 

veies mot hverandre, også internt i organisasjoner. Det er merkbart at det også blant folk i 

politiet kan være uenigheter om hvordan midler skal prioriteres. 

Definering 

Den 23. september 2015 kom JD med en pressemelding der det kom frem at det ikke lenger 

vurderes som aktuelt å ha et beredskapssenter på Alna. Dette var et vendepunkt i prosessen. 

Alna ble vraket fordi tomten var for liten og dyr. Grønmo og Taraldrud er i dag de eneste 

alternativene. Tomten på Grønmo er regulert som aktivitetssone av Oslo kommune, noe som 

kan ha påvirkning på om tomten kan brukes til det tenkte prosjektet. Rett før påske i 2015 

kom tomten på Taraldrud i Ski kommune inn i bildet. Taraldrud og Grønmo skal være like 

gode alternativer (Inderhaug, 2015). En parallell utredning vil forekomme mens det skaffes 

mer informasjon om påvirkning på lokalmiljøet, grunnforhold og kostnader av tomtene. Det 

hevdes at et senter på Alna ville vært dyrere, gi dårligere treningsmuligheter på stedet og 

dårlige muligheter for fremtidige utbygginger. Anslåtte byggekostnader på Alna var på rundt 

840 millioner kroner mer enn på Grønmo og Taraldrud (Justis- og beredskapsdepartementet, 

2015b).  

Den 10. februar 2016 sa statsminister Erna Solberg i en spørretime i Stortinget at det 

ikke er klart når et nasjonalt beredskapssenter vil stå ferdig, selv om 2020 før har vært en 

milepæl. Hun la til at prosessen igjen går på skinner etter vanskelighetene med å bruke 

Alnatomten grunnet arealbommen der det ikke ble gjort god nok kvalitetssikring i starten av 

prosessen (NTB/Aftenpostens redaksjon, 2016; Stortinget, 2016). Det er ikke klarhet i hvor 

senteret skal ligge og dermed heller ikke når det skal stå ferdig. Det er tydelig at valg av 

lokalisering vil være et sentralt element i prosessen frem til dette er endelig bestemt. Deretter 

venter en rekke andre utfordringer som muligens vil vende oppmerksomheten mer mot 

funksjonelle aspekter ved prosjektet. Det er vanskelig å skille lokalisering og funksjonalitet 

fra hverandre, da de sammen fører til virkningene man ønsker med senteret. 

5.8 Empirisk oppsummering 

Det er mange punkter å trekke frem fra materialet som er presentert i dette kapitlet. Jeg vil nå 

presentere noen viktige elementer og starter med en kronologisk oppsummering: 
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2000-2005 Organiseringen av politihelikoptertjenesten diskuteres. Det opprettes 

døgnbasert politihelikoptertjeneste. Politihelikoptertjenesten ønsker seg 

nærmere Oslo. Andre enheter kaster seg på ideen. 

2006-2010 Oslo politidistrikt planlegger en felles base for beredskapstroppen og 

politihelikoptertjenesten (2006-2011). 

2011 Februar: POD for i oppgave av JD å se på mulighetene og konsekvensene av 

en lokalisering av et beredskapssenter i Alnaområdet. 

22. juli: Terrorangrep i Oslo og på Utøya. 

September: SD blir bedt om å fremskynde arbeidet som ble påbegynt i februar 

relatert til Alnautbygging. Parallelt arbeider Statsbygg med en rapport om 

mulige lokaliseringer. 17 tomter i Oslo vurderes, 13 vrakes. Dette arbeidet 

pågår frem til april 2012.  

2012 I høringene angående 22. juli 2011 fremmes viktigheten av et nasjonalt 

beredskapssenter av mange politikere og andre.  

August: 22. juli-rapporten trekker frem utviklingen av et nasjonalt 

beredskapssenter under punkter om tiltak i politiet. Regjeringen har bedt om at 

tomten på Alna stilles til disposisjon for utviklingen av senteret. Det skulle 

også startes en utredning for å avklare gjenstående forhold for videre å kunne 

utvikle prosjektet. 

Desember: Tomten på Alna endelig valgt som lokaliseringsalternativ.  

2013 Statsbygg starter arbeidet med prosjektering og skisser. 

Mars: Det kommer frem at senterets størrelse er langt større enn tomten på 

Alna er beregnet på. KVU for prosjektet startes utformet av POD og PwC. 

Høst: Høyre og Fremskrittspartiet overtar regjeringsmakten etter valget. 

Diskusjonen om valg av tomt til beredskapssenteret gjenopptas. 

2014 Desember: KVU leveres. 

2015 Januar-august: KS1-rapport utformes.  

September: Tomten på Alna vrakes. Grønmo og Taraldrud står igjen som 

mulige plasseringer.  

2016 Februar: Prosessen pågår og det er ikke klart hvor senteret skal lokaliseres 

eller når det skal stå ferdig. 
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Aktivisering 

Prosessen er preget av at ulike faser tar lang tid. Mye frem og tilbake om lokaliseringen og 

om hvilke rapporter som skal utarbeides er hovedgrunnene til dette. Før terrorangrepene 22. 

juli 2011 skjer det lite konkret tilknyttet til prosjektet annet enn at man kommer frem til at en 

samlokalisering er ønskelig. Det må anskaffes en tomt til dette formålet. Etter julidagen i 

2011 blir det mer fart i prosessen, men man opplever likevel at det tar lang tid å utvikle de 

ulike delene av nødvendige rapporter og utredninger, og ta stilling til innholdet i disse. Dette 

er særlig tilfellet for valg av lokalisering for senteret. At tomten på Alna først ble valgt på 

grunnlag av feil arealberegninger, har kostet mye tid. Prosessen ble også satt flere skritt 

tilbake da det ble klart at man ville utarbeide en KVU og en KS1-rapport selv om Stoltenberg 

II-regjeringen i utgangspunktet hadde gått bort fra KS-systemets formelle prosedyrer for å 

spare tid. Å finne en passende eiendom for prosjektet virker å være en stor propp i hele 

prosessen. Det er mange krav til hvordan tomten skal være utformet med hensyn til innsyn og 

naboer, luftfartsmuligheter og grunnforhold. Kommunale reguleringer og prisen på prosjektet 

spiller også en rolle og gjør valget av tomt til en krevende faktor å få på plass. Til sammen 

fører dette til at prosessen frem til nå har tatt lang tid og per februar 2016 nesten sto stille. 

 Man observerer at prosessen preges av at det er mange aktører i de ulike fasene så 

langt. Dette fører til komplekse organisatoriske strukturer. JD og politiet er naturligvis 

gjennomgående sentrale aktører. I politiet gjelder dette først og fremst POD og Oslo 

politidistrikt. Samtidig er SD og FIN inne i prosessen i mindre grad. Førstnevnte fordi det i 

utgangspunktet var tiltenkt å bruke tomten på Alna til jernbaneformål, sistnevnte av 

finansielle årsaker. Også andre grunneiere er inne i bildet for å finne en passende eiendom. 

Statsbygg er involvert i utarbeidelsen av 2012-rapporten om aktuelle tomter, samt i 

skisseprosjektet. Oslo kommune har også vært inne i prosessen, da de fleste vurderte tomter 

ligger her, og kommunale reguleringsplaner og regler har dermed vært relevante. Man kan 

også observere at ikke-statlige aktører, slik som PwC, Transportøkonomisk institutt og Dovre 

Group, er inne i arbeidet med ulike rapporter. Disse jobber på oppdrag, men deres vurderinger 

vil uansett sette sitt preg på politikken som utformes og prosessen. At alle disse aktørene 

involveres i prosessen så langt sier noe om kompleksiteten til prosjektet og vil påvirke 

hvordan utviklingen er og hva slags politikk som utformes. I en studie av den mislykkede 

implementeringen av et annet sikkerhetstiltak i Oslo, sperringen av Grubbegata, kommer det 

også frem at det er svært mange aktører i bildet og at dette fører til tvetydighet relatert til 

roller og ansvar (Christensen, Lægreid, & Rykkja, 2015). 
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Definering 

Konseptet om et nasjonalt beredskapssenter utvikles underveis i prosessen. Dette tyder på at 

det ikke er helt klart fra begynnelsen av hva man har behov for. At konseptet er noe uklart 

kommer tydelig frem i diskusjonen om tomtens størrelse og hva det er mulig å få til 

innholdsmessig på de ulike tomtene. Hva som skal være målprioriteten er uklart før man går 

inn i neste fase av prosessen. Dette kan være problematisk. Hva man ønsker å oppnå med 

senteret er klart, men det er usikkert hvorvidt dette vil bli realisert, da det er mange faktorer 

som må spille på lag for maksimal måloppnåelse. Interessene til de ulike aktørene kan her 

komme i konflikt, særlig økonomiske og operative hensyn. 

 Prosessen preges av at den er innenfor et komplekst politikkfelt i skiftende omgivelser. 

Dette og dimensjonen til prosjektet gjør formelle prosedyrer og rutiner mange og tidkrevende. 

Det er tydelig at styringen ledes fra JD og nedover i den vertikale samordningen som feltet er 

organisert etter. Det er en stadig avveiing mellom tid, ressursbruk og funksjonaliteten av 

politikken som utformes. Dette står sentralt og skiller aktørenes tilnærminger, spesielt 

politiets og JDs tilnærminger. Man ser at det tidlig i prosessen fastsettes noen ønsker om hva 

man vil oppnå funksjonelt, men at dette utvikles og blir mer komplekst utover i prosessen, 

særlig ved at flere spesialenheter knyttes til prosjektet. Prislappen på prosjektet har steget mye 

utover i prosessen, noe som kan relateres til at bygningsmassen har økt betraktelig 

(Inderhaug, 2014). Det kan også være at de første vurderingene var gjort på helt andre 

grunnlag enn senere vurderinger. Man ser også at tid er et viktig aspekt. Flere politikere har 

sagt klart at rask fremgang er essensielt, men dette har vist seg å måtte veies opp mot hva man 

kan få til av løsninger og ressursbruk. Så lenge man ikke har en lokalisering for senteret, er 

det vanskelig med fremgang i prosjektet. Fordi omgivelsene man befinner seg i er skiftende i 

den forstand at trusselbildet er i stadig endring er det nok ikke til å unngå at prosjektet endrer 

noe karakter over tid for å tilpasse seg dagens situasjon. Dette vil også påvirke relevansen av 

politikken og derav også hvordan den prioriteres av ulike aktører. Kompleksiteten til feltet 

gjør at det er mange avveininger som skal tas i alle deler av prosessen. 

 Det diskuteres lite om alternative løsninger på de utfordringene et nasjonalt 

beredskapssenter er ment å løse. Dette nevnes i KS1-rapporten som en svakhet ved 

utviklingen man har hatt så langt. Det er en prosess uten mye stridigheter vedrørende 

konseptuell løsning, selv om feltet er preget av mange interesser som må overveies og ulike 

valg som må tas. Ut ifra kravene som er satt for funksjon og lokalisering, er en sentralisering 
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det eneste som oppfyller alle sammen. Dette ville kanskje slått annerledes ut om man hadde 

hatt andre krav.  

Lokaliseringsargumenter og funksjonelle argumenter anvendes om hverandre av 

samtlige aktører i prosessen som er studert. Disse er tett knyttet sammen, da funksjonaliteten 

til senteret er avhengig av at lokaliseringen muliggjør det man ønsker å oppnå. 

Lokaliseringsdebatten har en ekstra tydelig plass i det empiriske materialet grunnet 

prosjektets karakter. Fordi prosessen lenge har vært på et stadium der man forsøker å finne en 

passende lokalisering, har argumenter relatert til dette vært svært tydelige. Likevel virker 

dette å være avgjørende nettopp for at funksjonelle aspekter skal være gjennomførbare. 

Måloppnåelsen med senteret er avhengige av både lokaliseringen og funksjonelle aspekter. 
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6 Analyse 

6.1 Innledning 

Så langt har jeg diskutert aspekter ved de to første delene av problemstillingen i denne 

oppgaven. Jeg vil nå gå nærmere inn på siste del av problemstillingen og se på hvordan 

hovedtrekk i prosessen kan forklares ut fra de tre organisasjonsteoretiske perspektivene.  Ut 

fra dette vil jeg vurdere teorienes forklaringskraft og kaste lys over hvordan mine analyser har 

implikasjoner for politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap mer generelt. Dette er viktig 

for at studien skal få en bredere akademisk verdi og kunne si noe om forventninger i andre 

lignende caser. Analysen tar utgangspunkt i det teoretiske rammeverket og 

operasjonaliseringene skissert i kapittel 2 og 3. Skillet mellom aktiviseringsaspektet og 

defineringsaspektet er sentralt. Jeg vil først se på empirien fra et instrumentelt perspektiv. 

Videre analyserer jeg ut fra et kulturelt perspektiv og deretter ut fra et myteperspektiv.  Så ser 

jeg på samspillet mellom de tre teoretiske tilnærmingene og hvordan dette spiller inn på 

forklaringskraften organisasjonsteori for offentlig sektor har i studien av prosessen for å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter. Teoriene benyttes supplerende fremfor konkurrerende. 

Tidligere relevant forskning vil trekkes frem gjennomgående. Et viktig premiss for den videre 

analysen er at jeg antar at aktørene er begrenset rasjonelle, da de er deler av en kompleks 

offentlig organisasjon hvor mange hensyn må tas. Aktørene har ufullstendig informasjon om 

alternativer og konsekvenser (Christensen mfl., 2015a, 37). Dette premisset er nødvendig for 

at jeg skal kunne trekke konklusjoner ut fra observasjonene jeg gjør, selv om aktørene ikke 

har full innsikt i alt av informasjon. 

6.2 Analyse av prosessen fra et instrumentelt perspektiv 

6.2.1 Instrumentelle generelle trekk  

Ut fra et instrumentelt perspektiv er det formelle, strukturelle, elementer som legger føringer i 

prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Dette påvirker beslutningene som 

fattes (Christensen mfl., 2015a, 34-51). For å finne ut om perspektivet har forklaringskraft vil 

jeg se om formelle prosedyrer og regler følges, om målsetninger er fastsatt eller forhandles 

frem, i hvilken grad senteret er et verktøy, om det er klare ansvarsstrukturer og om 

lokaliseringen av senteret er sentralt. Det er viktig å vurdere hvorvidt det er en hierarkisk eller 

forhandlingsbasert instrumentell tilnærming som er dominerende. Dette vil jeg finne ut ved å 
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se om aktørene har like mål eller ikke, både seg i mellom og internt, samt hvorvidt den 

hierarkiske strukturen innenfor feltet dominerer (se figur 2, s. 47). Det må også diskuteres om 

det er en mål-middel-vurdering og formålsrasjonelle handlinger som styrer prosessen. Den 

vertikale samordning på feltet suppleres av horisontal samordning for at de 

sektoroverskridende problemstillingene skal håndteres på en best mulig måte, slik 

opprettelsen av DSB er et eksempel på. Behovet for flernivåstyring som er preget av 

samhandling og samvirke utfordrer generelt den tradisjonelle hierarkiske styringsmodellen på 

feltet (Fimreite mfl., 2014b, 11). "Positiv samordning" blir sentralt for godt samarbeid og 

politikkutformingen (Christensen mfl., 2015a, 38-40). I prosessen er det mange formelle 

trekk, samt egne rutiner for arbeidet i hver enkelt aktørs organisasjon. Interne rutiner og 

rutinene til samarbeidspartnere er aspekter jeg ikke går i dybden av, men de er viktige å ha i 

tankene i den videre analysen fordi de setter sitt preg på prosessen. Blant annet påpeker 

Statsbygg at det er rutiner utenfor deres organisasjon som legger føringer for hvor effektivt de 

kan utføre sitt arbeid (Statsbygg, 2012b).   

6.2.2 Instrumentelle trekk ved politikkfeltet 

Politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap har flere instrumentelle trekk som vil ha 

betydning for politikkutforming. Bruken av de fire prinsippene for samfunnssikkerhet og 

beredskap legger klare føringer for hva politikken må utarbeides ut fra, noe som også gjelder 

for prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Prinsippet om samvirke kommer på 

den ene siden ekstra tydelig frem i tanker om en samlokalisering. Dette vil være et instrument 

for å få en bedre beredskap. I håndteringen av store kriser kan på en annen side prinsippene 

om ansvar, nærhet og likhet være vanskelig å praktisere, da store kriser er uventede og 

overraskende og normale strukturer ofte ikke vil være tilstrekkelige. Fleksibilitet og rask 

respons blir viktig. Dermed blir formell hierarkiske strukturer mindre tatt hensyn til 

(Christensen mfl., 2013, 175-176). Allikevel har staten, fra øverste hold, en klar lederrolle for 

hierarkisk å styre grunntankene rundt hvordan arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

skal tilnærmes. Før samvirkeprinsippet ble utformet, bidro de tre andre prinsippene til en 

sektorisert og desentralisert organisering av feltet, noe som ble moderert med det nyeste 

prinsippet (Lango mfl., 2014, 63). En samlokalisering av beredskapsressursene kan tenkes å 

gjøre det enklere for disse enhetene å forholde seg til de fire prinsippene seg i mellom, da 

ansvar og likhet vil få flere fellestrekk. En hierarkisk modell står generelt sentralt innenfor 

feltet og ministerstyreprinsippet blir dominerende. JD har en koordinerende rolle, men 
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hvordan denne fungerer i praksis er ikke ytterligere diskutert i denne studien. Figur 2 (s. 47) 

viser at det er mange ledd i styringen av beredskapsarbeidet i Norge, noe som er formalisert 

og med klart definerte roller.  

Strukturelle endringer er sentralt for politiet som helhet slik man ser med 

politireformen fra 2016. Instrumentell teori forklarer godt hvilken betydning formelle trekk i 

staten har på politikkfeltet, da det er tydelig hvordan hierarkisk styring og forhandling 

kombineres på et felt som er bredt og med sektoroverskridende problemstillinger. Det er også 

viktig å merke seg det begrensede samarbeidet mellom sivilt og militært beredskapsarbeid, 

noe som tyder på svak horisontal samordning på feltet. Svak horisontal samordning er også 

trukket frem av tidligere forskning som et problem i samarbeidet mellom ulike departementer 

(Lango og Lægreid, 2014, 54-55). Dette kan vanskeliggjøre en rekke tilnærminger til 

problemer innenfor feltet generelt.  

6.2.3 Aktivisering  

Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter preges av at fremgang er tidkrevende. 

Dette skyldes ut fra et instrumentelt perspektiv flere ting. For det første skyldes det 

komplekse strukturer, prosedyrer og rutiner i staten. Det er mange retningslinjer for hvordan 

man skal gå frem, hvem som skal involveres og hva som skal utvikles av rapporter i denne 

typen prosjekter. Det er JD som legger føringer for prosjektet ved å tildele andre aktører, slik 

som POD og Statsbygg, oppgaven å utrede ulike aspekter ved prosjektet. Her kommer 

betydningen av den vertikale samordningen på feltet og den hierarkiske styringsstrukturen 

tydelig frem. Føringene fra JD viser samtidig at det er gehør for innspill fra faglige instanser, 

noe som bringer frem forklaringskraften til et forhandlingsperspektiv. Politikkutformingen 

skjer i departementet, men med innspill fra faglige instanser. Det er altså en hierarkisk 

instrumentell variant som best forklarer styringen innenfor prosessen. Denne suppleres dog 

med forhandlingsvarianten innenfor instrumentell teori, der man må kompromisse og 

forhandle for å ta hensyn til ulike mål, interesser og kunnskap i utarbeidelsen av politikken 

(Christensen mfl., 2015, 35). De formelle rollene til aktørene er viktige i aktiviseringen i 

prosessen. Det er tidkrevende å følge rutinene som er satt, men det skaper også sikkerhet om 

at politikken som iverksettes er grundig vurdert slik at den får de best mulige utfallene.  

 For det andre kan det tenkes at regjeringsskiftet i 2013 også kan ha bidratt til at 

prosessen har tatt lang tid. En ny regjering vil naturligvis trenge tid til å sette seg inn i sin 

rolle og finne sin tilnærming til prosesser. I dette tilfellet var det tidkrevende at Solberg-
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regjeringen gikk bort fra vedtaket om å etablere senteret på Alna. Dette sammen med dårlige 

rasjonelle kalkulasjoner hva gjelder bruk av rapporter og raske avgjørelser kan være med å 

forklare det tidkrevende aspektet ved prosessen. For lite utredning vedrørende alternativer 

straffet seg tidsmessig på sikt. At Stoltenberg II-regjeringen ønsket å gå utenom KVU-en og 

KS1-rapporten og direkte videre med utarbeidelsen av en KS2-rapport, kan ha bidratt til 

forsinkelse i prosessen fordi arealberegningen og behovet ble for dårlig utredet. Bruken av 

KS-systemet i seg selv er instrumentelt. Dette er uavhengig av hvilke politikkfelt man 

utarbeider et prosjekt innenfor og vil avgjøre mange steg i en prosess, slik tidligere analyser 

også viser (Whist & Christensen, 2011). I arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap kan 

det diskuteres om dette er hemmende, da systemet er tidkrevende og en treg implementering 

kan få ringvirkninger og ekstreme konsekvenser. På den andre siden kvalitetssikres arbeidet 

som gjøres. På lang sikt unngår man da i større grad at politikken ikke får best mulig effekt, 

og forhåpentligvis også en del uønskede effekter på grunn av dårlig utredning og svake 

rasjonelle kalkulasjoner. 

Etter at det kom frem at beregningen av arealbehovet på Alna var feil, ble spesielt 

justisminister Anundsen stilt til ansvar, ikke politiet og Statsbygg som faktisk hadde gjort 

feilen, og heller ikke ministeren fra Stoltenberg II-regjeringen som satt da feilen ble begått. 

Ministeransvaret som følger med den hierarkiske strukturen blir fremhevet. Dette er et 

ansvarsproblem (Lægreid & Rykkja, 2014, 259). Likevel er politisk samhandling 

karakteristisk for det norske styringsverket. Dette er tidkrevende og kan føre til svært gradvise 

endringer og er dermed et tredje aspekt som forklarer tregheten i prosessen med formelle 

roller og instrumentelle trekk ved staten (Lango mfl., 2014, 63). Faglige hensyn er 

instrumentelle, da de bygger på formelle regler og retningslinjer. Det samme gjelder aktørenes 

roller. 

Komplekse strukturer innenfor staten kan forklare hvorfor det er så mange aktører inne 

i prosessen, da de ulike aktørene formelt sett har ansvar for og kompetanse på ulike felt og 

derfor må involveres (Christensen & Lægreid, 2008). Bruken av KS-systemet har ført til at 

flere aktører har blitt aktivisert i prosessen på et tidlig tidspunkt. Faglige og politiske hensyn 

må sammenfattes for å komme frem til ønsket utvikling i prosjektet (Whist & Christensen, 

2011, 12-13). Mange involveres når et prosjekt med slik kompleksitet skal gjennomføres, da 

kompetansen man har behov for er spredt og det er behov for ulike syn for å kvalitetssikre 

arbeidet. Ut fra Thompson sin typologi over organisasjoners omgivelse har staten som 

organisasjon heterogene og skiftende omgivelser (Thompson, 1967, 73). Dermed er det 
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hensiktsmessig med en struktur basert på spesialiserte underenheter etter formåls-, klient-, 

prosess-, sektor- eller geografiprinsippet og at det er fleksibilitet i denne strukturen (Gulick, 

1937). Dette påvirker prosessen ved at det tar lang tid å få fremgang i prosjektet fordi mange 

fragmenterte aktører aktiviseres. I studien av den mislykkede implementeringen av sperringer 

i Grubbegata konkluderes det også med at komplekse strukturer i staten fører til uoversiktlige 

ansvarslinjer og at sikkerhetsprosjektet tok lang tid. Det ble uklart hvem som hadde ansvar for 

hva i prosjektutviklingen (Christensen mfl., 2016a, 20-21). Dette er tydeligere i prosessen for 

å opprette et nasjonalt beredskapssenter, men at ulike instanser har ansvar for ulike aspekter 

ved prosjektet kompliserer ansvarslinjene. Dette kan føre til misforståelser, slik som da POD 

og Statsbygg mellom seg feilkommuniserte størrelsesbehovet på bygningsmassen som ble 

grunnlaget for valget av Alna som lokalisering.  

Oslo politidistrikt så det tilstrekkelig at POD svarte på min henvendelse vedrørende 

prosessen. Dette fremhever direktoratets posisjon og betydning sammenlignet med Oslo 

politidistrikt sin i politikkutformingen. Politiet opptrer som en enhetlig organisasjon der det ut 

fra et instrumentelt perspektiv er den hierarkiske strukturen som avgjør hvem som 

representerer organisasjonen i prosessen. Rollene er tydelige og strukturen i politiet viser 

viktigheten av formelle linjer innad i organisasjonen. Dette tyder på at organisasjonen er 

samstemt om mål, interesser og kunnskap, noe som gjør hierarkisk styring mulig (Christensen 

mfl., 2015, 35). Ut fra studiens empiriske grunnlag er det vanskelig å si stort om hvordan de 

ulike beredskapsressursene er involvert i prosessen. Dette kan være et tegn på at den 

hierarkiske organiseringen innad i politiet begrenser deres aktive deltakelse ved at POD og 

delvis Oslo politidistrikt, begge høyere opp i organisasjonens hierarki, representerer politiet i 

prosessen. Beredskapsressursene har frontet sine behov innad, men dette blir videre frontet 

ovenfor politiske beslutningstagere gjennom ledd høyere opp i organisasjonen. 

Beredskapsressursene vil ha ulike interesser og behov, noe som også kan bidra til å gjøre 

prosessen tidkrevende. Å ha inkonsistente preferanser vil innebære at forhandling må til for å 

få frem gode løsninger. Det kan være problematisk å få igangsatt tiltak når problemet frontes 

fra et lavere nivå i en hierarkisk struktur.  Rollene til aktørene har mye å si for politikken som 

utformes. Disse rollene er forankret i formelle instrumentelle trekk i staten og er upersonlige 

(Christensen mfl., 2015a, 38). 

Det meste av beslutninger i prosessen fattes på et sentralisert nivå, det vil si at 

beslutninger som berører underliggende organer fattes høyt oppe i den hierarkiske 

styringsstrukturen. Det er bred enighet om organisasjonstenkningen og tydelig kontroll over 
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prosessen fra øverste hold. Det virker ikke som om organisasjoner innenfor den komplekse 

statsforvaltningen opptrer ut fra egne premisser, selv om strukturen er omfattende og 

kompleks, noe som kan være problematisk for styring (Egeberg, 1984, 71). JD har dermed 

ikke et fremtredende ledelsesproblem. Det fremstår også som om de ulike instansene innenfor 

politiet stort sett er samstemte og at hierarki forklarer hvem som deltar mest i prosessen 

(Christensen mfl., 2015a, s.42). Formelle strukturer er altså avgjørende for hvem som 

involveres og fatter beslutninger. 

6.2.4 Definering  

Det er generelt i prosessen lite diskusjon om andre konseptuelle løsninger enn et sentralisert 

og samlokalisert beredskapssenter. Ut fra et instrumentelt perspektiv kan dette forklares med 

at det er bred enighet om at senteret anses som middelet man trenger for å nå målene som er 

satt. Aktørene handler formålsrasjonelt og har valgt bort andre alternativer. Ut fra en rekke 

premisser som er utarbeidet var dette det eneste som kunne føre frem til ønskede målsettinger 

(se figur 3, s. 63). Aktørene handler målrettet mot sine mål etter fastsatte rutiner heller enn en 

avveining mot andre alternativer. Senteret skal være et middel for å styrke den nasjonale 

beredskapen. Forhandling er sentralt slik at aktørene er enige om målene de har når prosjektet 

skal utvikles. 

Beredskapsressursene trengte en ny lokalisering. Dette er et argument for å opprette et 

nasjonalt beredskapssenter og kan ses på instrumentelt da lokaliseringen er et middel for å få 

til ønskede endringer. Oppmerksomheten på det fysiske aspektet ved senteret kan skyldes 

nettopp dette. Bygningsmassens utforming og lokalisering er avgjørende for måloppnåelse. 

Lokaliseringen er avgjørende å få på plass for at prosessen kan fortsette og de funksjonelle 

aspektene ved senteret videreutvikles. Den fysiske strukturen vil være avgjørende for hva som 

er mulig å få til. Bruken av lokaliseringsargumenter og funksjonelle argumenter er 

gjennomgående overlappende i prosessen og vanskelig å skille fra hverandre. Senteret og 

lokaliseringen av det kan ses som verktøy for å nå de målene man setter seg og kan slik tolkes 

instrumentelt. Aktørene bruker en formålsrasjonell handlingslogikk når de argumenterer for 

hvordan målene om redusert responstid og bedre kvalitet vil styrke beredskapen. Målene er 

klare, og ut fra erfaring og nedsatte kriterier har aktørene kommet frem til at et 

beredskapssenter er ønskelig. Likevel tyder det at andre alternativer i liten grad vurderes på 

svake rasjonelle kalkulasjoner.  
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Av politikere blir også en rekke økonomiske aspekter benyttet i argumentasjonen for å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter. Det er en hierarkisk struktur som bestemmer hvem 

som tar avgjørelser vedrørende dette, og departementet og Stortinget har avgjørende roller 

her. Politiets fellesforbund sin skepsis til å bruke veldig mye penger på et nasjonalt 

beredskapssenter når politiet har knapp økonomi fra før, viser videre at det også vil påvirke 

politiet generelt hvordan den endelige økonomiske bevilgningen blir (Hultgreen, 2015). Her 

må ulike fordeler og ulemper veies mot hverandre. Alt i alt kan man si at bruken av 

lokaliseringsargumenter og funksjonelle argumenter kan forklares instrumentelt ved at 

aktørene argumenterer ut fra hva som passer med fastsatte strukturer og målsetninger.   

6.2.5 Virkemiddelmodellens forklaringskraft 

Variablene i virkemiddelmodellen til Egeberg er vesentlige å se nærmere på når jeg skal 

analysere det empiriske materialet i lys av instrumentell teori. Jeg ser da på prosessen som 

helhet, ikke hver enkelt organisasjon som har vært involvert i prosessen. Det vil si at jeg 

vurderer hvordan strukturelle trekk ved prosessen og senteret, samt lokaliseringen av senteret, 

har påvirket prosessen. Som nevnt vil demografivariabelen ikke diskuteres ytterligere, da jeg 

ikke har gått inn i organisasjonen til hver aktør som deltar i prosessen. Relatert til 

lokusvariabelen er det viktig å merke seg at det i en opprinnelig virkemiddelmodell er 

betydningen av den fysiske strukturen til aktørene som er vektlagt. I denne analysen ses lokus 

på som hvor viktig den fysiske strukturen til beredskapssenteret tilsynelatende er, samt 

lokaliseringsargumenter som motiv for opprettelsen av et senter.  

 Formell struktur i staten som en enhetlig organisasjon har mye å si for prosessen, noe 

man også ser i analyser av andre store byggeprosjekter i staten (Whist & Christensen, 2011).  

Departementets rolle rangerer i prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter helt 

tydelig høyest. Det er denne aktøren som legger de formelle føringene for prosessen. 

Rammene for utredninger er et sentralt element som departementet utarbeider, der det fastslås 

hva som skal utredes og retningslinjer for dette. Tydelig er også at strukturen innad i politiet 

som en enhetlig organisasjon har noe å si. POD er organisasjonens stemme i prosessen og 

organer lenger nede i den vertikale styringskjeden har en mindre rolle utad. Hvem som er 

representert i prosessen og strukturen mellom disse, vil trolig ha innvirkning på beslutningene 

som fattes og på politikken som utformes. Dette vil kunne diskuteres mer inngående når 

prosessen har kommet lenger. Hvorvidt en visepolitimestermodell eller en særorganmodell 
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velges, vil ha betydning for hvordan sentret knyttes til resten av den vertikale samordningen 

og dermed også for politikken som utformes relatert til senterets funksjon. 

 Lokusvariabelen er svært tydelig i det empiriske materialet. Dette kommer til uttrykk 

gjennom viktigheten av at dagens lokalisering av beredskapsstyrkene må endres og gjennom 

debatten om hvor senteret skal lokaliseres. Hvor sentret ligger er vesentlig for å nå de målene 

man setter for opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter.  Det har tatt lang tid å avklare 

hvor et beredskapssenter skal lokaliseres og dette dominerer i stor grad deler av prosessen, 

spesielt i tiden etter 22. juli. Dagens lokalisering av beredskapsressursene var også en av 

motivasjonene for å sette i gang prosjektet. Dette peker i retning av at lokusvariabelen er ilagt 

mye vekt hva gjelder dens innflytelse på funksjonen av beredskapssenteret når det er 

ferdigstilt, samt hva dette vil si for faktisk beslutningstaking når senteret er på plass. Det er 

interessant at lokus er så sentralt, da studier viser at denne variabelen ikke har mye 

innvirkning på faktisk beslutningstaking (Egeberg, 2012). Grunnen til at dette ikke er tilfellet 

her kan for det første være fordi jeg bruker variabelen litt annerledes, da jeg ikke ser på 

lokusen til aktørene som deltar i prosessen. For det andre kan det være fordi man har å gjøre 

med et operativt senter, ikke en enhet der det meste av arbeidet kan utføres via teknologiske 

kanaler som telefon og e-post. Det er åpenbart at lokaliseringen til beredskapsstyrkene vil ha 

innvirkning på hvordan de kan implementere en så god beredskapspolitikk som mulig dersom 

dette måles ut fra responstiden. Den fysiske strukturen støtter på mange måter opp under den 

formelle strukturen. Størrelsen på senteret og tomten blir et sentralt element videre i 

prosessen, da det vil ha innvirkning på hva man har plass til av treningsfasiliteter og annet. 

Dette vil ha innvirkning på funksjonen og effekten av politikken.  

 Det er et tett forhold mellom de to variablene som representerer formell og fysisk 

struktur i prosessen denne studien analyserer. Dette kan forklares med at de er gjensidig 

avhengig av hverandre for å få det utbytte aktørene ønsker ut fra politikkutformingen. Formell 

struktur vil nok til en viss grad ha indirekte effekt via fysisk struktur og vice versa i denne 

typen prosjekter der begge er viktige elementer for måloppnåelse. Med indirekte effekt mener 

jeg at noe av påvirkningen variablene vil ha på faktisk beslutningsadferd vil gå via den andre 

variabelen (Hellevik, 2002, 291-298). Effekten av en variabel avgjøres delvis av hvilke verdi 

den andre variabelen har. Betydningen av de to variablene kan dermed være vanskelig å skille 

i denne prosessen. Det er ikke et mål i denne casestudien å gjøre en fullstendig kausal analyse, 

og man kan se på dette mer som mekanismer fremfor effekter (Gerring, 2007, 37-38; Yin, 

2009, 42-43).  
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6.3 Analyse av prosessen fra et kulturelt perspektiv 

6.3.1 Kulturelle generelle trekk 

Ut fra et kulturelt perspektiv er det uformelle, tradisjonelle normer og verdier i 

organisasjonene som deltar i prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter som 

påvirker politikken (Christensen mfl., 2015a, 52). Man forventer at aktørenes handlinger i 

prosessen kan forklares av at de er stiavhengige og at de handler ut fra hva de antar andre 

mener er passende. Gjennom denne analysen forsøker jeg å kartlegge forekomsten av 

stiavhengighet og passenhetslogikk i prosessen som studeres og bruken av ulike argumenter, 

samt hvorvidt det observeres brudd i eventuelle stier. Helt konkret ser jeg etter om aktørene er 

stiavhengige ved at man observerer lite endring i politikken og argumenter over tid. Jeg vil 

også vurdere om handlingene som gjøres er passende, særlig ved å se om det er endring etter 

22. juli 2011. Dersom aktørene handler på en spesiell måte fordi det er passende, er dette et 

tegn på kulturperspektivets forklaringskraft. Verdien av uformelle normer og verdier vil også 

komme til uttrykk hvis ord som "vane", "vanligvis" og "historisk" benyttes. 

6.3.2 Kulturelle trekk ved politikkfeltet 

Det er noen trekk ved politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap som kan forklares ut fra 

kulturperspektivet. For det første ser man at det ikke er særlig endring i hvordan Solberg-

regjeringen bruker de fire prinsippene for samfunnssikkerhet og beredskap sammenlignet med 

hvordan de ble utformet av Stoltenberg II-regjeringen og at disse er lite endret over tid. 

Innføringen av samvirkeprinsippet fornyet til en viss grad det etablerte rammeverket, men 

først og fremst virket dette å være en formalisering av et prinsipp som i praksis lenge hadde 

vært arbeidet ut fra. Prinsippene verner også om grunnleggende verdier og normer i staten, 

slik som ministerstyreprinsippet (Fimreite mfl., 2014c, 246; Haugstveit, 2015). Politikken er 

inne på en sti som ble startet tidlig på 2000-tallet og som videre følges i mange år tross 

endrede omgivelser. På den ene siden fører dette til kjennskap til mekanismer ved politikken. 

På den andre siden begrenser det politikkfeltets mulighet for å utvikle seg og kan være en 

grunn til at det går tregt å utforme politikk på feltet, særlig i raskt endrende omgivelser 

(Christensen mfl., 2015a, 62). Etter 22. juli 2011 fikk feltet mer oppmerksomhet og fart. Dette 

er et brudd i stien feltet tidligere har fulgt. Fra en side kan det virke som om det er passende ut 

fra omgivelsene å rette oppmerksomhet mot problemstillinger relatert til landets 

samfunnssikkerhet og beredskap. Fra den andre siden observerer man at selv om det er et 
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brudd hva gjelder oppmerksomhet på feltet, er det stiavhengighet og kontinuitet ved at det 

etter sommeren 2011 har vært lite erstatninger av tidligere politikk, men heller en forsiktig 

justering av det som allerede var, noe andre forskere også har kommet frem til i forskning 

etter 22. juli (Lango mfl., 2014, 75). 

6.3.3 Aktivisering 

Å involvere mange aktører i store statlige prosesser er vanlig. Høringer er et eksempel på 

dette. Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter går gjennom mange ledd, noe 

instrumentelle elementer kaster best lys over. At prosessen har tatt lang tid, kan skyldes den 

nedfelte kulturen i staten om nettopp å følge formelle retningslinjer. Staten er på mange måter 

stiavhengig innenfor sine egne regler, og dette kan både styrke og svekke prosessen. På den 

ene siden styrkes prosessen ved at man har erfaring fra lignende fremgangsmåter å dra nytte 

av samt at man får en stabilitet i politikken på feltet. På den andre siden kan prosessen 

svekkes ved at det blir mindre fleksibilitet, noe som låser prosjektet til én konseptuell løsning 

på utfordringene man står ovenfor (Christensen mfl., 2015a, 62). At organiseringen av 

kriseberedskap og krisehåndtering er stiavhengig er også påpekt i en studie av håndteringen 

av terrorangrepet i Norge i 2011. Dette utspiller seg i at tradisjonelle strukturer og 

ansvarsfordeling opprettholdes også i svært krevende og uvanlige situasjoner (Christensen 

mfl., 2015b, 15). Dersom stiavhengighet svekker politikkens potensiale, er dette alvorlig. 

Kanskje ville konseptuelle løsninger som inkluderer andre organer, slik som forsvaret, vært en 

annen mulig løsning. Dette er det dog svak kultur for innenfor norsk beredskapsorganisering. 

Den økte generelle aktiviseringen av aktører etter 22. juli kan ses på som et brudd i stien 

prosessen da var inne på. Mer oppmerksomhet og mange aktører preger den nye stien 

prosessen beveger seg inn på.  

Etter 22. juli 2011 får prosjektet økt oppmerksomhet og avgjørelsen om en 

lokalisering fattes relativt raskt. På det tidspunktet var det mye press på myndighetene og 

politiet om å handle for å bedre beredskapen. Å opprette et nasjonalt beredskapssenter kan 

sies å ha vært en passende respons ut fra situasjonen landet måtte håndtere. At beslutninger 

ble fattet relativt raskt illustrerer handlekraft. Dette var for staten og politiet viktige signaler å 

sende til samfunnet. Ut fra matching mellom rolle og situasjon var det etter terrorangrepene 

passende å videreutvikle ideen om et nasjonalt beredskapssenter. Erfaringene aktørene fikk 

gjennom krisehåndteringen sommeren 2011 var nok grunnlaget for matchingen som ble gjort. 

I 22. juli-rapporten ble det dessuten anbefalt å fortsette arbeidet med å få på plass et nasjonalt 
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beredskapssenter. Det ville vært høyst upassende og kritikkverdig om dette var noe som ikke 

ble tatt på alvor. I rapporten ble ansvarspulverisering, kommunikasjonssvikt, svak ledelse og 

manglede samordning knyttet til kulturelle utfordringer (Christensen mfl., 2015a, 61). Dette 

fremhever viktigheten av organisasjonskultur i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Organisasjonskulturen kan gjøre det enklere for aktører å forstå hvordan de skal handle 

passende og dermed effektiviseres i en gitt kontekst, men kan også være hemmende ved at 

stiavhengighet kan medføre manglende fleksibilitet, noe som er særlig problematisk i raskt 

endrende omgivelser (Christensen mfl., 2015a, 61-62). Det skal sies at Politistudien 

vedrørende de samme hendelsene la vekten på strukturelle faktorer i organiseringen av politiet 

(Christensen mfl., 2015a, 209).  

Etter terrorangrepene var statsminister Stoltenberg sin fremtoning og håndtering av 

situasjonen svært empatisk. Han fremsto som en statsmann, og grunnleggende verdier i det 

norske demokratiet var sentrale faktorer han vektla i uttalelser (Christensen mfl., 2013, 171-

172). Om man skal trekke dette opp mot hans regjerings tilnærming til prosessen for å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter, kan man si at det var passende å komme med konkrete 

tiltak for å bedre beredskapen, særlig av respekt for alle som var rammet av terroren den 

sommeren. I tråd med et kulturelt perspektiv forventes det at aktører vil følge veier som er av 

verdi for dem selv heller enn formelle prosedyrer og regler. Et eksempel på dette er at 

Stoltenberg II-regjeringen først ikke skulle utarbeide en KVU og en KS1-rapport. Det ble 

senere, under Solberg-regjeringen, lagt frem et forslag om at Stortingets bevilgningsvedtak og 

KS2-rapporten skulle gjennomføres parallelt. Dette bryter med formelle rutiner da KS2-

rapporten skal utarbeides først slik at Stortinget vet eksakt hva det bevilges midler til. For 

Stoltenberg II-regjeringen virker det å ha vært viktigere å få fortgang i prosessen etter 

angrepene sommeren 2011, enn å følge formelle rutiner og prosedyrer for hvordan en sånn 

prosess skal gjennomføres. Dette bryter med den formelle stien i staten. Fokuset på rask 

fremgang er noe mindre skarpt under Solberg-regjeringen hvor man observerer at struktur og 

formelle prosedyrer er dominerende jevnt over i prosessen, altså at instrumentelle trekk er mer 

fremtredende enn kulturelle trekk, tross at de var villige til å gjennomføre deler av prosessen 

parallelt for å få noe mer fortgang. I bunn og grunn fører den nye regjeringen prosessen 

tilbake inn på en formell sti. Avvik fra stien kan på en side føre til fleksibilitet og nytenkning, 

men virker i denne sammenheng først og fremt å ha ført til en svakere prosess som har tatt 

mer tid enn nødvendig.  
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Oslo politidistrikt er en mindre tydelig aktør sammenlignet med POD. Det er en sterk 

horisontal bredde i organisasjonen, noe som er med på å institusjonalisere uformelle normer 

og verdier (Krasner, 1988). Oslo politidistrikt identifiserer seg med politiet som organisasjon 

slik at POD kunne svare på min henvendelse på veiene av dem. Uformelle normer og verdier 

kan tenkes å være like i flere organer innenfor organisasjonen selv om organene er styrt 

separat. Den vertikale dybden i politiet er det vanskelig å si noe mer om på individnivå, da jeg 

ikke har sett på enkeltmedlemmer i organisasjonen sin følelse av tilhørighet.  

6.3.4 Definering 

Det er lite endring i politikken som frontes over tid, tross et endret trusselbilde, endringer i 

omgivelsene og et konsept som stadig utvikler seg. Dette tyder på stiavhengighet. 

Stiavhengighet karakteriseres av at hva som er gjort tidligere har stor betydning for hva som 

skjer på senere tidspunkt, noe man observerer tydelig relatert til målene med sentret og 

organiseringen av det (Christensen mfl., 2015a, 61). Man kan for eksempel observere at 

konseptuell løsning med en sentralisert samlokalisering av beredskapsressursene ikke 

diskuteres grundig opp mot andre alternativer og at det kommer dårlig frem hvorfor man har 

valgt å samlokalisere akkurat de enhetene man har tenkt til å samle. Det kan virke som om det 

innad i prosessen har dannet seg en stiavhengighet. Aktørene står fast ved valg som er tatt på 

et tidligere tidspunkt selv om omgivelsene er i endring. Det er et tydelig brudd i stien etter 

sommeren 2011, da prosessen får mer oppmerksomhet enn tidligere, noe som kan skje når et 

slags sjokk inntreffer (Streeck & Thelen, 2005, 43). Et tegn på stiavhengighet er likevel at 

Stoltenberg II-regjeringen var fast bestemt på at senteret måtte ligge i Oslo. Dette låste 

mulighetsrommet til hovedstaden, noe man ser at ble mindre viktig senere i prosessen. 

Stiavhengighet er dermed sentralt for å forklare de generelle trekkene ved prosessen. Man kan 

observere at mye av den samme tilnærmingen til prosjektet med å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter som Stoltenberg II-regjeringen utarbeidet, videreføres etter regjeringsskiftet 

høsten 2013. Det er rimelig å forvente at en ny regjering bringer med seg egne normer og 

verdier som må tas hensyn til, men i tilfellet med denne prosessen skjer dette i liten grad annet 

enn at formelle strukturer i større grad følges under Solberg-regjeringen enn under 

Stoltenberg II-regjeringen. 

Ut fra et kulturelt perspektiv fronter aktører sine argumenter basert på uformelle 

normer og verdier i sin egen organisasjon som har vokst frem over tid (Christensen mfl. 

2015a, 52-74). I tiden før 22. juli kommer få lokaliseringsargumenter og noen flere 
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funksjonelle argumenter frem. Utover i prosessen blir funksjonelle hensyn i større grad 

sentralt. Funksjonelle argumenter om hvordan et senter vil bedre treningsforholdene brukes av 

både politiet, departementet og politikere gjennom flere år. Tross store endringer i 

omgivelsene og trusselbildet, endrer ikke aktørene på bruken av funksjonelle argumenter 

annet enn at de blir mer fremtredende etter 22. juli. Det er også svært lite variasjon mellom 

aktørene i bruken av disse argumentene, noe som kan tale for at det har oppstått en kultur 

innad i prosessen om at dette er det passende og dermed dominerer. Lokaliseringen av 

senteret får mye oppmerksomhet etter 22. juli og låses raskt til Alna som alternativ. Det er et 

brudd i denne stien når alternativet senere blir forkastet da funksjonelle aspekter ikke kan 

ivaretas godt nok på den tiltenkte tomten. At Alna først velges raskt som en passende 

handling etter sommeren 2011, holdes fast som et alternativ i lengre tid og videre forkastes, 

tyder på både kulturell passenhetslogikk, stiavhengighet og deretter et brudd i stien. 

Forkastelsen av tomten satte prosessen flere skritt tilbake, men kan også føre til at den 

endelige implementeringen blir bedre. 

Politiet vektlegger mer funksjonelle aspekter ved senteret enn JD gjør. Dette er 

naturlig, da de to aktørene har ulike roller og verdier som skal ivaretas. Politiet er faglig 

sterkere ved at de bedre kjenner til de faktiske behovene for sin organisasjon, mens 

departementet i større grad vurderer hva landet som helhet trenger og hvordan ressurser skal 

prioriteres. Samtidig har JD mer press på seg for å få senteret på plass, da det i siste instans er 

departementet som er ansvarlig for dette. Økonomiske aspekter og tidsaspekter virker dermed 

viktigere for JD enn for politiet. Dette er instrumentelt betinget, men sett fra et kulturelt 

perspektiv kan man si at det er passende at politiet har en tyngre bruk av funksjonelle 

argumenter for å få til det best mulige utfallet for akkurat et nasjonalt beredskapssenter, mens 

staten på sentralt nivå må ta flere avveiinger hva gjelder tid og økonomi. Politiet er et 

fagorgan som må fronte sine interesser, mens staten må fronte interessene til samfunnet som 

helhet. Dette er naturlig og passende argumentasjon.  

Ordene "vane", "vanligvis" og "historisk" observeres ikke som fremtredende i det 

empiriske materialet, men likevel konkluderer jeg med at man ser stiavhengighet og 

passenhetslogikk gjennom andre variabler i det empiriske grunnlaget. Dette kan kobles til 

historiske og normative trekk ved organisasjonene. Om jeg hadde gjennomført en tekstanalyse 

av uttalelser vedrørende prosessen, ville det kanskje vært enklere å koble slike ord til det 

kulturelle perspektivet. 
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6.4 Analyse av prosessen fra et myteperspektiv 

6.4.1 Generelle mytetrekk 

Myteperspektivet peker på elementer i omgivelsene organisasjoner befinner seg innenfor som 

forklaring på hvorfor bestemte beslutninger fattes. Perspektivet bygger på at prosessen 

tilpasser seg omgivelsene og blir mer lik elementer man ser ellers i samfunnet, hvert fall på 

overflaten. Myter bringes frem fordi det er viktig å vise at noe blir gjort. Dette skaper 

legitimitet og er enda viktigere enn at det som gjøres er nyttig eller får det utfallet man ønsker 

(Christensen mfl., 2015a, 75-76). Dersom myteteorien har forklaringskraft, er det aktuelt å 

vurdere hvordan myter har oppstått. Fordi prosessen har pågått i over ti år, kan man se om det 

er mulig å se spor av ideer på et tidlig tidspunkt som blomstre opp senere. I så fall vil 

virusteorien være forklaringskraftig (Røvik, 2007, 338-362).  

Det er flere faktorer jeg ser etter om myteperspektivet har forklaringskraft, blant annet 

om ideene i prosessen kommer fra eksternt hold. Det samme er tilfellet dersom det ikke er 

tydelig hvilke utfordringer et nasjonalt beredskapssenter skal løse og at ting gjøres mest for å 

vise at noe blir gjort. Om andre løsninger på utfordringene i liten grad diskuteres og det 

begrunnes dårlig hvorfor man har tatt de valgene man har, kan myteperspektivet ha relevans. 

Dette er også tilfellet dersom det observeres store skiller i prosessen som gjør at den 

vektlegges. Om aktørene oppnår legitimitet med politikken de fronter og det argumenteres 

med at dette har fungert andre steder eller i andre kontekster, er myteperspektivet 

forklaringskraftig. Ønsket om å fremstå moderne er også en indikator på en myte. 

6.4.2 Mytetrekk ved politikkfeltet 

Samfunnssikkerhet og beredskap som politikkfelt har noen trekk som best kan forklares ut fra 

et myteperspektiv. Ideen om samvirke er hentet fra redningstjenesten som i flere år har brukt 

dette som et ledende prinsipp. Man har da dekontekstualisert praksisen til en idé og senere 

kontekstualisert denne for å gjelde hele politikkfeltet (Røvik, 2007, 260-318). Praksisen som 

overføres fra ideen vil variere fra organisasjon til organisasjon og kan føre til en dekopling 

mellom myte og praksis dersom ideen blir liggende på overflaten som en abstrakt idé. Med 

andre ord har man observert at noe fungerer i en kontekst og overført konseptet til andre 

kontekster. Det finnes en løsning før et problem, slik som i søppelbøtteteorien (Cohen mfl., 

1972). 
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 Man kan se for seg at det innenfor feltet er svært viktig for ansvarlige aktører å skaffe 

seg legitimitet gjennom handling. Noe gjøres fordi noe må gjøres, ikke alltid fordi det er 

basert på veloverveide vurderinger. Noe gjøres da uten at det nødvendigvis vil få den effekten 

folk får inntrykk av at det vil ha, såkalt hykleri. Dette har man observert i politikkutforming i 

mange sammenhenger, noe blant annet Brunsson (2006) teoretiserer og diskuterer. 

En interessant faktor å observere fra tiden prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter har pågått, er at JD har byttet navn fra Justis- og politidepartementet til 

Justis- og beredskapsdepartementet. Det er en klar symbolikk i dette. Staten ønsker å fremstå 

som handlekraftig innenfor feltet beredskap mer bredt, og enda tydeligere etter terroren i 

2011. Å skifte navn er svært symbolsk, da det i seg selv ikke løser noe problem, men det gjør 

mye med hvordan omgivelsene oppfatter en aktør og hvordan medlemmene i organisasjonen 

forholder seg til egen organisasjon. Det er da en slags institusjonalisert myte, der navnet blir 

definerende for organisasjonens arbeid (Christensen mfl., 2015a, 77).  

6.4.3 Aktivisering 

Etter 22. juli 2011 var det viktig å vise at noe ble gjort. På grunn av dette ble avgjørelser fattet 

relativt raskt og i noen grad utenfor formelle rammer. Dette var på mange måter en 

institusjonalisert myte ved at senteret ble sett som en naturlig tilnærming og andre løsninger i 

liten grad ble diskutert. Valget om å bruke Alna som lokalisering er et eksempel på dette, da 

tomten ikke var ferdig utredet. Med dette fremsto regjeringen som handlekraftig og skaffet 

seg legitimitet om man ser det fra et myteperspektiv. Senere skulle det vise seg at dette valget 

sinket prosessen, da tomten var for liten for det ønskede formålet. Hele ideen om at tomten 

kunne brukes kan på den ene siden ses som en rasjonalisert myte ved å skape en 

overbevisning om at det var rette tilnærming til utfordringene. På en annen side kan dette også 

ha vært på grunn av instrumentelle feil relatert til utregning av areal og kommunikasjon 

vedrørende dette mellom politiet og Statsbygg. At valget av tomten på Alna kan ha vært gjort 

ut fra mytetrekk, kan ha bidratt til at prosessen på sikt har tatt lang tid, da tomten måtte 

forkastes. 

 Relatert til bruken av KS-systemet observerer man tydelige tegn til dekopling under 

Stoltenberg II-regjeringen, i tråd med Brunssons (2006) teori om dekopling og hykleri. Man 

ser at regjeringen handlet ut fra verdier som ikke var samkjørte med de formelle strukturene 

for hvordan ting skal gjøres innenfor kostbare prosjekter i staten. Det ble da en utfordring å 

koordinere handling, samtidig som viktige eksterne normer ble ivaretatt. At prosessen måtte 
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skje fort etter 22. juli, kan sies å ha vært en myte som ikke var kompatibel med hvordan 

prosjekter som tilknyttes KS-systemet skal utredes. Senere måtte Solberg-regjeringen gå 

tilbake til det formelle. Denne avgjørelsen kan på en siden ha svekket regjeringens legitimitet 

på kort sikt, men på den andre siden kan den tenkes å styrke legitimiteten på lengere sikt, da 

bruken av KS-systemet i større grad vil kvalitetssikre politikken som utformes. Det 

observeres ikke at aktørene har et ønske om å fremstå som moderne ved å fronte behovet for 

et nasjonalt beredskapssenter, men legitimitet er en faktor som fremhever myteperspektivets 

forklaringskraft.  

6.4.4 Definering 

I prosessen fremkommer gjennomgående lite informasjon om hvorfor man har kommet frem 

til at et sentralisert og samlokaliserende beredskapssenter er den beste tilnærmingen til 

utfordringene man står ovenfor. Dermed er det uklart om utformingen av konseptet er 

veloverveid ut fra hva man ønsker å oppnå, eller om det er en løsning som anvendes på et 

problem løsningen egentlig ikke passer til. Prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter kan kobles til dette ved at Norge etter 22. juli fikk et akutt behov for å bedre 

beredskapen nasjonalt. For å fremstå som legitime, var det viktigere at tiltak kom fort enn at 

de var nøye gjennomgått og vurdert. Det var mye snakk om at noe måtte gjøres, men man ser 

i denne studien at en hel del fremdeles ikke er gjennomført. Dette er hva Brunsson (2006) vil 

kalle hykleri.  

At konseptet utvikler seg underveis kan forklares ut fra et myteperspektiv ved at det er 

en idé som er kontekstualisert allerede tidlig i prosessen og stadig utvikles og tilpasser seg i 

tråd med translasjonsteorien eller virusteorien (Røvik, 2007). En idé vil, slik som et virus, ofte 

bruke tid før aktørene som "smittes" lar seg påvirke av den eller finner et passende problem å 

anvende den på. Mye tyder på at hendelsene 22. juli 2011 fremhevet et problem i samfunnet 

og at man da allerede hadde deler av løsningen. Det kan virke som om løsningen kom før 

problemet, som i en søppelbøtteteori, nettopp fordi problemet stadig endret seg (Cohen mfl., 

1972). I begynnelsen var problemet lokaliseringen til enhetene. Dette har utviklet seg gradvis, 

og senere er det mer funksjonelle aspekter som vektlegges i problemforståelsen. Aktører kan 

ha forsøkt å nyansere forskjellige meninger om prosjektet som finnes på ulike organisatoriske 

nivåer (Boin & Otten, 1996, 151), for slik å få konseptet til å fremstå på en måte som kan 

tolkes som en institusjonalisert myte. 
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At senteret må lokaliseres i eller nær hovedstaden og være en samlokalisering er ideer 

inspirert fra andre land, altså eksterne omgivelser. Dette gir myteperspektivet forklaringskraft.  

Sammenligning av ulike staters krisehåndteringssystemer er en viktig del av forskningen på 

feltet, samt viktig informasjon for deltakere i politiske prosesser på feltet (Kuipers mfl., 

2015). Dermed fremkommer det som om eksterne faktorer ofte vil være en del av 

beslutningsgrunnlagets for politikken på feltet, noe som også er tilfelle i prosessen for å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter. Det skal likevel sies at det kan være gode substansielle 

grunner, basert på rasjonelle kalkulasjoner, til at senteret skal være en samlokalisering nær 

hovedstaden og at instrumentelle trekk også kan forklare dette.  

Myteperspektivet kan i noen grad forklare bruken av funksjonelle argumenter og 

lokaliseringsargumenter i ulike faser av prosessen. Bruken av de samme funksjonelle 

argumentene av samtlige aktører kan tyde på en felles kognitiv oppfatning av hva som vil føre 

til resultatene man ønsker. Lokaliseringsargumenter er mer tekniske, og dermed forklarer 

myteteori disse argumentene i liten grad, da de i større grad baseres på klare mål. Det man 

allikevel kan si er at det gjennom prosessen har vært en rekke myter på banen relatert til 

lokaliseringen, som tomten på Alna sin egnethet og at tomten måtte ligge i Oslo. Det er svært 

ressurskrevende å utvikle et nasjonalt beredskapssenter og det er umulig helt sikkert å vite hva 

man forbereder seg på, noe som er gjennomgående i beredskapsarbeid og tar ressurser bort fra 

andre utfordringer (Boin, 2009, 371). Derfor er det fare for at politikken som utformes blir 

symbolpolitikk for å vise handlekraft, rasjonalitet og effektivitet (Christensen mfl., 2015, 127-

128). Dette kan føre til mye politisk spenning, selv om man ikke observerer dette i denne 

studien.  

6.5 Samspillet mellom teoriene 

Jeg har nå diskutert hvordan de tre organisasjonsteoretiske tilnærmingene kan forklare 

aspekter ved prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter hver for seg. Da disse 

teoriene benyttes supplerende fremfor konkurrerende er det også relevant å se på hvordan 

samspillet mellom dem kan ha forklaringskraft. De tre teoretiske tilnærmingene forklarer 

ulike aspekter ved prosessen, men påvirker også hverandres forklaringskraft. 

Instrumentelle trekk fremstår som de tydeligste i prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter, spesielt betydningen av statens struktur og formelle retningslinjer. Dette 

kan argumenters for å være tilfelle fordi det er en sterk kultur for den strukturelle og formelle 

organiseringen i staten. Disse rammene har mye å si for prosessen og er en passende 
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tilnærming innenfor denne typen prosjekter. Det kulturelt passende kan altså forklare hvorfor 

man handler ut fra instrumentelle rammer. Det er en nytteeffekt av uformelle normer og 

verdier (Christensen mfl., 2015a, 58). Både instrumentelle virkemidler og kulturelle 

symbolske midler ble blant annet benyttet etter 22. juli for å få en passende tilnærming til 

tragedien, noe som kan forklare hvorfor man raskt fikk på plass en tomt for utbyggingen av et 

nasjonalt beredskapssenter. Det var kulturelt passende instrumentelle handlinger (Christensen 

mfl., 2013, 174). 

 Myter kan føre til at organisasjoner utvikler seg instrumentelt på en bestemt måte. 

Tidlig i prosessen ble ideen om senteret bragt frem og dette har utviklet seg med tiden og for 

alvor fått oppmerksomhet etter 22. juli 2011. Bruken av instrumentelle rammer passer inn for 

å fremme dette og benyttes for å få frem myten om at senteret er den beste løsningen. På 

mange måter kan man si at et nasjonalt beredskapssenter er et symbol på effektivisering og 

modernisering av politiets beredskap. Dette er i tråd med bruken av rasjonaliserte myter, der 

en myte kan tolkes instrumentelt som et meningsbærende symbol. Man snakker da om at det 

er en instrumentell rasjonalitet som ligger bak myten (Christensen mfl., 2015a, 95-96). Det er 

en mote i samfunnet at samlokalisering er en god løsning på utfordringer, noe som også er 

tydelig i Politireformen som trådte i kraft i 2016, selv om denne i større grad også handlet om 

instrumentelle endringer i organisatoriske strukturer. En samlokalisering av 

beredskapsressursene vil påvirkes instrumentelt av hvorvidt det blir en visepolitimestermodell 

eller en særorganmodell. En samlokalisering vil også være et symbol på samvirke og styrket 

beredskap som kan forklares ut fra et myteperspektiv. Instrumentelle trekk ved 

organisasjonene vil dessuten ha innvirkning på i hvilken grad en myte endres når den skal 

kontekstualiseres inn i prosjektet for å opprette et nasjonalt beredskapssenter, da myten må 

passe med det formelle. Man observerer at de formelle rammene for prosjektstyring og den 

hierarkiske strukturen innenfor feltet i stor grad legger føringer for hvordan eventuelle myter 

påvirker prosessen.  

 Hva som anses som mest dominerende av myte og kultur i prosessen som her er 

studert, vil være avgjørende for hvilket perspektiv som er opphav til det andre. Fordi 

prosessen har innebåret en gradvis utvikling, er prosessen i seg selv unik slik 

kulturperspektivet fronter. Samtidig tilpasser prosessen seg også de skiftende omgivelsene og 

blir likere omgivelsene, slik et myteperspektiv taler for. Ut ifra min bedømmelse er ikke 

denne prosessen unik, men tilpasset omgivelsene. Dette gir myteperspektivet forklaringskraft 

og er særlig tydelig når man ser på hvordan dette prosjektet drives fremover på samme måte 
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som andre store prosjekter i staten der KS-systemet må følges. At samlokalisering og 

sammenslåing er en mote, taler for det samme. På en annen side er det en kultur i staten for at 

denne typen prosesser utformes slik det er blitt gjort, noe som taler for stiavhengighet og en 

kulturell forklaring. Det samme er tilfellet hva gjelder at dette er en prosess innenfor et 

spesifikt felt med sektoroverskridende problemer, noe som krever særegne konstellasjoner for 

å få gjennom politikk. Dette gjør prosessen til en viss grad unik. 

 Det er vanskelig å falsifisere institusjonelle teorier. Avvik fra reglene kan ofte 

forklares med at det finnes unntak fra etablerte normer (Peters, 2005, 164). I denne studien er 

det ikke et mål å falsifisere teoriene, og teoriene er benyttet supplerende. Likevel er det verdt 

å merke seg at det ikke er helt enkelt å avgjøre hvilken teori som har forklaringskraft på hva, 

hvordan og når i prosessen. Det er en vurdering jeg som forsker gjør på grunnlag av min 

forståelse av teoriene og dataen. Videre vil jeg mer konkret oppsummere det jeg har funnet 

gjennom denne studien. 

6.6 Oppsummering av fortolkninger ut fra perspektivene 

Ut fra analysen som er gjort ovenfor vil jeg nå trekke frem det jeg mener er hovedfunnene fra 

studien og presentere en analytisk sammenfatning. Jeg vil også kort diskutere min vurdering 

av teorienes forklaringskraft for denne casen. 

Analyse fra et instrumentelt perspektiv 

 Instrumentelle trekk ved staten forklarer i stor grad at ting har tatt lang tid i prosessen 

og hvorfor så mange aktører er involverte. Byråkratiske prosesser og prosedyrer for 

utredning og kvalitetssikring tar tid og kompetansen er spredt mellom ulike organer.  

 Det er et hierarkisk system i staten som dominerer politikkutformingen. Likevel 

oppleves prosessen som en hvor forhandlinger har vært viktig for at faglig tyngde skal 

tas hensyn til.  

 Aktørene handler stort sett formålsrasjonelt ut fra ulike vurderinger de gjør underveis.  

 Formelle trekk ved aktørene har vært svært viktige for prosessen så langt. Roller og 

ansvar er sentralt for hvilke argumenter ulike aktører vektlegger. 

 Både funksjonalitet og lokalisering er midler for måloppnåelse. 
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Analyse fra et kulturelt perspektiv 

 Stiavhengighet forklarer godt hvorfor man observerer lite endring innenfor prosessen 

som studeres i denne studien, samt i politikken på feltet samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

 Til en viss grad har det oppstått en egen kultur i prosessen. Den er stiavhengig og 

dermed bundet av ideen om et senter i Osloregionen, en idé som ble lagt frem for 

mange år siden.  

 Kulturperspektivet forklarer langt på vei hvorfor det etter 22. juli 2011 ble mer 

oppmerksomhet rundt prosessen da dette var passende. Man observerer et brudd i stien 

prosessen tidligere har fulgt.  

 I bruken av ulike argumenter kan stiavhengighet forklare hvorfor disse brukes nokså 

likt gjennom prosessen. 

 Ulike aktørers kultur kan forklare forskjeller i hensyn til funksjonelle aspekter, tid og 

ressursbruk. Det varierer hva som er passende hensyn ut fra rollen aktørene har. 

 Det kulturelle perspektivet kan forklare hvorfor staten handler ut fra instrumentelle 

rammer, da det er en kultur for at dette gjøres. Dette kan ses som både stiavhengighet 

og som passende.  

Analyse fra et myteperspektiv 

 Myteperspektivet kan forklare hvorfor prosessen skjøt fart etter 22. juli 2011, samt at 

tomten på Alna ble valgt. Noe måtte gjøres fort og man hadde allerede dette som en 

plan før angrepene. Den raske handlinger viste handlekraft og var med på å skaffe 

legitimitet til regjeringen.  

 Omgivelsene har påvirket prosessen i den forstand at det er ut fra turbulens i disse at 

prosessen drives fremover. Det kan virke som om en felles kognitiv oppfatning av 

hvordan prosessen skal drives frem gjør at aktørene bruker mange av de samme 

argumentene.  

 Samordning og samlokalisering er en mote innenfor feltet. 

 

De tre organisasjonsteoriene som er anvendt er nyttige for å forstå hva som karakteriserer 

prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter og hvordan ulike argumenter brukes av 

ulike aktører før og etter 22. juli 2011. Fordi de er supplerende dekker de et bredt felt og kan 

til sammen forklare mer inngående enn de ville gjort hver for seg. Instrumentell teori forklarer 

etter min vurdering flest sentrale trekk ved prosessen, men suppleres av de to institusjonelle 
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tilnærmingene. Hvorvidt faktorer som ikke er diskutert i denne studien, slik som aktørenes 

interne demografiske sammensetning, kan forklare ulike trekk vil være opp til eventuell 

fremtidig forskning å avdekke. De tre teoretiske perspektivene er supplerende og har best 

forklaringskraft om de ses på i sammenheng (Christensen mfl., 2015a). Da er de egnet til å 

forklare mange aspekter ved prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter, samt 

politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. 
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7 Konklusjon 

7.1 Oversikt over oppgaven 

Jeg vil nå legge frem en kort oppsummering av studien og dens funn. Jeg vil videre helt 

konkret besvare problemstillingene. Deretter vil jeg redegjøre for overføringsverdien av 

funnene. Som nevnt vil jeg ikke generalisere funn til andre caser, men fremheve noen 

implikasjoner som sier noe om hvordan man kan forvente at trekk ved denne prosessen også 

kan være gjeldende for andre caser. Videre vil jeg si noe om implikasjoner for feltet og om 

styrker og svakheter ved denne studien før jeg avslutningsvis går inn på hva som kan være 

relevant fremtidig forskning knyttet til denne studien og politikkfeltet den tar for seg. Det har 

vært viktig i denne studien å knytte prosessen opp mot feltet den er en del av for å forstå 

kompleksiteten i politikkutformingen og kunne si noe om forventninger utover casen som er 

studert.  

Jeg har benyttet organisasjonsteori for offentlig sektor for å analysere prosessen for å 

opprette et nasjonalt beredskapssenter. Den metodologiske tilnærmingen har vært 

dokumentanalyse supplert med informasjon fra sentrale aktører. Det empiriske materialet som 

analysen baserer seg på er hentet fra offentlige dokumenter vedrørende prosessen, relevante 

nyhetsartikler og informasjon fra sentrale aktører. Generell kartlegging av politikkfeltet 

samfunnssikkerhet og beredskap har vært viktig bakgrunnsinformasjon for å forstå prosessen 

som er studert mer inngående, da det bidrar til å kontekstfeste prosessen og forstå den bedre. 

Aktivisering og definering har vært en sentral inndeling i den empiriske fremleggingen og 

analysen.  

 Organisasjonsteori for offentlig sektor er nyttig for å vurdere i hvilken grad det er 

formelle eller uformelle strukturer, regler og normer, samt interne eller eksterne faktorer som 

fører til endring og beslutningstaking i organisasjoner og prosesser i offentlig sektor. JD og 

politiet er de mest sentrale aktørene jeg har studert, men grunnet statens formelle struktur og 

kultur har også andre aktører satt preg på prosessen så langt. På grunn av prosessens karakter 

er mye relevant informasjon unntatt offentligheten, og dermed har denne studien måtte gjøres 

ut fra et begrenset empirisk materiale. Likevel mener jeg å ha besvart problemstillingene. 

 Oppgavens analyse bruker de teoretiske tilnærmingene til å kaste lys over det 

empiriske materialet og forklare ulike aspekter ved dette. Gjennom dette har jeg kommet frem 

til noen implikasjoner som kan være nyttige å vurdere i fremtidige prosesser innenfor feltet 
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samfunnssikkerhet og beredskap eller i store investeringsprosjekter i staten. Disse vil 

presenteres senere i dette kapitlet.  

7.2 Svar på problemstillingen 

Hva karakteriserer prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter? Det er i hovedsak 

fem trekk som karakteriserer prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Disse 

formes ut av både aktiviseringen av aktører og defineringen av problemer og løsninger i 

prosessen. For det første er det en tidkrevende utvikling. Man observerer at komplekse 

strukturer i staten gjør at ting tar lang tid. Samtidig får prosessen lite oppmerksomhet før 22. 

juli 2011. For det andre er mange aktører involvert. Dette kan også sies å være en konsekvens 

av komplekse strukturer i staten og formelle retningslinjer i KS-systemet. For det tredje 

utvikles konseptet underveis. Man har stadig involvert flere spesialenheter i samordningen og 

det er en stadig utvikling hva gjelder funksjonelle aspekter. For det fjerde er det en 

kompleksitet på feltet som fører til avveining mellom tid, ressursbruk og funksjonalitet. Dette 

gjør at ulike aktører opptrer passende ut fra sin rolle, men at det må forhandles om hva som 

skal få prioritet. For det femte er det lite diskusjon om andre løsninger på utfordringene et 

nasjonalt beredskapssenter skal håndtere. En sentralisert samlokalisering av politiets 

beredskapsressurser har gjennomgående vært planen.  

 

Hvor viktige er funksjonelle argumenter og lokaliseringsargumenter for ulike aktører i ulike 

deler av prosessen? I kartleggingen av hvordan lokaliseringsargumenter og funksjonelle 

argumenter benyttes av aktørene på ulike tidspunkt har jeg kommet frem til at disse to 

argumentasjonsgrunnlagene er vanskelige å skille fra hverandre, da det ene ofte bygger på det 

andre. Lokalisering og funksjonalitet er tett knyttet grunnet prosjektets karakter. Argumentene 

kommer tydeligst frem etter 22. juli 2011. Politiet har funksjonalitet som sin største fane i 

prosjektet. JD må i større grad veie funksjonelle hensyn mot tid og økonomiske aspekter og 

det er de som til slutt må ta de endelige avgjørelsene i prosessen. Det virker dog som om 

funksjonelle aspekter er viktige for samtlige aktører gjennom hele prosessen og at 

lokaliseringsargumenter er mest fremtredende som en motivasjon til senteret helt fra 

begynnelsen, samt i den delen av prosessen som dreier seg om å finne en egnet tomt til 

senteret, en del som har vært veldig dominerende de siste årene.  
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I hvilken grad kan hovedtrekk i prosessen forklares ut fra henholdsvis et instrumentelt 

perspektiv, et kulturelt perspektiv og et myteperspektiv? Det instrumentelle perspektivet 

forklarer i stor grad hvorfor prosessen tar lang tid og hvorfor så mange aktører er involvert i 

den. Det er formelle strukturelle trekk ved staten som institusjon som forårsaker dette. En 

formålsrasjonell tankegang forklarer best hvordan prosessen har artet seg ut fra formelle 

strukturer og roller, og et hierarkisk perspektiv er best for å forklare JD sin rolle og POD sin 

representasjon av politiet i prosessen, samt hvilke andre aktører som er med i prosessen. 

Kompleksiteten til prosessen og avveiningene som aktørene må ta kan forklares ut fra et 

instrumentelt forhandlingsperspektiv. Virkemiddelmodellen til Egeberg er nyttig for å se 

hvordan formell struktur og lokus har betydning for beslutninger i prosessen. Prosessen er 

veldig preget av instrumentelle trekk ved staten og dermed forklarer denne teorien mange 

trekk ved prosessen, men suppleres av de to institusjonelle perspektivene. 

Kulturperspektivet forklarer godt hvorfor det er lite diskusjon om andre løsninger, da 

det har oppstått en stiavhengighet i prosessen ved at man ikke går utenfor det som har blitt 

presentert i en tidlig fase av utviklingen. Man kan også si at det er en kultur for at statlige 

institusjoner opptrer instrumentelt i denne typen prosesser ved at formelle rutiner og regler 

følges slik man ser med bruken av KS-systemet. Tanken om det passende kan forklare 

hvorfor prosessen fikk mye fart etter 22. juli 2011. Det ville vært upassende ikke å respondere 

tydelig på manglene staten fikk kritikk for etter krisehåndteringen den dagen.  

Myteteori er egnet til å forklare at prosessen utvikler seg underveis, da det virker å 

være en løsning før problemet er klart definert. Problemet blir først fremtredende etter 

terrorangrepene sommeren 2011. Samtidig kan man si at man handler raskt fordi noe må 

gjøres etter 22. juli, ikke ut fra veloverveide vurderinger. Fordi utfordringene som skal 

håndteres er sektoroverskridende, må også krisehåndteringen være det, noe som i denne 

prosessen reflekteres i at det er mange instanser som må til verks, instanser som er tett knyttet 

sammen, men også med egne verdier de skal representere og egne kulturer som skal 

opprettholdes (Christensen mfl., 2013, 176). Dermed forekommer det til en viss grad en 

dekopling. 

Både formelle og uformelle strukturer, regler og normer, samt interne og eksterne 

faktorer, er grunnen til at prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapsseter har de trekkene 

man observerer. Disse elementene forklarer også bruken av lokaliseringsargumenter og 

funksjonelle argumenter av aktører på ulike tidspunkt. De skiftende og heterogene 

omgivelsene prosessen foregår innenfor gjør den kompleks på grunn av behøvet for en 
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vertikal spesialisering med fleksibilitet (Thompson, 1967, 70-73). Teoriene viser seg nyttige i 

studien av prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. Fordi de tre perspektivene 

supplerer hverandre, har jeg kunnet forklare en rekke tendenser som går utover det hver teori 

alene kan forklare. Dersom jeg hadde gått mer i dybden av organisasjonen til hver aktør, ville 

trolig teoriene vært enda mer forklaringskraftige.  

7.3 Overføringsverdi til andre caser 

Målet med denne studien har ikke vært å generalisere funnene til universet denne prosessen er 

en case av. Likevel ønsker jeg å si litt om hvordan jeg antar funnene kan ha verdi for lignende 

caser. Mange andre prosesser i staten foregår innenfor de samme rammene av rutiner og 

styringsstrukturer. Dermed kan funn fra denne studien være relevante. Som nevnt kan denne 

casen representere politikkutforming innenfor feltet samfunnssikkerhet og beredskap. 

Samtidig en det også en case av et stort byggeprosjekt i staten, da retningslinjene for dette 

viser seg å ha stor innvirkning.   

Samfunnssikkerhet og beredskap er et bredt felt med sektoroverskridende utfordringer. 

Casen som er studert i denne studien illustrerer dette. Det tar langt tid å utforme en god 

politikk og mange aktører skal involveres i prosessene. Opprettelsen av et nasjonalt 

beredskapssenter er i hovedsak rettet mot politiet, men dette vil ha innvirkning på 

beredskapen mer generelt gjennom synergieffektene det er ment å føre med seg. At prosessen 

tar lang tid grunnet komplekse strukturer kan føre til redusert nasjonal beredskap over lang tid 

før politikken implementeres. Dette er hemmende slik man også så i studien av sperringen av 

Grubbegata (Christensen mfl., 2016a). Det er verdifullt at dette utvikles og forskes på slik at 

en raskere politikkutforming er mulig. Ofte må det en krise til for å få til endring i fastsatte 

strukturer, noe man ser etter 22. juli relatert til denne prosessen og så i UD etter 

flodbølgekatastrofen i 2004 (Jaffery & Lango, 2014). 

 At casen representerer et stort statlig byggeprosjekt blitt tydelig gjennom arbeidet med 

oppgaven.  Dette kommer særlig frem når valget av tomt skal gjøres. Her er det mange hensyn 

som må veie tungt, mange av dem uavhengig av hva slags bygg som skal utformes. Dette er 

også i tidligere forskning trukket frem (Christensen, 2015, 749; Whist & Christensen, 2011). 

Å følge kommunale planer for arealutvikling og hensyn til omgivelsene er eksempler på dette. 

Det er tydelig at beredskapssenterets karakter gjør det ekstra utfordrende å finne lokalisering 

grunnet krav til grunnforhold, luktbilde, avstand til Gardermoen og hensyn til helikoptre. I 

andre prosjekter vil det også være utfordringer man må ta hensyn til, noe som kan føre til 
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mange av de samme tendensene man ser i denne studien, særlig med tanke på å finne en egnet 

eiendom og generelt tidkrevende utforming. Statlige prosesser har mange rutiner som skal 

sikre kvalitet og fornuftig forvaltning. Når KS-systemet skal følges blir dette særlig 

dominerende. Dette fører på den ene siden til at ting tar tid, men på en annen side til at det 

man utformer har godt belegg.  

Ut fra funnene i denne studien kan fem implikasjoner fremheves. Disse implikasjonene vil 

kunne vurderes i studier av andre lignende prosesser: 

- Staten har en kultur for å følge formelle regler og prosedyrer i prosesser, noe som gjør 

politikkutforming tidkrevende og at mange aktører involveres. 

- Strukturen i staten gjør at prosjekter der KS-systemet må benyttes tar lang tid. 

- Fordi samfunnssikkerhet og beredskap er et komplekst felt å utvikle, tar prosesser lang 

tid og mange aktører involveres. 

- Når mange aktører skal med i en beslutningsprosess, tar prosessen lang tid. 

- Omgivelsene har en betydning for når en prosess får oppmerksomhet fra politikere og 

andre aktører. 

7.4 Hvordan funn fra studien kan ha implikasjoner for feltet  

Det er mange trekk ved denne studien som kan si noe mer generelt om politikkutforming 

innenfor feltet samfunnssikkerhet og beredskap. For det første vil jeg fremheve at det i tillegg 

til å være et felt med mange sammensatte problemer, også er et felt der problemene kan få 

veldig store konsekvenser om de ikke håndteres på en god måte. Tidkrevende prosedyrer og 

komplekse styringsstrukturer hemmer prosessen som er studert, noe som kan tenkes å være 

gjeldende for feltet som helhet (Christensen mfl., 2016a). Dette kan tenkes å forbedres dersom 

samlokalisering og samordning i større grad implementeres. Instrumentelle trekk er her 

sentralt å ta tak i. I tillegg er stiavhengighet i stor grad dominerende, noe som gjør aktørers 

endringsvillighet og evne til endring liten. Samtidig gjør det at man over tid har utarbeidet 

noen prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap som man har utviklet på basis av erfaring 

og som man har god kjennskap til. Det kan også tenkes at det å opptre passende innenfor 

feltet er viktig for aktører, men samtidig svært utfordrende. På den ene side er dette viktig 

fordi det er mange betente utfordringer relatert til menneskers liv og store materielle verdier 

og å vise at dette tas på alvor er vesentlig for å fremstå som legitime aktører. På en annen side 

er dette utfordrende, da hva som er passende kan være betinget av instrumentelle trekk som 

igjen kan stride med hva som er passende ut fra et empatisk og statsmannsrelatert ståsted. 
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Vektlegging på både styringskapasitet og styringslegitimitet blir et viktig element for 

beslutningstakere (Christensen, Lægreid, & Rykkja, 2016b). Fordi det er uvisst eksakt hva 

man sikrer seg mot når samfunnssikkerhets- og beredskapspolitikk utformes, vil man måtte ta 

avgjørelser basert på løsninger man kommer frem til uten helt konkret å ha et problem å 

relatere dette til (Fimreite mfl., 2014b, 13). Det vil være skisserte scenarier, men aldri helt 

klare problemer. Dermed vil myter ofte være en del av politikkutformingen. Noen ganger vil 

disse vise seg svært nyttige, andre ganger kan det tenkes at de ikke passer inn slik man har 

forestilt seg.  

 Politikkfeltet samfunnssikkerhet og beredskap er omfattende, noe som gjør det spesielt 

viktig med klare ansvarsstrukturer. Det virker å være en stadig avveining mellom dette og 

faglige hensyn. JDs rolle er tydelig, men forhandling er viktig for å veie ulike aspekter relatert 

til ressursbruk og behov opp mot andre behov i samfunnet som helhet. Jo høyere opp i den 

hierarkiske strukturen en aktør er, jo flere aspekter, både formelle og uformelle, må veies mot 

hverandre. Dette er tilfellet i staten som helhet, men også innenfor organisasjoner slik som 

politiet er et eksempel på. Her kan det tenkes at direktoratet har flere aspekter å ta hensyn til 

enn for eksempel Oslo politidistrikt, som igjen har flere hensyn å ta enn de ulike 

bistandsressursene som er organisert under politidistriktet. Den horisontale 

interorganisatoriske koordineringen supplerer den tradisjonelle hierarkiske strukturen snarere 

enn å erstatte den. Dette fører til mer komplekse organisatoriske arrangementer (Christensen 

mfl., 2016, 20). 

 Alt i alt har man både formelle, uformelle, interne og eksterne faktorer å ta i 

betraktning når god politikk for samfunnssikkerhet og beredskap skal utformes, 

implementeres og vurderes. Dette gjør prosesser komplekse og utfordrende. 

7.5 Studiens styrker og svakheter 

Å diskutere noen styrker og svakheter kaster lys over validiteten og reliabiliteten til studien, 

funnene jeg har gjort og konklusjonene jeg trekker som svar på problemstillingene. Det er 

viktig å vurdere dette for å fremheve studiens relevans på et generelt plan.   

 Studien styrkes av at det er benyttet to innsamlingsmetoder, altså triangulering 

(Bryman, 2004, 275). Dette har ført til at min forståelse av det empiriske materialet som jeg 

fant gjennom dokumenter langt på vei ble bekreftet av aktørene som svarte på min 

henvendelse. Teoretisk styrkes studien av at det er tre tilnærminger som brukes supplerende. 

Dette gir en bred forklaringskraft og en forståelse for mange ulike aspekter av casen som er 
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studert. Forskningsdesignet med bruk av casestudie har fungert godt for å belyse aspekter ved 

feltet samfunnssikkerhet og beredskap, samt kostbare byggeprosjekter i staten, utover denne 

casen. 

 Studien svekkes av at mye trolig relevant informasjon er unntatt offentligheten grunnet 

prosjektets karakter. Dette gir et begrenset empirisk grunnlag, da jeg ikke har uttømmende 

informasjon. Jeg kunne gjort en grundigere studie dersom jeg hadde hatt mulighet til å gjøre 

mitt empiriske utvalg ut fra et fullstendig datagrunnlag. Den metodologiske fremgangsmåten 

og redegjørelsen for alle relevante dokumenter styrker reliabiliteten i studien. Likevel kunne 

enda mer nøyaktig loggføring av mine søk bidratt til at det vil vært enklere for andre forskere 

å replisere studien. Søkeordene "nasjonalt beredskapssenter" er såpass spesifikt at jeg ikke 

vurderer dette som en svakhet som har betydning for funnene og konklusjonene som trekkes. 

Presise søkeord styrker reliabiliteten. Dette er også uladede søkeord som ikke vil gi treff som 

kun støtter opp om spesifikke politiske eller normative syn, noe som ytterligere styrker 

begrepenes egnethet som søkeord. Jeg anser redegjørelsen for metoden som god nok for å 

oppnå god reliabilitet i studien. Jeg ser ikke på organisasjonene som deltar i prosessen så 

inngående at jeg kan si noe om hvordan interne trekk påvirker prosessen, men retter heller 

oppmerksomheten mot enhetlige aktører. Dette er en svakhet, da interne forhold i 

organisasjonene trolig vil ha innvirkning. Dette er et interessant aspekt for eventuelle 

fremtidige studier.  

 For å styrke studien ytterligere, ville bruken av intervju trolig gitt en dypere forståelse 

av organisasjonene som er representert i prosessen for å opprette et nasjonalt 

beredskapssenter. Det ville da også vært større mulighet for å se på ulike ledd innenfor 

organisasjonene, slik som både embetsverket og politikere i JD, og POD, Oslo politidistrikt 

og de ulike beredskapsressursene i politiet. Dette ville gitt et større innblikk i hvordan interne 

roller, regler, normer og verdier former prosessen. Det er likevel vesentlig å erkjenne at jeg 

har tatt valg som er begrensende, på samme tid som de muliggjør analysen jeg har gjort 

(Adcock & Collier, 2001). 

7.6 Veien videre og fremtidige studier 

Det er viktig å forske på samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan staten og samfunnet 

best kan utvikle dette politikkfeltet. Sikkerhet og trygghet er bærebjelker i samfunnet og å 

bevare innbyggernes sikkerhet er en av primæroppgavene til staten. Prosessen for å opprette 

et nasjonalt beredskapssenter er kun én av mange caser innenfor et komplekst og 
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tverrsektorielt felt. Denne prosessen illustrerer flere utfordringer innenfor området og innenfor 

staten som institusjon når slike politikkfelt skal utvikles. Videre vil det være viktig å vurdere 

hvordan man kan effektivisere prosesser på området, da konsekvensene av ikke å 

implementere politikken effektivt kan være store. Det vil også være nyttig å se hvordan 

stiavhengighet kan gjøre at gode løsninger på vanskelige utfordringer ikke diskuteres og 

eventuelt hvordan man kan bryte med disse stiene.  

 Relatert til denne studien spesifikt vil det være interessant om man kan se på prosessen 

for å opprette et nasjonalt beredskapssenter også på et senere tidspunkt. Den vil da ha utviklet 

seg videre gjennom forprosjektfasen, detaljprosjekteringen og gjennomføringen, og i siste 

instans kan man også se på effektene av politikken. Dette vil bidra til å komme til bunns i 

hvordan formelle og uformelle strukturer, regler, normer og verdier, samt interne og eksterne 

faktorer påvirker prosjektet. Man vil da kunne si mer om hva som karakteriserer prosessen 

som helhet og hvilke implikasjoner dette har for politikkutformingen. Betydningen av om 

sentret organiseres i en visepolitimestermodell eller en særorganmodell vil også være et 

interessant element å studere nærmere i en eventuell fremtidig studie, da dette trolig vil ha noe 

å si for implementeringen og virkningen av poltikken. 

 Denne studien føyer seg inn i rekken av studier vedrørende samfunnssikkerhet og 

beredskap (bla. Ansell mfl., 2014; Boin, 2009; Boin & Bynander, 2015; Boin & Otten, 1996; 

Christensen mfl., 2011; Christensen mfl., 2013; Christensen & Lægreid, 2008; Christensen 

mfl., 2016a Christensen mfl., 2015b; Fimreite mfl., 2014a; Kuipers mfl., 2015) og belyser en 

liten, men viktig del av feltet. Dette omhandler hvordan man selv i prosesser der det er lite 

konflikt vil ha utfordringer i utformingen og implementeringen av politikk, fordi det er 

komplekse problemer som skal håndteres innenfor komplekse strukturer. En lite 

gjennomtenkt utforming kan få fatale konsekvenser. Av denne studien sitter man igjen med 

lærdom om hvordan statens formelle trekk, kulturelle dimensjoner og eksterne faktorer spiller 

inn i en prosess av denne typen. 

 Videre vil det være nyttig om det forskes på hvordan et tverrsektorielt felt som 

samfunnssikkerhet og beredskap kan ha mest effektiv politikkutforming og implementering. 

Dette vil være av stor nytte for at man effektivt og godt skal sikre viktige funksjoner i 

samfunnet. Avveining vedrørende effektivitet, styring og legitimitet er her sentralt 

(Christensen mfl., 2016b). Å komme mer til bunns i spørsmål vedrørende dette vil bidra til at 

man bedre kan foreta veloverveide politiske beslutninger innenfor et felt som er vanskelig, 

komplekst og veldig viktig for samfunnets kritiske infrastruktur og innbyggernes sikkerhet.  
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Vedlegg 1 – Spørsmål til aktører 

Til Justis- og beredskapsdepartementet 

1. Hva har vært departementets rolle i prosessen mot opprettelsen av et nasjonalt 

beredskapssenter? 

2. Hvorfor er det viktig å opprette et nasjonalt beredskapssenter? 

3. På hvilken måte og i hvilket omfang har dette arbeidet blitt prioritert internt i 

departementet?  

4. Hvordan har samarbeidet med andre involverte aktører vært og fungert?   (Utdyp: hva 

har vært positivt og negativt med samarbeidet, hvem har man samarbeidet med, etc.) 

5. Om det har vært utfordringer i denne prosessen, hva har disse eventuelt vært? 

6. Hva anser departementet som målet med senteret og hvorfor er dette viktig å nå?  

- Hvorfor har departementet dette målet spesifikt? 

7. Har departementet gjennom denne prosessen endret syn på prosjektets viktighet og 

målet med prosjektet?  

- Hvis ja: Hva har disse endringen bestått av? 

8. Hvordan har senterets funksjon vært diskutert i prosessen så langt? 

9. Har det vært noen klare vendepunkter i prosessen? 

- Hvis ja: Hva er disse vendepunktene og hvordan har det påvirket prosessen? 

10. Kan du fortelle litt om hvordan det å bestemme lokalisering for senteret har spilt inn 

på prosessen? 

11. Er det annen informasjon som kan være relevant i drøftingen av prosessen mot 

opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter? 

 

Til Politidirektoratet 

1. Hva har vært POD sin rolle i prosessen mot opprettelsen av et nasjonalt 

beredskapssenter? 

2. Når i prosessen har POD vært en spesielt sentral aktør? 

3. Hvorfor er det viktig å opprette et nasjonalt beredskapssenter? 

4. Hva har vært og er viktig for POD i denne prosessen? 

5. Om det har vært utfordringer i denne prosessen, hva har dette eventuelt vært? 
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6. Hvordan har samarbeidet med andre involverte aktører vært og fungert?   (Utdyp: hva 

har vært positivt og negativt med samarbeidet, hvem har man samarbeidet med, etc.) 

7. Hva anser POD som målet med senteret og hvorfor er dette viktig å nå? 

- Hvorfor har POD dette målet? 

8. Har POD gjennom denne prosessen endret syn på prosjektets viktighet og målet med 

prosjektet?  

- Hvis ja: Hva har disse endringene bestått av? 

9. Hvordan har senterets funksjon vært diskutert i prosessen så langt? 

10. Har det vært noen klare vendepunkter i prosessen?  

- Hvis ja: Hva er disse vendepunktene og hvordan har det påvirket prosessen? 

11. Kan du fortelle litt om hvordan det å bestemme lokalisering for senteret har spilt inn 

på prosessen? 

12. Er det annen informasjon som kan være relevant i drøftingen av prosessen mot 

opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter? 

 


